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ABSTRAK 
PTPN XI akan melaksanakan program implementasi ERP yang 
terdiri dari lima buah proyek. Masing – masing proyek memiliki 
peran tersendiri di dalam kegiatan implementasi ERP. Untuk itu 
keberhasilan masing – masing proyek harus dicapai agar 
implementasi ERP juga berjalan sukses. Komunikasi merupakan 
salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk keberhasilan 
eksekusi proyek. Komunikasi yang tidak efektif merupakan salah 
satu faktor yang menyumbang kegagalan di dalam pelaksanaan 
manajemen proyek. Untuk mencapai kegiatan komunikasi yang 
efektif, maka dimulai dari kegiatan perencanaan. 
Ada berbagai standar yang bisa digunakan di dalam 
merencanakan komunikasi. Standar yang dipakai pada penelitian 
ini  adalah PMBOK 5. Metode dalam merencanakan manajemen 
komunikasi berdasarkan PMBOK 5 adalah  dengan melakukan 
analisis kebutuhan komunikasi, pemilihan teknologi di dalam 
kegiatan komunikasi, pemilihan model dan metode komunikasi, 
serta pembuatan tata cara pelaksanaan rapat. Serangkaian 
kegiatan tersebut akan menghasilkan sebuah perencanaan 
manajemen komunikasi pada proyek. 
  
xii 
Hasil dari penelitian ini adalah dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi di setiap proyek yang ada pada program implementasi 
ERP di PTPN XI. Dokumen ini berfungsi sebagai pembantu pihak 
manajer proyek dalam melaksanakan kegiatan komunikasi pada 
proyek. Selain itu dibuat juga kerangka dokumen untuk berbagai 
kegiatan komunikasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 
membantu terciptanya kegiatan komunikasi yang efektif pada 
proyek – proyek tersebut. 
Kata Kunci: MANAJEMEN PROYEK, ERP, SAP, PMBOK5, 
MANAJEMEN KOMUNIKASI 
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ABSTRACT 
PTPN XI will execute ERP implementation program that consists 
of five projects. Each project has its own role in the ERP 
implementation. Each success of  the project must be achieved so 
that the ERP implementation was also success. Communication is 
one of the important things that must be considered for the 
successful execution of the project. Ineffective communication is 
one factor that contribute for the failure in the implementation of 
project management. To achieve effective communication activity, 
we must start from the plan. 
There are various standards that could be used in the 
communication plan. The standard that used in this study is form 
PMBOK 5. Method for plan communication management that is 
based on PMBOK 5  is perform communication needs analysis, 
selection of technology in communication activities, selection of 
models and methods of communication, and establishment of 
procedures of meeting. A series of these activities will result 
communication management plan for each project. 
The results from this research  is communication management plan 
documents for each projects on ERP implementation program in 
  
xiv 
PTPN XI. This document serves as a helper for project manager in 
executing communication activities on the project. This research 
also make document templates that is used during communication 
activities. This research is expected can help to create effective 
communication for each projects on ERP implementation 
program. 
 
Key Word: PROJECT MANAGEMENT, ERP, SAP, PMBOK5, 
COMMUNICATION MANAGEMENT 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan akan diuraikan proses indentifikasi masalah 
penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, dan manfaat kegiatan 
tugas akhir. Berdasarkan uraian pada bab ini, harapannya 
gambaran umum permasalahan dan pemecahan masalah pada tugas 
akhir dapat dipahami. 
1.1 Latar Belakang 
Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sebuah sistem 
atau software yang populer penggunaannya di berbagai 
perusahaan, terutama perusahaan dalam skala besar. Hal ini bisa 
diamati dari sejumlah perusahaan manufakur besar di Indonesia 
yang sudah menggunakan sistem ERP di dalam proses produksi 
mereka, diantaranya adalah PT Domusindo Perdana, PT Sinar 
Sosro, PT Insera Sena, PT Spindo, dan PT Santos Jaya Abadi [1]. 
Selain itu, dibidang transportasi juga terdapat beberapa perusahan 
yang sudah mengimplementasikan ERP, seperti PT Garuda 
Indonesia [2] dan PT Blue Bird Group [3]. Tingginya minat 
perusahaan terhadap sistem ERP juga bisa dilihat dari banyaknya 
variasi software ERP yang bisa dipilih oleh perusahaan. Beberapa 
vendor software ERP yang terkenal dan banyak digunakan adalah 
SAP, ORACLE, SAS, dan IBM. Pendapatan yang diperoleh dari 
beberapa vendor tersebut juga lumayan besar. Salah satu 
contohnya adalah vendor SAP, dimana pada tanggal 31 Maret 
2015, perusahaan ini mencatat keuntungan bersih sebesar 3.7 
milyar dollar Amerika Serikat selama 12 bulan [4]. 
 
Popularitas ERP di kalangan industri tidak terlepas dari manfaat 
dan nilai yang bisa dihasilkan oleh sistem ERP itu sendiri. ERP 
mengusung konsep untuk mengintegrasikan keseluruhan proses 
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pada manajemen perusahaan. Dengan adanya sistem ERP di 
perusahaan, maka seluruh proses bisnis di perusahaan dapat 
diintegrasikan dan terjadi peningkatan efisiensi pada perusahaan 
[5]. Menurut survey yang dilakukan oleh IBM, didapatkan bahwa 
perusahaan yang mengadopsi ERP memiliki biaya operasional 
lebih kecil 39% dari perusahaan lain untuk suatu kegiatan di dalam 
menghasilkan nilai penghasilan yang sama. Di dalam survey 
tersebut,  jumlah penghasilan yang dipilih sebesar US$1000 [6]. 
Hal ini menggambarkan bagaimana ERP dapat menciptakan 
sebuah nilai efisiensi yang lebih besar bagi perusahaan.  
 
Nilai tambah yang ditawarkan oleh sistem ERP kemudian menarik 
perhatian oleh PTPN XI. Untuk bisa tetap bertahan di pasar dengan 
tingkat persaingan yang semakin ketat, maka sistem ERP 
merupakan salah satu alat yang mampu mendorong kemampuan 
kompetitif perusahaan. Akan sulit bersaing dengan perusahaan 
sejenis yang sudah mengimplementasikan sistem ERP karena 
efisiensi yang dihasilkan oleh ERP dapat memenangkan 
persaingan harga di pasar dan kemampuan pengambilan keputusan 
dapat lebih baik karena sistem ERP dapat merekam keseluruhan 
data kegiatan perusahaan untuk ditampilkan dalam bentuk grafik 
yang mudah dipahami. Untuk itu PTPN XI sudah memutuskan 
untuk mengimplementasikan sistem ERP dan memilih ERP buatan 
dari vendor SAP yaitu SAP S/4. 
 
Di dalam mengimplementasi ERP, tidakah semudah dengan hanya 
membeli software ERP yang sudah disediakan oleh beberapa 
vendor besar. Ada beberapa perusahaan yang mengalami 
kegagalan di dalam mengimplementasikan sistem ERP yang telah 
disediakan vendor terkenal pada perusahaan mereka. Salah satu 
yang paling terkenal adalah pada kasus implementasi ERP pada 
perusahaan FoxMeyer [7]. Pada tahun 1992 mereka memutuskan 
untuk mengimplementasikan ERP besutan vendor SAP yakni R/3. 
Namun ternyata  implementasi SAP ERP pada FoxMeyer 
mengalami. Pada tahun 1996 FoxMeyer dinyatakan bangkrut. 
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Contoh lain kegagalan perusahaan dalam mengimplementasikan 
sistem ERP adalah sebuah perusahaan komputer yaitu Dell 
Computer [8]. Pada tahun 1998, perusahaan ini 
mengimplementasikan ERP buatan SAP juga dengan biaya sebesar 
115 juta dollar. Namun sayangnya kemudian perusahaan ini 
mengklaim bahwa ERP buatan SAP tersebut tidak sesuai dengan 
perusahaan mereka menghentikan sistem ERP tersebut. Selain 
kegagalan di dalam hal proses bisnis, kegagalan implementasi ERP 
juga bisa ditinjau dari sisi kegiatan manajemen proyek. Menurut 
survey yang dilakukan oleh Panorama Consulting Solutions, pada 
di tahun 2013 ada 54% proyek implementasi ERP melewati 
anggaran biaya awal dan 72% proyek implementasi ERP 
mengalami keterlambatan jadwal [9]. Dari penjabaran diatas, 
sudah jelas bahwa kegiatan implementasi ERP sangat rentan 
terhadap kegagalan. 
 
Terdapat beberapa penyebab yang dapat menyebabkan gagalnya 
implementasi ERP. Salah satu penyebab tersebut adalah terlalu 
percayanya suatu perusahaan terhadap vendor ERP yang sudah 
ternama. Padahal seperti beberapa contoh kegagalan implementasi 
ERP yang sudah dijabarkan sebelumnya, perusahaan – perusahaan 
tersebut membeli dan mempercayakan implementasi ERP kepada 
vendor ternama sekelas SAP. Yang lebih mengejutkan lagi adalah 
menurut survey yang dilakukan oleh sebuah vendor software yang 
bernama Exactlly didapat bahwa 17,1 % yang menyebabkan 
proyek ERP gagal adalah karena membiarkan vendor untuk 
menentukan kebutuhan suatu organisasi [10].  
 
Untuk mengatasi rasa ketergantungan perusahaan terhadap vendor 
penyedia ERP, maka ada baiknya perusahaan ikut terlibat aktif di 
dalam proses implementasi sistem ERP di perusahaan. Hal ini yang 
kemudian dilakukan oleh PTPN XI. Perusahaan yang ingin 
mengimlementasikan sistem ERP milik SAP ini tidak serta merta 
memberikan keseluruhan proses implementasi ERP dipegang oleh 
vendor SAP. Perusahaan ini sudah memutuskan untuk 
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menjalankan beberapa proyek yang saling ketergantungan satu 
sama lain di dalam mengimplementasikan ERP. Proyek – proyek 
ini akan dilaksanakan oleh vendor SAP dan juga dari pihak internal 
organisasi. Dengan demikian, kegiatan implementasi ERP tidak 
semuanya dikerjakan oleh pihak vendor. Kumpulan proyek – 
proyek tersebut kemudian dijadikan sebagai program implementasi 
ERP.  
 
Ketika menjalankan suatu program, maka kualitas proyek – proyek 
yang ada di dalamnya akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari 
program. Kegagalan di satu proyek akan ikut mempengaruhi 
jalanya proyek yang lain. Oleh karena itu, penting bagi seorang 
manajer program untuk memperhatikan dan memastikan 
keberhasilan jalanya keseluruhan proyek yang ada di dalam 
program tersebut. Untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut, 
maka hal yang wajib kita lakukan adalah melaksanakan praktik 
manajemen proyek secara tepat dan efektif di setiap proyek 
program tersebut. Praktik manajemen proyek akan berusaha 
memastikan jalanya proyek sesuai ekspektasi awal. Ketika masing 
– masing proyek berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat 
dipastikan hasil akhir program akan sesuai dengan harapan. Di 
dalam hal ini adalah sistem ERP dapat berjalan sesuai dengan 
ekspektasi pihak perusahaan. 
 
Ketika menjalankan manajemen proyek, maka ada beberapa area 
yang harus kita kelola secara tepat. Salah satu area yang perlu 
mendapat perhatian lebih oleh seorang manajer proyek adalah 
komunikasi. Hal ini karena seorang manajer proyek akan 
menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk 
berkomunikasi baik itu kepada anggota tim dan juga kepada 
stakeholder proyek. Komunikasi yang efektif akan mampu 
memengaruhi hasil akhir dari proyek yang sedang dikerjakan [11]. 
Menurut riset yang dilakukan oleh PMI, dua dari lima proyek 
mengalami kegagalan. Dan satu dari dua proyek yang gagal 
tersebut berkaitan dengan proses komunikasi yang tidak efektif. 
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Lebih lanjut lagi, PMI menjabarkan permasalah terbesar yang 
menyebabkan suatu kegiatan komunikasi tidak efektif adalah 
adanya perbedaan pengertian mengenai keuntungan atau tujuan 
yang ingin dicapai dari proyek dan pemasalahan bahasa yang 
seringkali kurang jelas dan detail [12]. Lebih khusus lagi di dalam 
proyek implementasi ERP secara umum, komunikasi yang efektif 
merupakan faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya 
implementasi ERP pada perusahaan [13]. Berdasarkan pada 
kenyataan tersebut, maka sudah sepatutnya area komunikasi 
menjadi perhatian lebih ketika hendak merencanakan dan 
menjalankan sebuah proyek khususnya proyek yang terkait dengan 
kegiatan implementasi ERP.  
 
Seorang manajer proyek atau manajer program harus dapat 
memastikan kegiatan komunikasi dapat berjalan secara efektif 
diantara berbagai proyek yang mereka kelola. Menurut PMBOK 
sendiri, komunikasi yang efektif adalah menyediakan informasi 
pada format, waktu, penerima, dan dampak atau pengaruh yang 
tepat [11]. Untuk memastikan bahwa kegiatan komunikasi di 
dalam proyek dapat berjalan secara efektif, maka dimulai dari 
tahap perencanaan. Oleh karena itu, tujuan akhir dari  penelitian ini 
adalah pembuatan dokumen perencanaan manajemen komunikasi 
pada proyek – proyek di dalam program implementasi ERP di 
PTPN XI untuk dapat memastikan kegiatan komunikasi berjalan 
secara efektif selama proyek dieksekusi. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan 
permasalahan yang menjadi fokus dan akan diselesaikan dalam 
Tugas Akhir ini antara lain : 
1) Bagaimana  bentuk dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi di dalam program implementasi ERP pada 
PTPN XI ? 
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2) Bagaimana bentuk kerangka dokumen di dalam kegiatan 
pengelolaan komunikasi di dalam proyek ? 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan permasalahan dalam tugas akhir ini adalah :  
1) Dokumen yang dihasilkan menggunakan standar menurut 
PMBOK 5 dan hanya mencakup pada bagian proses 10.1 
yaitu perencanaan manajemen komunikasi 
2) Kerangka dokumen yang digunakan berdasarkan kerangka 
yang disediakan oleh Project Management Doc. 
3) Dokumen yang dihasilkan menggunakan menggunakan 
bahasa Indonesia dengan menyertakan beberapa istilah asing 
atau terminologi. 
4) Cakupan pengerjaan dokumen adalah kelima proyek yang 
ada di program implementasi ERP pada PTPN XI, yaitu 
proyek pengimplementasian sistem ERP, penyediaan sistem 
dan infrastruktur ERP, pengawasan implementasi ERP, ERP 
input dan report programming, dan penyediaan data. 
5) Perencanaan komunikasi yang dibuat pada penelitian ini 
hanya yang komunikasi internal pada organisasi PTPN XI 
dan komunikasi yang melibatkan pihak luar dengan PTPN 
XI. Untuk komunikasi internal pihak luar (misalnya vendor 
yang digunakan dalam proyek), maka tidak akan dicakup 
dalam pengerjaan penelitian ini. 
1.4 Tujuan Tugas Akhir  
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan dokumen 
yang berisi perencanaan manajemen komunikasi dari program 
implementasi ERP, termasuk didalamnya kerangka dokumen yang 
akan digunakan selama kegiatan komunikasi proyek. 
 
Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa subtujuan, 
yaitu: 
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1) Membuat dokumen perencanaan manajemen komunikasi di 
dalam program implementasi ERP pada PTPN XI 
2) Membuat kerangka dokumen komunikasi dalam program 
implementasi ERP pada PTPN XI. 
1.5 Manfaat Tugas Akhir 
Adapun manfaat dari kegiatan tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Bagi mahasiswa atau akademisi, dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran di dalam merencanakan manajemen 
komunikasi proyek sehingga tercipta praktik komunikasi 
yang efektif dan dapat mengurangi risiko kegagalan 
proyek implementasi ERP. Selain itu, penelitian ini juga 
bisa dijadikan dasar penelitian selanjutnya terkait 
manajemen komunikasi pada proyek. 
2. Bagi manajer proyek, dapat menjadi pedoman untuk 
melaksanakan manajemen komunikasi proyek agar proses 
komunikasi di dalam proyek dapat berjalan secara efektif 
dan menunjang keberhasilan program implementasi ERP 
pada PTPN XI, bahkan mampu menjadi acuan bagi 
pengembangan proyek lainnya untuk menunjang 
manajemen komunikasi demi keberhasilan proyek 
implementasi ERP 
1.6 Relevansi Tugas Akhir 
Tugas ini relevan dengan dengan standar tugas akhir untuk jenjang 
sarjana sistem informasi karena tugas akhir ini bertujuan untuk 
membuat kerangka dokumen perencanaan komunikasi pada 
proyek implementasi ERP di Indonesia, dimana hal ini dapat 
membantu para manajer proyek di dalam merencanakan proses 
komunikasi di proyek tersebut sehingga dapat mengurangi risiko 
kegagalam proyek implementasi ERP. Tugas akhir ini relevan 
dengan laboratorium Manajemen Sistem Informasi (MSI) karena 
penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Proyek 
Teknologi Informasi (MPTI) dimana merupakan dimana 
merupakan bagian dari roadmap lab MSI sendiri.   
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan 
dasar teori yang dijadikan acuan atau landasan dalam pengerjaan 
tugas akhir ini. Landasan teori akan memberikan gambaran secara 
umum dari landasan penjabaran tugas akhir ini. 
2.1 Penelitian Sebelumnya 
Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait 
dengan bidang ini adalah.  
2.1.1 Leadership Communication in Project Management 
Di dalam penelitian ini, membahas tentang bagaimana pengaruh 
karakteristik dari seorang manager proyek untuk dapat memastikan 
bahwa kegiatan komunikasi di proyek tersebut berjalan dengan 
sukses. Karakteristik yang dibahas disini berkaitan dengan tipe 
pemimpin dan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang 
manager proyek. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini 
adalah dengan survey dan membagikan kuisioner yang berfokus 
pada kemampuan komunikasi dari manajer proyek. Sedangkan 
jenis proyek yang dipilih khusus kepada proyek jenis konstruksi. 
Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa karakteristik dan gaya 
kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang manajer proyek 
mempengaruhi di dalam menyelesaikan masalah yang terkait 
komunikasi di dalam manajemen proyek. Di dalam penelitian ini 
juga dikatakan bahwa gaya kepemimpinan secara situational 
merupakan gaya kepemimpinan yang terbaik, dimana dapat 
meningkatkan efektivitas dari komunikasi [14]. Persamaan 
penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada 
penelitian ini juga dibahas bagaimana menciptakan proses 
komunikasi yang efektif dan efisien. Perbedaannya adalah pada 
penelitian ini difokuskan kepada pengaruh karakter dan gaya 
kepemimpinan dari seorang manajer proyek di dalam menciptakan 
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komunikasi yang efektif. Pada penelitian yang saya lakukan 
berfokus kepada bagaimana menghasilkan dokumen perencanaan 
manajemen komunikasi agar dapat menciptakan alur dan proses 
komunikasi yang efektif di dalam proyek. Penelitan ini juga 
berfokus pada proyek konstruksi, sedangkan pada penelitian yang 
saya lakukan berfokus pada proyek implementasi ERP pada PTPN 
XI. 
2.1.2 Rethinking Communication in IT Project Management  
Di dalam penelitian ini, membahas tentang pembaharuan 
pemikiran terkait praktik komunikasi di dalam manajemen proyek 
TI (Teknologi Informasi). Penelitian ini mengkritik beberapa 
model komunikasi yang sudah ada dan mencoba menawarkan 
model komunikasi baru untuk memberikan konsepsi terkait 
komunikasi pada proyek TI. Penelitian ini mengatakan bahwa 
model milik Shannon-Weaver kurang memenuhi syarat ketika 
diaplikasikan di dalam komunikasi antarmanusia. Penelitian ini 
menawarkan teori alternatif yang dikemukakan oleh Galle dan 
Wittgenstein yang dapat digunakan untuk membangun 
pemahaman konseptual yang baru terkait komunikasi di dalam 
proyek TI [15]. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 
saya lakukan adalah pada penelitian ini dibahas tentang model dan 
praktik komunikasi yang efektif di dalam manajemen komunikasi 
proyek TI. Hal ini kemudian dapat menjadi pertimbangan di dalam 
merumuskan model komunikasi dan proses apa saja yang 
diperlukan untuk menjalankan praktik komunikasi yang efektif dan 
efisien. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 
lakukan adalah penelitian ini tidak membuat dokumen perencanaan 
manajemen komunikasi yang merupakan fokus utama dari 
penelitian saya. Penelitian yang saya lakukan juga hanya berfokus 
pada proyek implementasi ERP saja pada PTPN XI. 
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2.1.3 Communication: The Foundation of Project 
Management  
Di dalam penelitian ini, akan mencoba mencari-tahu apakah 
komunikasi merupakan salah satu fondasi dasar dari praktik 
manajemen proyek dan juga apakah komunikasi merupakan 
sebuah bidang yang dapat menyatukan dan mengkoordinasikan 
berbagai proses dan kegiatan dari manajemen proyek. Metode yang 
digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
kuisioner. Dari hasil penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa 
kemampuan komunikasi dari seorang manajer proyek dapat 
menjadi penentu kemana arah dari manajemen proyek akan 
dilaksanakan. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan di dalam 
mengkomunikasikan bidang biaya, ruang lingkup, waktu, dan 
kualitas di dalam pelaksanaan proyek. Komunikasi akan 
mengintegrasikan bidang biaya, waktu, dan ruang lingkup untuk 
mencapai kualitas produk yang ingin dicapai [16]. Persamaan 
penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama – 
sama membahas mengenai praktik manajemen komunikasi proyek 
yang dilakukan secara efektif. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian ini hanya 
mengamati dampak dari komunikasi proyek yang efektif. 
Penelitian yang saya lakukan berfokus kepada pembuatan 
dokumen perencanaan manajemen komunikasi proyek agar 
memudahkan para manajer proyek untuk menciptakan aktivitas 
komunikasi secara efektif dan efisien. Penelitian ini juga 
mengambil fokus pada proyek konstruksi, sedangkan penelitian 
yang saya lakukan mengambil fokus pada proyek implementasi 
ERP pada PTPN XI. 
2.1.4 Succeeding in Project Communication - Effective Tools 
for the Purposes of Change Management Case 
Company: VR Ltd. - Passenger Services 
Di dalam penilitian ini, membahas tentang bagaimana praktik 
komunikasi pada manajemen proyek dan juga menekankan kepada 
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operasi manajemen perubahan. Pada penelitian ini, studi kasus 
yang diambil adalah apda perusahaan VR, dimana perusahaan ini 
memiliki beberapa proyek di dalam organisasinya. Dari penelitian 
ini, didapatkan kesimpulan bahwa perencanaan komunikasi 
merupakan alat utama di dalam mengelola komunikasi proyek. 
Penelitian ini juga mencoba mengetahui prinsip – prinsip 
komunikasi di dalam manajemen proyek yang dipegang oleh 
perusahaan dan mencoba untuk menyempurnakannya [17]. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan 
adalah pada penelitian ini sama – sama membahas perencanaan 
manajemen komunikasi di dalam menciptakan praktik komunikasi 
yang efektif. Perbedaanya adalah pada penelitian ini juga 
diikutsertakan operasi manajemen perubahan, sedangkan 
penelitian yang saya lakukan hanya berfokus pada area komunikasi 
proyek. Penelitian ini juga tidak merancang atau membuat 
dokumen perencanaan manajemen komunikasi proyek, seperti 
yang penelitian saya lakukan. 
2.2 Dasar Teori  
2.2.1 Enterprise Resource Planning (ERP) 
2.2.1.1 Defenisi ERP 
Sudah ada beberapa peneliti yang mencoba merumuskan suatu 
defenisi mengenai  ERP. Definisi tersebut sangat beragam karena 
banyak peneliti mengamati dari persepektif yang berbeda-beda. 
Hal ini bisa dimaklumi karena sistem ERP merupakan sebuah 
sistem yang sangat kompleks dan luas. 
Menurut O’Brien (2005:699), ERP merupakan suatu software yang 
berfungsi untuk merekayasa ulang proses manufaktur, distribusi, 
keuangan, sumber daya manusia, dan proses bisnis yang ada 
diperusahaan dalam rangka memperbaiki efisiensi, profitabilitas, 
dan fleksibilitas perusahaan [18]. Defenisi lain yaitu oleh Fiona Fui 
(2004) menyatakan bahwa ERP adalah sebuah paket aplikasi yang 
terdiri dari banyak modul yang berfungsi untuk mengintegrasikan 
13 
 
 
 
keseluruhan kunci proses bisnis dan manajemen antar seluruh 
bagian di perusahaan [19].  
Sistem ERP merupakan sebuah sistem yang mampu 
mengintegrasikan keseluruhan sistem-sitem dan proses bisnis yang 
ada di suatu organisasi atau perusahaan maupun yang berkaitan 
dengan lingkungan luar organisasi. Dengan adanya ERP, maka 
keseluruhan proses - proses yang ada di perusahaan akan saling 
terhubung dan bisa diotomatisasikan. Lebih lanjut menurut Bidgoli 
(2004: 707), tujuan dari adanya ERP adalah sebagai penyedia 
aliran informasi antar keseluruhan fungsi di dalam organisasi dan 
juga mengelola hubungan dengan pihak luar organisasi [20]. 
Selain hanya berupa software, elemen sistem ERP yang patut 
diperhatikan adalah keterkaitannya dengan hardware atau arsitekur 
Teknologi Informasi. Sistem ERP biasanya dijalankan di dalam 
sebuah arsitektur teknologi informasi yang sudah dirancang khusus 
untuk meningkatkan peforma dan efisiensi. Menurut Khosrow-
Pour (Khosrow-Pour, 2006), sistem ERP dapat berjalan di berbagai 
perangkat keras komputer dan jaringan konfigurasi serta biasanya 
menggunakan basis data sebagai media penyimpanan informasi 
perusahaan [21]. Jadi, sistem ERP mencakup software, hardware, 
jaringan, dan basis data yang saling terkait satu sama lain dalam 
kegiatan pengintegrasian keseluruhan proses yang ada di 
perusahaan. 
Berdasarkan berbagai definisi dan pengertian yang telah 
dikemukakan oleh beberapa para ahli, penulis mencoba 
mendefinisikan karakteristik yang dimiliki oleh sistem ERP. 
Menurut penulis, karakteristik utama sistem ERP adalah : 
1. Terdiri dari beberapa modul software 
2. Mencakup keseluruhan proses di perusahaan baik secara 
internal maupun eksternal 
3. Mengintegrasikan dan merekayasa ulang keseluruhan proses 
bisnis di perusahaan 
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4. Menghubungkan seluruh bagian atau fungsi di perusahaan  
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses-proses di 
perusahan 
6. Terdiri dari software, hardware, jaringan, dan basis data yang 
merupakan satu kesatuan membentuk sistem ERP 
2.2.1.2 Modul Umum ERP 
Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, sistem ERP terdiri dari 
banyak modul-modul yang digunakan untuk mengelola 
keseluruhan fungsi dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 
Modul ERP yang diimplementasikan oleh perusahaan bisa 
bervariasi jumlah dan jenisnya. Namun secara umum, sistem ERP 
memiliki tiga modul utama, yakni [22] : 
A. Financial 
1. Financial Accounting  (FI) 
Merupakan modul yang dipakai dalam proses perhitungan 
keuntungan dan mengukur tingkat kinerja keuangan 
perusahaan. Modul ini juga dapat digunakan dalam proses 
pembuatan laporan keuangan yang kemudian akan dipakai 
dalam proses audit keuangan. 
 
2. Controlling  (CO)  
Secara umum modul CO dipakai dalam kegiatan pengendalian 
investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Modul CO kemudian 
dapat dipakai dalam proses pemantauan dan perencanaan 
kegiatan pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan 
agar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pembayaran 
yang dilakukan perusahaan bisa berupa pembayaran atas 
pembelian bahan baku untuk kegiatan proses produksi. Lebih 
jauh modul ini mendukung dalam kegiatan pengendalian 
pembelian, pengadaan, dan penggunaan dana yang ada dalam 
unit-unti kerja perusahaan dan juga pengendalian biaya dan 
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keuntungan berdasarkan aktivitas-aktivitas apa saja yang 
dilakukan oleh perusahaan. 
 
3. Investment Management  (IM) 
Modul ini berkaitan dengan modul TR pada bagian Financial 
yang digunakan dalam analisis investasi jangka panjang dan 
aset tetap perusahaan sehingga membantu pihak manajemen 
dalam proses pengambilan keputusan. 
 
4. Enterprise Controlling  (EC) 
Merupakan modul yang dapat memberikan informasi  keuangan 
yang berkaitan dengan :  Kondisi keuangan perusahaan  Hasil dari perencaaan dan pengendalian perusahaan  Pengembangan investasi  Pemeliharaan aset-aset yang dimiliki  Pengembangan SDM perusahaan  Kondisi pasar saat ini yang berkaitan dengan 
pengambilan keputusan  Faktior-faktor struktural dari proses bisnis 
 
5. Treasury  (TR) 
Modul ini dapat mengintegrasikan antara cash management dan 
cash forecasting pada aktivitas logistik dan kegiatan transaksi 
keuangan. 
 
B. Distribution dan Manufacturing 
1. Logistics Executions (LE) 
Modul ini digunakan dalam proses pengaturan logistik dari 
pembelian hingga distribusi. Modul ini akan sangat berkaitan 
dengan modul lain seperti modul PP, EC, SD, MM, PM, dan 
QM. 
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2. Sales Distribution (SD) 
Modul ini digunakan dalam pembuatan struktur data yang 
mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas yang 
dapat memberikan kepuasan pelanggan. Modul SD ini 
menekankan pada strategi penjualan yang mampu mengatasi 
perubahan pasar yang ada. 
 
3. Material Management (MM) 
Penggunaan utama modul ini adalah membantu pihak 
manajemen perusahaan dalam aktivitas sehari-hari yang 
memerlukan penggunaan material. Biasanya perusahaan 
manufaktur banyak menggunakan modul ini karena berkaitan 
dengan material-material yang ada dalam proses pembuatan 
produk jadi. 
 
4. Production Planning (PP) 
Modul ini berperan dalam merencanakan dan mengendalikan 
jalannya material sampai kepada proses pengiriman produk 
jadi. Di dalam modul ini akan diatur tentang proses produksi 
dari bahan material mentah hingga menghasilkan produk jadi. 
 
5. Plant Maintenance (PM) 
Modul ini berfungsi dalam mengontrol dan mengelola 
perawatan peralatan yang dimiliki perusahaan. Peralatan ini 
terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. 
 
6. Quality Management (QM) 
Modul ini berkaitan erat dengan modul PP. Modul ini akan 
berfungsi dalam membantu menentukan apakah kualitas sudah 
sesuai dengan standar yang berlaku. Di dalam modul ini 
biasanya telah disediakan master data yang berdasarkan 
rekomendasi dari seri ISO-9000. 
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7. Project System (PS) 
Modul ini akan berperan dalam mendukung kegiatan proyek 
sebagai berikut:  Perencanaan terhadap waktu dan nilai  Perencanaan detail dengan menggunakan perencanaan 
cost element atau unit cost dan menetapkan waktu kritis, 
mendeskripsikan aktivitas dan penjadwalan.  Kondisi sumber daya melalui otomasi permintaan 
material, manajemen dan kapasitas material, serta 
sumber daya manusia.  Pemantauan terhadap material, kapasitas, dan dana 
proyek  Penutupan proyek disertai dengan analisis dan perbaikan 
 
C. Human Resource 
Modul bagian ini berfungsi untuk : 
1. Membantu pihak manajemen dalam mengelola gaji, 
keuntungan dan biaya yang berkaitan dengan SDM 
perusahaan secara efektif dan tepat waktu 
2. Melindungi data pegawai dari berbagai pihak luar yang 
tidak berwenang 
3. Menciptakan sistem perekrutan dan pembangunan 
kualitas SDM secara lebih efisien 
2.2.1.3 Implementasi ERP 
Proses – proses di dalam implementasi ERP juga bisa diamati pada 
metodologi implementasi ERP yang dianjurkan oleh SAP atau 
biasa disebut dengan ASAP. Berikut ini adalah tahapan di dalam 
metode implementasi menurut ASAP [23]. 
1. Fase persiapan proyek 
Di dalam fase ini termasuk pada persiapan awal dan juga 
pertemuan awal sebelum proyek berlangsung. Persiapan 
proyek harus sesuai dengan kebutuhan bisnis, sumber daya, 
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dan juga keuntungan pontensial yang bisa diterima. Di 
dalam fase ini juga akan dibuat sebuah dokumen inisiasi 
proyek yang di dalamnya berisi hal – hal terkait kebutuhan 
proyek seperti jumlah konsultan yang dibutuhkan, melihat 
status dari aktivitas sebelumnya dan hasilnya, membentuk 
tim, menentukan pelatihan yang diperlukan oleh tim 
tersebut, melaksanakan dan menyelesaikan pelatihan, 
menghadirkan struktur dan konten dari ERP yang dijadikan 
model rujukan. Pastikan kebutuhan untuk berkonsultasi 
sudah didefenisikan pada fase yang paling awal.  
2. Fase business blueprint 
Merupakan fase dimana akan didokumentasikan kebutuhan 
dari proses bisnis yang dimiliki perusahaan. Dokumen ini 
akan menggambarkan proses bisnis di dalam perusahaan 
yang akan diimplementasikan ke dalam sistem ERP. 
Business blueprint merupakan dokumen yang berisi 
deskripsi detail dari proses bisnis yang dimiliki dan juga 
kebutuhan dari sistem. Jadi business blueprint nantinya akan 
menjadi bahan referensi ketika akan dilakukan kostumisasi 
dan juga menjadi bahan untuk melakukan perencanaan 
testing dari sistem tersebut.  
3. Fase realisasi 
Merupakan fase dimana kita akan mengimplementasikan 
keseluruhan kebutuhan proses bisnis berdasarkan bussiness 
blueprint. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengkonfigurasi 
sistem ERP yang dimiliki sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan dari proses bisnis perusahaan. Setelah sistem 
dikonfigurasi, kemudian sistem akan butuh diuji.  
4. Fase persiapan akhir 
Pada tahapan ini akan dilakukan dan diselesaikannya proses 
pengujian sistem, pelatihan para pengguna, memanajemen 
sistem dan juga aktivitas transisi. Tujuan dari fase ini adalah 
menyelesaikan persiapan akhir sebelum akhirnya sistem 
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diimplementasikan secara penuh. Aktivitas kunci dari fase 
ini adalah pelatihan secara lengkap baik kepada pengguna 
ataupun administrator dari sistem. Selain itu karakteristik 
dari sistem harus sudah dalam posisi final dan lengkap.  
5. Fase Go live and support 
Pada fase ini adalah fase dimana sistem sudah mulai hidup 
dan beroperasi di dalam perusahaan. Pada fase ini anggota 
tim proyek akan fokus pada pemberian dukungan dan 
bantuan secara teknis apabila pada saat pelatihan ada hal – 
hal yang mungkin belum lengkap diajarkan. Fokus pada fase 
ini adalah pemberian bantuan dan dukungan serta 
mengoptimalkan kegiatan operasi dari sistem tersebut. 
Ketika akan mengimplementasikan ERP pada PTPN XI sendiri, 
maka sudah disepakati untuk melaksanakan program implementasi 
ERP pada perusahaan tersebut. Program ini yang akan 
dilaksanakan mulai dari tahapan implementasi ERP sampai kepada 
sistem ERP siap untuk digunakan pada perusahaan. Proyek – 
proyek yang terdapat pada program ini akan dimulai pada bulan 
Januari tahun 2016 dan diperkirakan akan berjalan selama 
sembilan sampai 12 bulan, sehingga pada tahun 2017 ERP sudah 
siap dipakai pada perusahaan. Proyek – proyek yang terdapat di 
dalam program implementasi ERP pada PTPN XI adalah sebagai 
berikut [24]: 
1. Pengimplementasian sistem ERP 
Proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem 
ERP yang dibeli dari vendor yang dapat memenuhi 
kebutuhan proses bisnis pada PTPN XI. Proses bisnis yang 
akan dicakup oleh sistem ERP adalah Financial Controlling, 
Material Management (termasuk pergudangan), Sales 
Distribution, Production Planning, Plant Maintenance, 
Project System, dan Human Capital. Selain itu sistem ERP 
juga akan menyediakan dashboard untuk masing – masing 
direksi dan dapat terintegrasi dengan berbagai sistem yang 
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telah dimiliki oleh PTPN XI sebelumnya seperti SIPG IN 
FARM, SIPG OFF FARM, e-PROC dan sebegainya. 
Kegiatan proyek ini akan dilaksanakan bersama dengan 
vendor ERP dan akan dilaksanakan sampai pada sistem ERP 
sudah siap dipakai (go live) yang ditargetkan pada Januari 
2017. 
2. Penyediaan sistem dan infrastruktur ERP 
Merupakan proyek untuk menyediakan kebutuhan yang 
diperlukan di dalam operasional sistem ERP itu sendiri 
seperti lisensi pengguna dan berbagai infrastrukturnya (tidak 
termasuk penyediaan jaringan komunikasi). Proyek ini 
dilaksanakan sesuai arahan master plan IT  (berasal dari 
tahapan persiapan) dan direncanakan menggunakan 
keluaran terbaru yang dapat memenuhi kebutuhan real time 
pada dashboard direksi. Infrastruktur yang akan dipilih 
merupakan server – server yang dapat mendukung jalannya 
sistem ERP. 
3. Pengawasan implementasi ERP 
Merupakan proyek untuk memastikan kualitas di dalam 
menjalankan proyek pengimplemetasiab sistem ERP yang 
sudah dijabarkan pada poin pertama. Proyek ini bertujuan 
untuk memastikan sistem ERP yang diimplementasikan 
sudah sesuai dengan kebutuhan proses bisnis pada PTPN XI. 
Proyek ini juga akan menghitung kontribusi ekonomi ketika 
sistem ERP hadir di perusahaan ini. Proyek ini akan 
dilaksanakan selama 12 bulan dan juga akan dikerjakan 
bersama dengan vendor. 
4. ERP input dan report programming 
Merupakan proyek untuk menyediakan aplikasi yang dapat 
selaras mendukung sistem ERP. Aplikasi yang diharapkan 
untuk dibuat adalah aplikasi yang dapat menangani masukan 
dari pengguna yang banyak sehingga tidak perlu membeli 
banyak lisensi untuk pengguna (meminimalkan pembelian 
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lisensi pengguna) sistem ERP. Selain itu diharapkan juga 
aplikasi yang dapat menyediakan laporan – laporan yang 
tidak menggunakan standar pada sistem ERP. Rencana 
proyek ini akan dikerjakan selama 12 bulan secara inhouse 
dengan mengontrak beberapa programmer. 
5. Penyediaan data 
Merupakan proyek untuk menyediakan data – data yang 
dibutuhkan oleh sistem ERP dan memiliki format yang 
sesuai. Contoh data yang akan disediakan adalah : data 
master, account, balance sheet, asset, dan lain sebagainya. 
Proyek ini akan dilaksanakan ketika implementasi ERP 
berlangsung sampai tahap final preparation. Pelaksanaan 
proyek ini diserahkan kepada implementator dan 
menggunakan tenaga magang oleh para siswa – siswi SMK. 
2.2.1.4 SAP S/4 HANA 
SAP merupakan sebuah vendor besar untuk sistem ERP. Menurut 
sebuah survey pada tahun 2008, produk ERP buatan SAP 
digunakan oleh sekitar 70% perusahaan Fortune 100 Companies 
[25]. Dari hasil survey ini dapat disimpulkan bahwa produk ERP 
milik SAP merupakan yang terbesar dan terpopuler di kalangan 
perusahaan besar. Hal ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri 
bagi PTPN XI untuk ikut mengimplementasikan ERP dari vendor 
SAP. Jenis produk yang dipilih PTPN XI merupakan SAP S/4 
HANA. 
SAP S/4 Hana merupakan singkatan dari SAP Business Suite 4 
SAP HANA. Ini merupakan produk kelanjutan dari SAP R/3 yang 
sebelumnya sukses dan menjadi populer dikalangan industri. SAP 
S/4 HANA mengantarkan sebuah kesederhanaan di bidang proses 
bisnis, adopsi oleh pengguna, pengambilan keputusan, dan juga 
model bisnis. SAP S/4 Hana juga menyediakan memberikan 
inovasi pada penggunaan internet, data besar (big data), dan 
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jaringan bisnis sehingga membantu perusahaan untuk mencapai 
kesederhanaan di dalam era ekonomi digital.  
Berikut ini adalah beberapa fakta kunci tentang SAP S/4 HANA 
[26]:  Jumlah jejak data semakin kecil  Semakin banyak data yang bisa diproses  Lebih cepat di dalam melakukan analisis dan membuat 
pelaporan  Semakin sedikit langkah proses  ERP, CRM, SRM, SCM, PLM dikembangkan bersama  Bersifat pararel  Terdiri dari 25% data aktual dan 75% data historis  Kapasitas beban kerja tidak terbatas  Melakukan prediksi, memberikan rekomendasi, simulasi  Penambahan  platform SAP HANA Cloud  Berbagai macam penyewaan  Mencakup semua data : sosial, teks, geographi, proses  Desian UX sesuai dengan semua perangkat (mobile, 
desktop, tablet)  Pilihan pengembangan : premise, cloud, hybrid 
SAP S/4 HANA memiliki dua edisi yang bisa dipilih, yaitu on-
premise dan cloud. Perbedaan kedua edisi tersebut dapat ditinjau 
dari berbagai bagian. Pada bagian infratruktur dan perawatan, edisi 
on-premise mengharuskan pelanggan untuk mengelola dan 
merawat infrastruktur sistem yang dimiliki. Sedangkan pada edisi 
cloud, SAP memiliki tanggung jawab penuh di dalam infrastruktur 
dan perawatan. Pada bagian implementasi, edisi on-premise 
memungkinkan pelanggan untuk melakukan kostumisasi dan 
mengimplementasikan berbagai kebutuhan proses bisnis secara 
khusus. Sedangkan untuk edisi cloud, SAP hanya menyediakan 
paket praktik terbaik dan membatasi kostumasi yang bisa 
dilakukan oleh pelanggan [27]. Edisi on-premise merupakan edisi 
terbaik jika pelanggan memerlukan kostumasi khusus untuk 
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kebutuhan proses bisnisnya, sedangkan edisi cloud akan lebih baik 
dipilih jika tidak banyak memerlukan kostumasi yang terlalu 
banyak dan spesifik. 
Masih banyak lagi perbedaan antara SAP S/4 HANA edisi on-
premise dan edisi cloud, yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini 
[27]. 
Tabel 1. 1 SAP S/4 HANA 
 SAP S/4 HANA on-
premise 
SAP S/4 
HANA cloud 
Model lisensi Lisensi tradisional Lisensi 
berlangganan 
Model 
infrastruktur 
dan perawatan 
Pelanggan memegang 
kendali di dalam 
pengembangan dan 
perawatan dengan staf TI 
yang dimiliki sendiri 
SAP 
menyediakan 
sistemnya dan 
bertanggung-
jawab terhadap 
perawatannya 
Kecepatan 
inovasi 
Pelanggan memegang 
kendali atas inovasi, 
perubahan terhadap 
sistem, dan perencanaan 
downtime 
Pelanggan secara 
otomatis 
melakukan 
peningkatan 
pada sistem 
setiap triwulan 
Pendekatan 
implementasi 
Berdasarkan kebutuhan 
terhadap proses bisnis dan 
kostumasi 
Berdasarkan  
praktik terbaik 
yang sudah 
ditetapkan dan 
dengan 
spesialisasi yang 
terbatas 
Lingkupan 
fungsional  
Mencakup keseluruhan 
lingkupan ERP 
Skenario inti 
digabungkan 
dengan skenario 
ERP 
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2.2.1.5 Infrastruktur SAP ERP 
Sistem ERP bukan hanya sekedar software (perangkat lunak) saja. 
ERP merupakan sebuah sistem yang dibangun di dalam sebuah 
infrastruktur Teknologi Informasi. Infrastruktur untuk 
mengimplementasikan ERP dibagi ke dalam dua kelompok yaitu 
infrastruktur teknis dan infrastruktur organisasional. Infrastruktur 
teknis merupakan infrastruktur yang terkait dengan teknologi yang 
digunakan di dalam mengimplementasikan ERP seperti 
infrastruktur Teknologi Informasi (TI), perangkat keras, perangkat 
lunak, sistem operasi, dan jaringan komunikasi. Sedangkan 
infrastruktur organisasional mencakup para ahli TI atau ERP yang 
dimiliki organisasi, ketetapan manajemen, proses – proses yang 
terdapat di dalam organisasi, peraturan organisasi, anggaran biaya, 
prosedur merekrut dan mendidik tenaga kerja [28]. 
Di dalam program implementasi ERP pada PTPN XI, terdapat 
salah satu proyek yang dikhususkan untuk penyediaan infrastruktur 
ERP . Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur secara 
teknis, yaitu penyediaan teknologi – teknologi yang berkaitan dan 
mendukung jalannya sistem ERP. Faktor teknologi merupakan hal 
yang sangat berdampak di dalam implementasi sistem ERP [29]. 
Dengan kata lain, jika organisasi belum memiliki teknologi yang 
diperlukan di dalam mengimplementasikan ERP maka besar 
kemungkinan implementasi ERP akan menjadi gagal. Teknologi 
yang diperlukan untuk menyediakan dan menopang jalanya sistem 
SAP ERP ada tiga jenis, yaitu hardware, sistem operasi, dan 
database [30]. 
2.2.2 Manajemen Proyek 
2.2.2.1 Pengenalan Manajemen Proyek 
Berdasarkan PMBOK (Project Management Book of Knowledge), 
manajemen proyek adalah sekumpulan ilmu pengetahuan, 
keterampilan, peralatan, dan teknik untuk sebuah aktivitas proyek 
dalam mencapai kebutuhan proyek [31]. Proses-proses dalam 
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manajemen proyek meliputi fase initiating, planning, execution, 
monitoring and controlling, dan closing. Di dalam keseluruhan 
fase tersebut, manajer proyek merupakan pihak yang paling 
bertanggung jawab sehingga keseluruhan proyek sesuai dengan 
hasil yang diharapkan. 
Pada manajemen proyek dikenal istilah “Triple Constraint” yaitu 
scope, time, dan cost dari sebuah proyek [31]. Ketiga hal ini 
merupakan batasan-batasan di dalam proses pelaksanaan proyek. 
Proyek dikatakan berhasil atau berkualitas jika produk, jasa, 
maupun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan proyek tersebut 
sesuai dengan scope, time, dan budget yang telah ditentukan 
sebelumnya. Karena saat ini fokus utama kita adalah manajemen 
proyek TI, maka hasil yang diharapkan merupakan produk yang 
masih berkaitan dengan TI seperti sistem ERP. 
Antara cost, time, dan scope sangat berkaitan erat. Jika terjadi 
perubahan pada satu bagian, maka kemungkinan besar akan terjadi 
perubahan pada bagian yang lain. Misalnya jika waktu 
penyelesaian (time) dari proyek mengalami kemunduran dari 
jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka kemungkinan 
besar cost dari proyek tersebut akan bertambah juga. Disinilah para 
manajer proyek berperan penting. Manajer proyek akan bertugas 
khusus dalam mengelola keseimbangan ketiga hal tersebut ketika 
proyek dilaksanakan oleh timnya. 
Ketika melaksanakan proyek, maka terdapat sumber daya yang 
berpengaruh dalam proses berjalannya manajemen proyek. Sumber 
daya tersebut salah satunya adalah para stakeholder dari proyek 
yang sedang dijalankan. Keseluruhan stakeholder dari proyek  
harus bisa dikelola oleh para project manager agar bisa 
melaksanakan praktik manajemen proyek secara berkualitas. 
Stakeholder yang dimiliki proyek biasanya digolongkan ke dalam 
beberapa bagian antara lain [31]: 
1. Manajer Proyek 
2. Pelanggan (User) 
3. Organisasi pelaksana proyek 
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4. Tim proyek 
5. Sponsor (penyandang dana) 
6. Influencers 
7. PMO (Project/Program Office) 
Manajemen proyek, pada sisi lain akan melibatkan kegiatan 
perencanaan proyek dan pengawasan proyek. Kedua kegiatan ini 
meliputi hal-hal sebagai berikut [32]:  Perencanaan proyek : pendefinisian kebutuhan dan 
persyaratan dari pekerjaan manajemen proyek, 
pendefenisian kualitas dan kuantitas pekerjaan, 
pendefenisian sumber daya yang dibutuhkan  Pengawasan proyek : membandingkan hasil akhir terhadap 
hasil yang diprediksi, menganalisa dampak, dan kemudian 
membuat penyesuaian. 
Pada penelitian kali ini, kegiatan yang difokuskan adalah khusus 
pada perencanaan proyek. 
2.2.2.2 Manajemen Proyek yang Berhasil 
Tujuan dari kegiatan manajemen proyek adalah untuk memastikan 
pelaksanaan proyek tersebut berhasil. Ketika praktik manajemen 
proyek bisa dikatakan berhasil, maka dengan sendirinya proyek 
tersebut akan berhasil. Maka dari itu, penting bagi setiap pihak 
yang telibat dalam pelaksanaan proyek untuk mencapai 
keberhasilan praktik manajemen proyek. 
Manajemen proyek bisa dikatakan berhasil tidak hanya 
berdasarkan fakta bahwa proyek tersebut selesai [32].  Defenisi 
manajemen proyek yang sukses ketika dua puluh tahun yang lalu 
adalah ketika tujuan-tujuan proyek tercapai dalam segi waktu, 
biaya, level peforma (teknologi yang diinginkan), penggunaan 
sumber daya yang efektif dan efisien, dan penerimaan pelanggan 
(Kerzner, 2006). Namun kemudian menurut Kerzner, definisi 
manajemen proyek yang sukses telah dimodifikasi seiiring dengan 
semakin kompleksnya proyek yang ada saat ini. 
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Pada masa sekarang, praktik manajemen proyek yang sukses telah 
dimodifikasi dimana mencakup penyelesaian [33]:  Dalam periode yang dialokasikan  Dalam biaya yang dianggarkan  Pada level peforma dan spesifikasi yang tepat  Dengan penerimaan oleh user  Dengan perubahan lingkup (scope) yang minim dan atas 
persetujuan berbagai pihak  Tanpa mengganggu alur kerja utama organisasi  Tanpa mengubah budaya perusahaan 
2.2.3 PMBOK 
PMBOK merupakan sebuah panduan yang banyak digunakan oleh 
seorang profesional dalam manajemen proyek. PMBOK 
diterbitkan oleh Project Management Institute (PMI) dan telah 
ditetapkan sebagai American National Standard. PMI sendiri sudah 
didirikan sejak 1969 dan saat itu memiiki anggota sekitar 125.000 
orang yang tersebar di 140 negara [32]. 
Pada PMBOK edisi kelima, terdapat 10 jenis area pengetahuan 
(knowledge area) yang menunjang pelaksanaan manajemen 
proyek. Area pengetahuan tersebut adalah [12]: 
1. Manajemen lingkupan proyek 
2. Manajemen biaya proyek 
3. Manajemen waktu proyek 
4. Manajemen integrasi proyek 
5. Manajemen kualitas 
6. Manajemen sumber daya manusia 
7. Manajemen komunikasi 
8. Manajemen risiko 
9. Manajemen pengadaan 
10. Manajemen pemangku kepentingan (stakeholder) 
Di dalam penelitian ini akan berfokus pada salah satu area 
pengetahuan yaitu manajemen komunikasi. 
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2.2.3.1 Informasi Proyek 
Selama siklus hidup proyek, maka ada sejumlah data dan informasi 
yang akan dikumpulkan, dianalisa, diubah, dan didistribusikan ke 
dalam berbagai format untuk para anggota tim dan juga kepada 
para stakeholder. Data proyek ini dikumpulkan dari berbagai 
macam aktivitas pelaksanaan dan akan dibagikan secara bersama 
di dalam kelompok tim. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian 
dianalisa berdasarkan konteksnya dan digabungkan serta 
ditransformasi untuk menjadi informasi proyek yang akan berguna 
dalam berbagai proses pengendalian (controlling) [12] 
Karena data dikumpulkan dan dianalisis secara terus menerus 
selama kegiatan pelaksanaan proyek, maka akan memungkinkan 
terjadinya kesalahan penggunaan data yang dapat menyebabkan 
kesalahan komunikasi dan salah pengertian. Untuk itu, PMBOK 
telah menyediakan petunjuk untuk membantu meminimalisir 
kesalahan komunikasi, yaitu dengan menyediakan beberapa istilah 
terkait informasi proyek. Berikut ini beberapa istilah tersebut [12]:  Data peforma pekerjaan : Merupakan data pengamatan 
yang masih secara kasar terkait aktivitas di dalam 
pelaksanaan proyek. Contohnya adalah laporan berapa 
persen pekerjaan diselesaikan, laporan pengukuran 
kualitas dan peforma teknik, jadwal mulai dan selesai 
aktivitas, jumlah cacat yang terjadi, biaya aktual, dsb.  Informasi peforma pekerjaan : data yang dikumpulkan 
dari berbagai jenis proses pengendalian dianalisis 
berdasarkan konteksnya dan diintegrasikan berdasarkan 
hubungannya dengan area tertentu. Contoh dari 
informasi ini adalah status penerimaan, status 
implementasi dari berbagai permintaan perubahan, 
ramalan proyek selesai.  Laporan peforma pekerjaan : Bentuk fisik ataupun 
elektronik dari informasi peforma pekerjaan yang akan 
disatukan dengan dokumen proyek, bertujuan untuk 
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menghasilkan keputusan atau mengangkat 
permasalahan, tindakan atau kesadaran. Contohnya 
adalah laporan status, memo, catatan informasi, 
rekomendasi, justifikasi, dsb. 
Berikut ini adalah alur dari informasi proyek disepanjang proses 
kegiatan yang digunakan untuk mengelola proyek. 
 
Gambar 2. 1 Alur Informasi Proyek 
2.2.4 Manajemen Komunikasi Proyek Berdasarkan 
PMBOK 
Manajemen komunikasi proyek merupakan sekumpulan proses 
yang perlu dilaksanakan untuk memastikan informasi proyek 
secara tepat waktu dan sesuai dapat direncanakan, dikumpulkan, 
diciptakan, didistribusikan, disimpan, diakses, dikelola, dikontrol, 
dimonitor, dan bisa ditempatkan pada posisi akhir yang sesuai . 
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Seorang manajer proyek akan menghabiskan sebagian besar 
waktunya untuk berkomunikasi dengan anggota tim proyek dan 
juga dengan para stakeholder. Komunikasi yang dilakukan secara 
efektif akan dapat menjembatani perbedaan – perbedaan antara 
para stakeholder dimana bisa mempengaruhi jalannya dan hasil 
akhir dari proyek tersebut. 
Berikut ini adalah proses – proses yang terdapat di dalam 
manajemen komunikasi proyek adalah [11]: 
1. Merencanakan manajemen komunikasi 
2. Mengelola komunikasi 
3. Mengontrol komunikasi 
Proses – proses tersebut akan dijelaskan pada bagian berikutnya. 
Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan keseluruhan proses 
di dalam manajemen komunikasi proyek. 
 
Gambar 2. 2 Manajemen Komunikasi 
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Untuk penelitian ini, proses yang dikerjakan hanya pada bagian 
10.1 yaitu perencanaan manajemen komunikasi. 
2.2.4.1 Merencanakan Manajemen Komunikasi 
Merupakan sebuah proses untuk mengembangkan metode 
pendekatan dan perencanaan komunikasi proyek berdasarkan 
kepada informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder dan aset 
organisasi yang tersedia [11]. Proses ini dapat digambarkan ke 
dalam bagan berikut. 
 
Gambar 2. 3 Perencanaan Manajemen Komunikasi 
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Gambar 2. 4 Perencanaan Manajemen Komunikasi (2) 
Merencanakan komunikasi di dalam proyek merupakan hal yang 
sangat penting karena akan mempengaruhi kesuksesan dari sebuah 
proyek. Proses komunikasi yang tidak baik akan menyebabkan 
berbagai macam masalah seperti informasi yang penting terlambat 
disampaikan, informasi disampaikan ke orang yang tidak tepat, 
atau kesalahan pengertian antara para stakeholder akibat informasi 
yang disampaikan tidak baik. Masalah – masalah tersebut akan 
mempengaruhi jalannya proyek dan bahkan bisa menyebabkan 
proyek tersebut akan gagal [11]. 
Komunikasi yang efektif berarti informasi yang disediakan dengan 
format yang tepat, waktu yang tepat, penerima informasi yang 
tepat, dan dengan dampak yang tepat pula. Sedangkan komunikasi 
yang efisien berarti menyediakan hanya informasi yang dibutuhkan 
saja. Karena seluruh pihak yang terlibat di dalam proyek 
memerlukan informasi terkait dengan proyek tersebut, maka ada 
beberapa pertimbangan yang penting di dalam merencanakan 
komunikasi proyek, yaitu [11] : 
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 Siapa yang membutuhkan informasi, dan siapa yang 
berhak untuk mengakses informasi tersebut  Kapan informasi tersebut diperlukan  Dimana informasi sebaiknya disimpan  Format apa yang dipakai untuk menyimpan informasi  Bagaimana informasi tersebut bisa diakses / diambil 
kembali  Apakah zona waktu, keterbatasan bahasa, dan 
perbedaan kultur perlu untuk dipertimbangkan 
a. Merencanakan Manajemen Komunikasi : Input 
1. Perencanaan Manajemen Proyek 
Merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek 
akan dieksekusi, dimonitor, dan dikontrol. Dokumen ini akan 
mengintegrasikan antara rencana secara garis besar dan rencana 
tambahan [11]. Yang termasuk rencana garis besar adalah:  Garis besar ruang lingkup proyek  Garis besar penjadwalan proyek  Garis besar biaya proyek 
Yang termasuk rencana tambahan yaitu :  Perencanaan pengelolaan ruang lingkup  Perencanaan pengelolaan kebutuhan  Perencanaan pengelolaan penjadwalan  Perencanaan pengelolaan biaya  Perencanaaan manajemen kualitas  Perencanaan peningkatan proses  Perencanaaan pengelolaan sumber daya manusia  Perencanaan manajemen komunikasi  Perencanaan manajemen risiko  Perencanaan manajemen pengadaan  Perencanaan pengelolaan stakeholder 
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Dari daftar diatas, dapat dilihat bahwa perencanaan manajemen 
komunikasi berada di dalam wilayah rencana tambahan (subsidiary 
plan). Nantinya rencana tambahan tersebut akan didetailkan dan 
diperluas cakupannya untuk memenuhi kebutuhan secara lebih 
sepesifik dari proyek. Oleh karena itu, dokumen perencanaan 
manajemen proyek ini akan menjadi input (masukan) di dalam 
proses merencanakan manajemen komunikasi ini [11]. 
 
2. Daftar Stakeholder 
Merupakan dokumen hasil dari proses identifikasi stakeholder. Di 
dalamnya akan terdapat keseluruhan detail dari stakeholder seperti 
identitas stakeholder, informasi penugasan, klasifikasi 
stakeholder, dan lain sebagainya. Dokumen ini bisa saja berubah 
sepanjang siklus hidup dari proyek itu sendiri. Informasi di dalam 
dokumen ini yang nantinya akan dibutuhkan di dalam 
merencanakan komunikasi dengan para stakeholder proyek 
tersebut [11]. Beberapa stakeholder yang mungkin di dalam setiap 
proyek di program implementasi ERP pada PTPN XI adalah 
direktur umum, direktur keuangan, direktur produksi, direktur 
perencanaan dan pengembangan, direktur SDM dan umum, serta 
setiap manajer dan pegawai yang terkait dengan proses bisnis yang 
ikut terpengaruh ketika sistem ERP akan diimplementasikan. 
 
3. Faktor Lingkungan Perusahaan 
Faktor lingkungan perusahaan merujuk kepada segala kondisi di 
perusahaan yang tidak dibawah kendali oleh tim proyek tetapi 
dapat mempengaruhi, membatasi, atau mengarahkan jalannya 
proyek. Proses merencanakan manajemen komunikasi sangat erat 
kaitannya dengan faktor lingkungan ini karena kebutuhan 
komunikasi pada proyek akan sangat bergantung kepada struktur 
dari organisasi tersebut [11]. 
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4. Aset Proses Organisasi 
Merupakan perencanaan, proses, kebijakan, prosedur, dan 
pengetahuan yang dimiliki oleh suatu organisasi dan digunakan 
untuk menjalankan organisasi. Di dalamnya bisa termasuk segala 
artefak, praktik, atau pengetahuan dari segala organisasi yang 
terlibat di dalam proyek dan bisa digunakan untuk menjalankan 
atau mengelola proyek tersebut. Aset proses organisasi bisa 
dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu 1. proses dan prosedur, 
dan 2. dasar pengetahuan perusahaan. Untuk proses merencanakan 
manajemen komunikasi, maka data yang paling dibutuhkan adalah 
data pembelajaran sebelumnya dan informasi riwayat. Kedua data 
tersebut penting karena menyediakan pemahaman tentang 
keputusan – keputusan yang diambil terkait dengan permasalahan 
komunikasi dan hasil keputusan tersebut yang berasal dari proyek 
– proyek sebelumnya [11]. 
b. Merencanakan Manajemen Komunikasi : Alat dan Teknik 
1. Analisis Kebutuhan Komunikasi 
Kegiatan yang berusaha menentukan kebutuhan informasi dari 
setiap stakeholder proyek. Kebutuhan tersebut ditentukan dengan 
mengkombinasikan tipe dan format dari informasi yang 
dibutuhkan dengan analisis pada nilai dari informasi tersebut. 
Seorang manajer proyek harus dapat mempertimbangkan saluran 
komunikasi potensial berdasarkan total jumlah stakeholder yang 
terlibat. Hal ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus n(n-
1)/2, dimana n adalah jumlah stakeholder.  Semakin besar jumlah 
saluran komunikasi, maka semakin kompleks alur komunikasinya. 
Oleh karena itu harus ditentukan dan dibatasi siapa yang akan 
berkomunikasi dengan siapa dan siapa yang akan menerima 
informasi apa [11]. 
Sumber untuk menentukan dan mengidentifikasi kebutuhan 
komunikasi proyek dapat berasal dari hal – hal berikut [11]: 
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 Pemetaan organisasi  Hubungan antara organisasi proyek dan stakeholder 
yang bertanggung jawab  Berbagai departemen, atau badan yang terlibat di dalam 
proyek  Logistik tentang berapa banyak orang yang akan 
terlibat di dalam proyek dan lokasinya  Kebutuhan informasi internal  Kebutuhan informasi eksternal  Kebutuhan informasi dan komunikasi stakeholder 
berdasarkan daftar stakeholder 
2. Teknologi Komunikasi 
Faktor yang dapat digunakan untuk menentukan pilihan teknologi 
komunikasi yang digunakan adalah [11] :   Seberapa mendesak informasi dibutuhkan  Ketersediaan teknologi diantara seluruh stakeholder 
proyek  Mudah digunakan untuk semua pihak yang terlibat  Lingkungan proyek  Tingkat kerahasiaan dan sensitifitas dari informasi 
3. Model Komunikasi 
Model komunikasi yang digunakan untuk memfasilitasi 
komunikasi dan pertukaran informasi mungkin bervariasi antar 
proyek dan atau antar tingkatan di dalam proyek yang sama. Model 
komunikasi yang sederhana melibatkan dua pihak yaitu penerima 
dan pengirim. Model tersebut bisa dilihat pada gambar dibawah ini 
[11]. 
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Gambar 2. 5 Model Komunikasi 
Komponen di dalam model komunikasi harus dapat 
dipertimbangkan dengan baik ketika melakukan diskusi mengenai 
komunikasi proyek. Komponen sender bertanggung jawab 
terhadap mengirimkan pesan, memastikan pesan yang disampaikan 
jelas dan lengkap, dan mengkonfirmasi komunikasi yang 
dilakukan sudah jelas. Sedangkan receiver akan bertugas untuk 
memastikan informasi diterima seutuhnya, mengerti dengan jelas, 
dan memberikan respon atau tanda informasi diterima dengan tepat 
[11]. 
4. Metode Komunikasi 
Ada berbagai metode komunikasi yang bisa digunakan untuk 
menyebarkan informasi kepada seluruh stakeholder proyek. 
Beberapa metode yang ada yaitu [11] :   Komunikasi interaktif : melibatkan dua atau lebih pihak 
yang melakukan pertukaran informasi secara dua arah.  Push communication : Mengirimkan informasi tertentu 
ke pihak – pihak tertentu. Komunisi hanya satu arah. 
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 Pull communication : digunakan ketika sangat banyak 
pihak yang terlibat dan banyak informasi juga yang 
akan dikirimkan. Contoh metode komunikasi inilah 
adalah e-learning, penyimpanan pengetahuan, dan 
basis data pembelajaran. 
Pilihan metode komunikasi harus didiskusikan dan disetujui oleh 
seluruh stakeholder proyek berdasarkan kebutuhan komunikasi 
yang sudah ditentukan sebelumnya [11]. 
5. Rapat 
Rapat digunakan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan topik – 
topik terkait dengan proyek ketika proyek sedang dikelola dan 
diarahkan. Orang yang mengikuti rapat adalah manajer proyek dan 
beberapa stakeholder yang terkait dengan topik yang dibahas. 
Rapat dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu [11] :   Pertukaran informasi  Brainstorming, evaluasi pilihan atau bentuk  Pengambilan keputusan 
Rapat yang paling efektif adalah ketika semua partisipan dapat 
hadir dan saling bertatap muka ketika rapat diadakan.  
Di dalam merencanakan manajemen komunikasi, maka dibutuhkan 
diskusi antara tim proyek untuk menentukan cara terbaik untuk 
mengubah dan mengkomunikasikan informasi proyek, dan untuk 
merespon permintaan informasi dari berbagai stakeholder proyek. 
Diskusi ini bisa difasilitasi dengan melakukan rapat [11]. 
c. Merencanakan Manajemen Komunikasi : Output 
1. Perencanaan Manajemen Komunikasi 
Merupakan komponen dari perencanaan manajemen proyek yang 
di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi proyek 
akan direncanakan, distrukturkan, dimonitor, dan dikontrol. Di 
dalam dokumen ini akan terdapat berbagai informasi, seperti [11] :  
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 Kebutuhan komunikasi stakeholder  Informasi yang akan dikomunikasikan, termasuk 
bahasa, format, konten, dan level detail.  Alasan dari pendistribusian informasi  Kerangka waktu dan frekuensi untuk mendistribusikan 
informasi dan bukti penerimaan informasi atau respon  Orang yang bertanggung jawab atas 
mengkomunikasikan informasi  Orang yang bertanggung jawab atas menyebarkan 
informasi rahasia  Orang atau kelompok yang akan menerima informasi  Metode atau teknologi yang digunakan  Sumber daya yang dialokasikan  Proses eskalasi di dalam  mengidentifikasi kerangka 
waktu dan rantai manajemen untuk  mengeskalasikan 
permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh staf level 
bawah.  Metode untuk mengubah perencanaan manajemen 
komunikasi ketika proyek berjalan dan berkembang.  Daftar istilah umum yang digunakan  Flow charts dari alur informasi proyek, alur kerja, 
daftar laporan, perencanaan rapat, dll.  Batasan komunikasi biasanya berasal dari peraturan 
atau regulasi tertentu, teknologi, dan kebijakan 
organisasi 
Perencanaan manajemen komunikasi juga bisa melibatkan 
panduan dan template untuk rapat tim proyek, rapat status proyek, 
dan pesan email. Penggunaan website proyek dan software tertentu 
juga bisa disertakan ketika digunakan dalam kegiatan proyek [11]. 
2. Proyek Berubah 
Berikut ini adalah beberapa dokumen proyek yang akan berubah 
ketika proses ini dilaksanakan [11] :  
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 Penjadwalan proyek  Daftar stakeholder 
2.2.4.2 Pemilihan Media Komunikasi 
Salah satu komponen yang harus ditentukan dalam perencanaan 
kegiatan komunikasi adalah penentuan media komunikasi. Media 
komunikasi akan menentukan bagaimana suatu kegiatan 
komunikasi akan dilaksanakan. Berdasarkan Tess Galati, media 
komunikasi dipilih berdasarkan beberapa kondisi – kondisi tertentu 
terkait kegiatan komunikasi [34]. Hal ini bisa dilihat pada gambar 
dibawah ini. 
 
Gambar 2. 6 
Berikut ini adalah penjabaran masing – masing ketentuan dalam 
pemilihan media komunikasi : 
1. Menilai komitmen 
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Ketika suatu kegiatan komunikasi bertujuan untuk 
menaksir komitmen dari masing – masing peserta 
komunikasi, maka media komunikasi yang paling baik 
adalah tatap muka. Sedangkan media yang harus dihindari 
adalah komunikasi tidak langsung seperti email, website, 
hardcopy, dan pesan suara. 
2. Membangun kesepakatan bersama 
Untuk kegiatan komunikasi yang berusaha membangun 
kesepakatan bersama, maka media komunikasi yang 
dipilih adalah tatap muka dan yang perlu dihindari adalah 
website, email, pesan suara, dan hard copy. 
3. Memediasi konflik 
Ketika aktivitas komunikasi bertujuan untuk memediasi 
konflik, maka media yang patut untuk penyelesaian 
konflik tersebut adalah tatap muka dan telepon. 
4. Menyelesaikan kesalahpahaman 
Ketika aktivitas komunikasi dilaksanakan berkaitan 
dengan penyelesaian kesalahpahaman, maka media 
komunikasi yang dipilih adalah telepon dan tatap muka. 
5. Menunjukan perilaku negatif 
Ketika kegiatan komunikasi berusaha untuk 
menyingkapkan dan menunjukan perilaku negatif kepada 
masing – masing peserta rapat, maka media komunikasi 
yang paling tepat adalah rapat dan telepon. 
6. Mengekspersikan dukungan dan apresiasi 
Ketika aktivitas komunikasi dilaksanakan untuk 
mengekspresikan dukungan serta apresiasi kepada pihak – 
pihak tertentu, maka media komunikasi yang dipilih 
adalah hardcopy, email, telepon, pesan suara, dan tatap 
muka. 
7. Mendukung pikiran kreatif 
Ketika media komunikasi dilakukan untuk mendukung 
pikiran kritis antar peserta komunikasi, maka media 
komunikasi yang dipilih adalah email dan hardcopy. 
8. Membuat statement ironi 
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Ketika kegiatan komunikasi dilakukan untuk membuat 
statement ironi, maka media komunikasi yang dipilih 
adalah tatap muka, telepon, dan pesan suara. 
9. Menyampaikan referensi dokumen 
Ketika aktivitas komunikasi dilaksanakan untuk dengan 
diiringi penyampaian referensi dokumen tertentu, maka 
media komunikasi yang dilaksanakan adalah hardcopy, 
dan website.  
10. Menguatkan otoritas seseorang 
Ketika aktivitas komunikasi bertujuan untuk menguatkan 
otoritas suatu individu tertentu, maka media komunikasi 
yang dipilih adalah rapat, hardcopy, dan telepon. 
11. Menyediakan pencatatan secara permanen 
Ketika aktivitas komunikasi akan dilaksanakan untuk 
menyediakan penyimpanan (pencatatan) informasi 
tertentu secara permanen, maka media komunikasi yang 
dipilih adalah hardcopy, email, dan website. 
12. Menjaga kerahasiaan 
Ketika aktivitas tertentu mencakup informasi rahasia, 
maka media komunikasi yang dipilih adalah tatap muka, 
telepon, dan pesan suara. 
13. Menyampaikan informasi sederhana 
Ketika informasi yang disampaikan hanya berupa 
informasi sederhana, maka media komunikasi yang dipilih 
adalah email, pesan suara, telepon, dan tatap muka. 
14. Menanyakan pertanyaan yang bersifat informasional 
Ketika aktivitas komunikasi bertujuan untuk menanyakan 
informasi tentang sesuatu, maka media komunikasi yang 
dipilih adalah email, pesan suara, dan telepon. 
15. Membuat permintaan (instruksi) sederhana 
Ketika kegiatan komunikasi dilaksanakan untuk 
menyampaikan instruksi sederhana, maka media 
komunikasi yang dipilih adalah email dan pesan suara. 
16. Memberikan instruksi kompleks 
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Ketika kegiatan komunikasi dilaksanakan untuk 
memberikan suatu instruksi secara kompleks, maka media 
komunikasi yang dipilih adalah tatap muka, email, dan 
website. 
17. Mencakup banyak orang 
Ketika kegiatan komunikasi mencakup banyak peserta, 
maka media komunikasi yang dipilih adalah website, 
email, dan hardcopy. 
2.2.5 Project Management Doc Template 
Merupakan sebuah website yang menyediakan berbagai macam 
kerangka (template) untuk dokumen manajemen proyek. Kerangka 
dokumen manajemen proyek ini bisa diakses di situs 
http://www.projectmanagementdocs.com. Keseluruhan kerangka 
dokumen yang disediakan di website ini dibangun berdasarkan 
proses – proses yang terdapat di dalam PMBOK. Selain itu, 
kerangka dokumen ini juga dibuat oleh berbagai manajer proyek 
yang bersertifikasi oleh PMP dan juga memiliki pengalaman yang 
cukup dibidang manajemen proyek. Salah satu kerangka dokumen 
yang disediakan adalah dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi proyek.  
Menurut petunjuk yang disediakan oleh Project Management Doc, 
konten apa saja yang terdapat di dalam dokumen perencanaan 
manajemen komunikasi proyek sangat bergantung kepada tingkat 
kompleksitas dari pelaksanaan proyek. Faktor – faktor yang 
mempengaruhi kompleksitas tersebut adalah ukuran proyek, 
kompleksitas organisasi, dan jumlah serta lokasi stakeholder [34]. 
Jika proyek tersebut tergolong kompleks, maka dokumen 
perencanaan manajemen komunikasi yang harus dibuat secara 
lebih mendetail. Jika proyek tersebut masih tidak begitu kompleks, 
maka tidak dokumen perencanaan manajemen komunikasi tidak 
perlu terlalu detail. Berikut ini adalah konten minimum yang harus 
tersedia pada dokumen perencanaan manajemen komunikasi 
proyek jika kita memiliki proyek tidak kompleks [34]: 
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1. Pendekatan manajemen komunikasi 
2. Kebutuhan komunikasi stakeholder 
3. Daftar stakeholder 
4. Peran dan tanggung jawab 
5. Direktori tim proyek 
6. Metode komunikasi dan teknologi 
7. Matriks komunikasi 
8. Petunjuk di dalam mengadakan rapat 
Jika proyek yang dilaksanakan adalah proyek yang kompleks, 
maka berikut ini adalah konten minimun yang harus tersedia pada 
dokumen perencanaan manajemen komunikasi proyek [34]: 
1. Pendekatan manajemen komunikasi 
2. Batasan di dalam komunikasi 
3. Kebutuhan komunikasi stakeholder 
4. Peran dan tanggung jawab 
5. Direktori tim proyek 
6. Metode komunikasi dan teknologi 
7. Matriks komunikasi 
8. Diagram flowchart dari komunikasi 
9. Petunjuk di dalam mengadakan rapat 
10. Standarisasi dari komunikasi 
11. Proses eskalasi komunikasi 
12. Daftar istilah  
13. Persetujuan dari sponsor terhadap perencanaan  
Dokumen perencanaan manajemen komunikasi proyek pada 
program implementasi ERP di PTPN XI akan memiliki konten 
yang berbeda – beda sesuai dengan kompleksitas proyek yang akan 
dikerjakan. Proyek yang tergolong kompleks adalah proyek 
implementasi ERP, proyek pengawasan ERP, proyek input and 
report programming. Hal ini didasarkan kepada ukuran pengerjaan 
masing – masing proyek tergolong banyak (membutuhkan waktu 
pengerjaaan, biaya, dan ruang lingkup yang lebih besar) dan 
jumlah stakeholder yang terlibat lebih besar. Proyek – proyek yang 
tergolong tidak kompleks adalah proyek penyediaan sistem dan 
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infrastruktur ERP dan proyek penyediaan data. Hal ini didasarkan 
kepada ukuran pengerjaan dan stakeholder yang terlibat tidak 
begitu besar. Masing – masing konten tersebut bisa dilihat pada 
dokumen perencanaan manajemen komunikasi program 
implementasi ERP di PTPN XI.. 
2.2.6 Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak atau 
Software Development Life Cycle (SDLC) 
Siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau yang sering 
disebut dengan SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan – 
tahapan utama di dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak 
[35]. Karena salah satu proyek pada program implementasi ERP di 
PTPN XI adalah mengembangkan aplikasi pendukung ERP, maka 
siklus hidup pengembangan sistem (perangkat lunak) harus 
diketahui oleh seorang manajer proyek di dalam merancang 
perencanaan manajemen proyek. Berikut ini adalah beberapa 
model SDLC yang terkenal :  
1. Model Waterfall 
2. Model Iterasi 
3. Model Spiral 
4. Model Rapid Application Development (RAD) 
5. Model Prototyping 
6. Model Agile 
2.2.6.1 Agile Model 
Di dalam proyek pengembangan aplikasi pendukung sistem ERP 
pada PTPN XI, maka model agile yang dipilih sebagai metode 
pengembangan aplikasi. Model ini merupakan bentuk 
pengembangan dari model iterative. Pada model agile, maka 
perulangan akan lebih difokuskan pada kecepatan dan adaptasi 
terhadap kebutuhan pengguna. Setiap iterasi yang terdapat di 
dalam model ini akan tergantung pada permasalahan yang 
ditemukan selama mengembangkan aplikasi. Dan di setiap akhir 
iterasi, aplikasi atau sistem dapat ditunjukkan kepada pengguna 
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atau client [36]. Dengan demikian, maka kebutuhan pengguna akan 
dapat disesuaikan seiring dengan proses pengembangan aplikasi. 
Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan proses agile 
berlangsung. 
 
Gambar 2. 7 Agile Model 
Model agile memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yang 
akan menjadi pertimbangan penting ketika memilih model ini 
sebagai metode pengembangan perangkat lunak. Kelebihan yang 
dimiliki oleh model agile adalah [37]:  
1. Memiliki tingkat fleksibilitas dan adaptasi terhadap 
perubahan yang tinggi 
2. Pengguna akan memiliki peran yang lebih besar dalam 
pengembangan perangkat lunak 
3. Kesalahan dapat secara teratur teramati pada setiap 
iterasi 
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4. Lebih menitikberatkan terhadap aspek orang dan 
kreativitas ketimbang kebijakan dan prosedur yang 
kaku 
Kelemahan yang dimiliki oleh model agile adalah [37]: 
1. Tidak optimal ketika pengguna tidak memiliki waktu 
yang cukup untuk membantu proses pengembangan 
perangkat lunak 
2. Pihak pengembang dan pengguna harus berada di 
dalam lokasi secara fisik yang sama agar dapat berjalan 
optimal 
3. Kesulitan untuk melakukan perencanaan jangka 
panjang 
4. Lemah di dalam sisi dokumentasi 
Berdasarkan pada kelebihan dan kelemahan yang sudah 
dipaparkan diatas, maka secara umum dapat disimpulkan model 
agile akan sangat cocok pada pengembangan perangkat lunak 
dengan tingkat kompleksitas yang tidak terlalu rumit, waktu 
pengerjaan yang tidak terlalu lama dan pengguna berperan aktif 
dengan pihak pengembang selama fase pengembangan. Metode 
agile juga dinilai cocok ketika perangkat lunak yang akan 
dikembangkan rawan terhadap perubahan – perubahan kebutuhan 
dan desain selama fase pengembangan. 
Dari model agile ini kemudian berkembang beberapa metode di 
dalam mengembangkan aplikasi, yaitu metodologi crystal, metode 
pengembangan aplikasi secara dinamik, feature-driven 
development, lean software development, scrum, dan extreme 
programming [38]. 
2.2.7 Extract, Transform, and Loading (ETL) 
Konsep ETL (Extract, Transform, and Loading) merupakan 
sebuah proses yang berperan di dalam penyediaan data untuk 
gudang data (data warehouse) [39]. Di dalam program 
implementasi ERP pada PTPN XI, terdapat salah satu proyek yang 
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memiliki peran untuk menyediakan data – data yang diperlukan 
oleh sistem ERP yang akan diimplementasikan [24]. Proses di 
dalam ETL dapat menjadi gambaran umum terkait aktivitas - 
aktivitas apa saja yang akan dikerjakan selama proyek penyediaan 
data dieksekusi. 
Proses ETL terdiri dari tiga tahapan utama yang dimulai terlebih 
dahulu dengan tahap ekstraksi data (extract). Pada tahap ini 
berbagai data akan diambil dari berbagai sumber data seperti OLTP 
(On-Line Transaction Processing) dan sistem pendahulu yang 
sudah digunakan [39]. Data yang akan diambil terdiri dari berbagai 
format data. Setelah selesai pada tahapan ekstraksi, maka masuk ke 
tahapan selanjutnya yaitu tahapan transformasi (transform). Pada 
tahapan ini data ditransformasi, disamaratakan, dan juga 
dibersihkan sesuai area dan tujuan dari penggunaan data tersebut 
[39]. Diharapkan pada tahapan ini seluruh data dari berbagai 
sumber dan format dapat disatukan di dalam sebuah sistem yang 
baru. Tahapan terakhir dari ETL adalah tahapan pengisian (load). 
Pada tahapan ini, data yang sudah ditransformasi akan diisikan ke 
dalam sebuah gudang data yang terpusat dan juga seluruh sistem 
yang terkait [39]. Pada tahapan ini, data sudah berada di dalam 
bentuk baru dan sudah sesuai dengan kriteria dari sistem yang akan 
menggunakan data tersebut. 
2.2.8 Pengadaan Barang dan Jasa pada PTPN XI 
Salah satu proyek yang terdapat dalam program implementasi ERP 
pada PTPN XI adalah penyediaan sistem dan infrastruktur ERP. 
Tujuan dari proyek ini adalah menyediakan serangkaian komponen 
yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional sistem ERP. Proses 
pengadaan barang dan jasa harus mengikuti prosedur yang berlaku 
di PTPN XI. 
Tata cara pelaksanaan barang dan jasa dapat dibagi kedalam 
beberapa tahapan. Tahapan pertama yang akan dilaksanakan 
adalah fase permintaan barang / jasa. Pada tahapan ini dilaksanakan 
beberapa kegiatan secara berurutan yaitu perencanaan, proses 
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pengajuan, dan tahap penelitian pengajuan permintaan. Kegiatan 
perencanaan dan pengajuan harus memperhatikan hal – hal yang 
sudah diatur pada dokumen pedoman pengadaan barang dan jasa 
pada PTPN XI. Dalam dokumen tersebut sudah dijabarkan hal – 
hal apa saja yang harus diperhatikan berdasarkan jenis barang/jasa 
yang akan diajukan. 
Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan adalah penelitian terhadap 
pengajuan permintaan. Pada kegiatan ini akan ditinjau apakah 
barang/jasa memang perlu untuk diadakan pada organisasi. Pihak 
yang melakukan penelitian adalah divisi teknis. Setelah mendapat 
persetujuan dari divisi teknis, maka permintaan ini kemudian 
diproses oleh divisi pengadaan sesuai dengan prosedur. 
Tahapan kedua dari kegiatan pengadaan barang / jasa adalah 
penyusunan dokumen pengadaan. Panitia pelelangan / 
penyelenggara pengadaan menyiapkan dokumen pengadaan. 
Dokumen ini mencantumkan secara jelas mengenai segala 
persyaratan yang diperlukan, penggunaan barang / jasa, preferensi 
harga, unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi, jenis kontrak, 
dan formulir yang perlu diisi oleh calon penyedia barang / jasa. 
Dokumen pengadaan ini terdiri dari dua bagian yaitu dokumen 
pasca/prakualifikasi dan dokumen pemilihan barang/jasa. 
Tahapan ketiga dari kehiatan pengadaan barang / jasa adalah 
jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa. Penyusunan 
jadwal ini harus memperhatikan alokasi yang cukup untuk setiap 
tahapan proses pengadaan. Proses pengadaan bisa berbeda-beda 
berdasarkan jenis kegiatan pengadaan. Kegiatan pengadaan yang 
sudah diatur dalam dokumen pedoman pengadaan barang dan jasa 
pada PTPN XI adalah pelelangan terbuka, pelelangan terbuka 
dengan prakualifikasi, pelelangan terbuka dengan pascakualifikasi, 
pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pembelian 
langsung. Untuk pemilihan jasa konsultan, maka terdapat jenis 
kegiatan khusus yaitu seleksi terbuka, seleksi langsung, dan 
penunjukkan langsung. Bagian teknis akan bekerja sama dengan 
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panitia pelelangan/penyelenggara pengadaan dalam pembuatan 
penjadwalan. 
Tahapan keempat yang akan dilaksanakan adalah penyusunan 
harga perkiraan sendiri. Dalam dokumen pedoman pengadaan 
barang dan jasa pada PTPN XI sudah terdapat beberapa 
pertimbangan dan cara untuk memperkirakan besaran harga. 
Proses perkiraan harga dilakukan oleh pemakai barang bersama 
dengan bagian teknisnya. Harga perkiraan sendiri bersifat rahasia 
dan tidak untuk diumumkan. 
Tahapan kelima adalah kualifikasi penyedia barang dan jasa. 
Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan 
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu oleh 
penyedia barang / jasa. Proses kualifikasi dapat dilakukan dengan 
dua cara yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. 
Tahapan keenam adalah pemilihan penyedia barang / jasa. Pada 
tahapan ini penyelenggara pengadaan dan panitia pelelangan 
menentukan metode pemilihan penyedia barang / jasa, metode 
penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, 
dan jenis kontrak yang paling sesuai dengan barang / jasa. Berbagai 
ketentuan dalam pelaksanaan tahapan ini sudah diatur pada 
dokumen pengadaan barang dan jasa pada PTPN XI. Setelah 
tahapan ini, maka akan masuk ke tahapan akhir yaitu penyusunan 
kontrak. Kontrak dibuat setelah ditunjuk pemenang penyedia 
barang / jasa dengan materi sesuai dengan hasil kesepakatan pada 
dokumen lelang. 
2.2.9 Struktur Organisasi PTPN XI 
Struktur organisasi yang diterapkan di PTPN XI secara umum 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2. 8 Strukrur Organisasi Umum 
Dari gambar bagan struktur organisasi diatas, dapat diketahui 
bahwa PTPN XI memiliki tiga belas divisi yang ada di organisasi, 
enam belas pabrik gula yang dikelola, sebuah pabrik karung, dan 
sebuah pabrik alkohol dan spiritus yang dikelola dibawah PTPN 
XI. Berikut ini adalah struktur organisasi secara khusus yang 
terdapat di berbagai bagian atau divisi yang memiliki keterkaitan 
terhadap berbagai proyek pada program implementasi ERP. 
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2.2.9.1 Direktorat Keuangan 
 
Gambar 2. 9 Struktur Organisasi Direktorat Keuangan 
2.2.9.2 Direktorat Produksi 
 
Gambar 2. 10 Struktur Organisasi Direktorat Produksi 
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2.2.9.3 Direktorat Perencanaan dan Pengembangan 
 
Gambar 2. 11 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan 
Pengembangan 
2.2.9.4 Direktorat SDM dan Umum 
 
Gambar 2. 12 Struktur Organisasi Direktorat SDM & Umum 
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2.2.9.5 Satuan Pengawas Intern 
 
Gambar 2. 13 Struktur Organisasi SPI 
2.2.9.6 Sekretaris Perusahaan 
 
Gambar 2. 14 Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan 
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2.2.9.7 Pabrik Gula 
 
Gambar 2. 15 Struktur Organisasi Pabrik Gula 
2.2.9.8 Pabrik Alkohol dan Spiritus Pasa Jatiroto 
 
Gambar 2. 16 Struktur Organisasi Pasa Jatiroto 
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2.2.9.9 Pabrik Karung Rosella Baru 
 
Gambar 2. 17 Struktur Organisasi Rosella Baru 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran metode pengerjaan 
serta alur pengerjaan tugas akhir ini. Bab ini menjadi acuan 
pengerjaan tugas akhir sehingga proses pengerjaan menjadi 
terstruktur dan sistematis. Metodologi pada penelitian ini dibagi 
menjadi tiga fase yaitu fase pengumpulan informasi, fase 
pembuatan, dan fase pengujian. Pada fase pengumpulan infromasi, 
hal yang dilakukan adalah melakukan studi literatur dan menggali 
informasi pada PTPN XI. Fase selanjutnya adalah fase pembuatan 
yang terdiri dari dua proses yaitu proses merancang kerangka 
dokumen untuk kegiatan komunikasi dan pembuatan perencanaan 
manajemen komunikasi pada masing – masing proyek. Fase 
terakhir dalam metodologi adalah fase pengujian. Pada fase 
pengujian akan dilakukan proses validasi perencanaan manajemen 
komunikasi yang akan digunakan pada masing – masing proyek. 
Jika pada proses validasi perencanaan manajemen komunikasi 
belum sesuai, maka akan dibuat ulang perencanaan manajemen 
komunikasinya untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ada. Jika 
perencanaan komunikasi sudah sesuai, maka akan dibuat 
dihasilkan Dokumen perencanaan manajemen komunikasi. 
Metodologi pengerjaan penelitian ini bisa dilihat pada gambar 
dibawah ini.  
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Bagan 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1 Melakukan Studi Literatur 
Tahapan awal di dalam pengerjaan penelitian ini adalah melakukan 
studi literatur. Studi literatur adalah sebuah tahapan dimana 
peneliti akan menggali sebanyak – banyaknya pengetahuan dan 
konsep terkait topik penelitian tersebut. Sesuai dengan topik 
penelitian, maka studi literatur difokuskan untuk mempelajari 
manajemen komunikasi proyek dan karakteristik dan aktivitas 
yang ada pada proyek implementasi ERP. Hal ini termasuk 
kegiatan  komunikasi yang efektif pada manajemen proyek, 
aktivitas apa saja yang terdapat pada manajemen proyek yang 
terkait dengan kegiatan komunikasi, hal – hal apa saja yang dapat 
menyebabkan komunikasi menjadi berhasil atau gagal, pengaruh 
komunikasi pada keberhasilan proyek, struktur dokumen 
perencanaan manajemen komunikasi, aktivitas proyek berdasarkan 
best practice dan lain sebagainya. Sumber – sumber pembelajaran 
yang akan digunakan yaitu paper, jurnal ilmiah, website, dan 
dokumen resmi terkait. Hasil dari penelitian ini adalah informasi 
mengenai perencanaan manajemen komunikasi berdasarkan 
PMBOK 5, ASAP 8, SDLC, ETL, dan template project 
management doc.  
3.2 Menggali Informasi pada PTPN XI 
Tahapan kedua dari pengerjaan penelitian ini adalah melakukan 
penggalian informasi pada PTPN XI. Penggalian informasi ini 
ditujukan untuk mendapatkan berbagai data dan informasi yang 
ada pada PTPN XI dan dibutuhkan dalam proses pengerjaan 
penelitan ini. Proses penggalian informasi dilakukan dengan 
melakukan pengumpulan dokumen – dokumen yang dimiliki oleh 
PTPN XI atau juga pengamatan langsung kepada PTPN XI. 
Informasi yang digali pada PTPN XI mengikuti pedoman standar 
PMBOK 5 yang sudah didapatkan pada kegiatan studi literatur. 
Dalam melakukan proses perencanan manajemen komunikasi, 
PMBOK 5 sudah mendefenisikan berbagai masukan yang 
diperlukan. Masukan – masukan tersebut adalah project 
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management plan, stakeholder register, enterprise enviromental 
factors, dan organizational process assets. Untuk project 
management plan bisa didapatkan melalui tim program 
implementasi ERP pada PTPN XI, untuk stakeholder register bisa 
dilihat pada struktur organisasi perusahaan dan struktur organisasi 
program implementasi ERP, untuk organizational process assets 
bisa melihat dokumen SOP perusahaan dan dokumen tupoksi, dan 
untuk enterprise enviromental factors bisa melaukan pengamatan 
langsung pada perusahaan. Hasil dari kegiatan ini adalah informasi 
mengenai stakeholder masing – masing proyek serta informasi 
mengenai aktivitas masing – masing proyek. 
3.3 Merancang Kerangka Dokumen untuk Kegiatan 
Komunikasi 
Tahapan ketiga adalah merancang kerangka dokumen untuk 
kegiatan komunikasi. Selama kegiatan komunikasi, akan 
digunakan beberapa dokumen formal (resmi) selama kegiatan 
komunikasi. Perencanaan manajemen komunikasi juga melingkupi 
perancangan standarisasi dokumen formal yang akan digunakan. 
Untuk memastikan dokumen – dokumen yang digunakan selama 
kegiatan komunikasi formal selalu konsisten dan sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan, maka akan dibuat kerangka 
dokumen untuk kegiatan komunikasi. Kerangka dokumen yang 
akan dibuat dalam penelitian ini adalah dokumen agenda rapat, 
dokumen catatan notulen (minute of meeting), dokumen pelaporan 
permasalahan, laporan status proyek, dan format untuk 
mengirimkan email serta sms. Proses pembuatan kerangka 
dokumen tersebut akan berdasarkan studi literatur dan standar 
dokumen yang sudah dimiliki oleh PTPN XI. 
3.4 Pembuatan Perencanaan Manajemen Komunikasi 
Tahapan keempat adalah proses pembuatan perencanaan 
manajemen komunikasi. Pembuatan perencanaan manajemen 
komunikasi ini akan sangat bergantung kepada hasil informasi 
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mengenai stakeholder proyek dan aktivitas pengerjaan proyek. 
Hasil informasi ini akan menentukan apakan sebuah proyek 
tersebut masuk dalam skala besar atau kecil. Hal ini berdasarkan 
jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, perkiraan durasi 
pelaksanaan proyek, jumlah stakeholder, dan kompleksitas 
stakeholder pada masing – masing proyek. 
Konten yang dikandung pada perencanaan manajemen komunikasi 
mengikuti kerangka dokumen dari Project Management Doc. 
Berdasarkan pada Project Management Doc, proyek yang tidak 
begitu kompleks akan mengandung konten – konten yaitu 
pendekatan manajemen komunikasi, kebutuhan komunikasi 
stakeholder, daftar stakeholder, peran dan tanggung jawab, daftar 
dan data anggota tim proyek, matriks komunikasi, panduan di 
dalam mengadakan rapat. Untuk proyek yang termasuk kompleks, 
keseluruhan konten untuk proyek skala kecil dicakup ditambah 
dengan konten – konten lain yakni batasan komunikasi, diagram 
alur komunikasi, proses eskalasi, daftar istilah, dan persetujuan 
dari sponsor proyek. 
Dalam pembuatan perencanaan manajemen komunikasi, maka 
terdapat beberapa kegiatan inti  yang harus dilakukan yaitu 
memilih metode dan teknologi dalam berkomunikasi, membuat 
matriks komunikasi, menentukan alur komunikasi, membuat 
panduan rapat proyek, dan menentukan standarisasi dokumen yang 
akan digunakan selama kegiatan komunikasi. Proses pelaksanaan 
kegiatan ini akan sangat berpengaruh dari hasil analisis pada 
tahapan yang sebelumnya. Hasil dari tahapan ini adalah draft 
perencanaan manajemen komunikasi proyek. Karena proyek di 
dalam program implementasi ERP ada 5, maka draft perencanaan 
manajemen komunikasi proyek yang dibuat di dalam penelitian ini 
ada 5 buah juga. 
3.5 Validasi 
Untuk setiap draf perencanaan manajemen komunikasi yang sudah 
dibuat beserta kerangka dokumen yang akan digunakan selama 
kegiatan komunikasi, akan dilakukan proses validasi. Kegiatan 
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validasi pada draf  perencanaan manajemen komunikasi untuk 
memastikan bahwa konten yang terdapat di draf perencanaan 
tersebut dapat membantu anggota tim proyek dan stakeholder di 
dalam pencapaian kegiatan komunikasi yang efektif serta sesuai 
dengan karakteristik pada masing – masing proyek. Pada proses 
validasi, maka dilakukan pengecekan apakah draf perencanaan 
yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan komunikasi yang ada 
di dalam masing – masing proyek. Proses validasi ini dilakukan 
dengan wawancara, dimana narasumber adalah kepala urusan 
teknologi informasi PTPN XI. Nantinya dokumen perencanaan 
manajemen komunikasi beserta kerangka dokumen komunikasi 
akan dipresentasikan kepada narasumber. Narasumber kemudian 
diminta pendapatnya apakah menyetujui atau mengubah beberapa 
konten yang ada dalam perencanaan manajemen komunikasi 
tersebut. Ketika draf perencanaan manajemen komunikasi sudah 
dapat menjawab kebutuhan komunikasi di setiap proyek, maka 
draft tersebut sudah dapat dikatakan valid. Draf yang sudah valid 
ini kemudian disahkan menjadi dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi oleh sponsor proyek. 
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BAB IV 
PERANCANGAN 
Bab ini akan membahas mengenai perancangan yang diperlukam 
dalam pembuatan hasil akhir dari penelitan ini. Hasil akhir dari 
penelitian ini adalah dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi pada kelima proyek yang tergabung dalam program 
implementasi ERP pada PTPN XI beserta kerangka dokumen yang 
akan diperlukan selama kegiatan komunikasi. Dalam 
menghasilkan hasil akhir tersebut, maka perlu didapatkan berbagai 
informasi sebagai dasar pembuatan manajemen komunikasi. Pada 
bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan 
informasi – informasi tersebut sebagai dasar perancangan 
pembuatan perencanaan manajemen komunikasi beserta kerangka 
dokumen yang akan digunakan. Perancangan yang terdapat pada 
bab ini adalah perancangan penggalian informasi, perancangan 
kerangka dokumem komunikasi, dan perancangan validasi 
dokumen yang dibuat.  
4.1 Perancangan Penggalian Informasi 
Penelitian ini mengambil studi kasus pada PTPN XI dimana 
perusahaan ini akan melaksanakan program implementasi ERP 
pada tahun 2016. Dalam kegiatan perencanaan manajemen 
komunikasi di setiap proyek yang ada di program tersebut, maka 
akan membutuhkan data – data tertentu agar perencanaan 
manajemen komunikasi tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan di 
setiap proyek yang ada. Data – data yang diperlukan tersebut 
adalah stakeholder yang terlibat dalam proyek dan aktivitas – 
aktivitas pada masing – masing proyek. Kedua data tersebut akan 
menentukan bagaimana perencanaan manajemen komunikasi yang 
akan dibuat. 
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4.1.1 Informasi Stakeholder Proyek 
Menurut PMI, stakeholder merupakan pihak – pihak yang 
mempengaruhi atau terpengaruh dari keputusan, aktivitas, atau 
hasil akhir dari sebuah proyek. Masing – masing stakeholder 
memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena 
itu, perencanaan komunikasi harus memperhatikan stakeholder 
yang ada di setiap proyek agar mereka dapat menjalankan peran 
masing – masing secara maksimal. 
Penggalian informasi pada masing – masing stakeholder dapat 
dilakukan dari beberapa sumber data. Untuk stakeholder yang ada 
di manajemen perusahaan dapat dilihat pada bagan struktur 
organisasi yang dimiliki oleh perusahaan PTPN XI. Selain itu bisa 
dilihat pada dokumen tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) yang 
dimiliki oleh PTPN XI dan dokumen stakeholder register. Melalui  
dokumen - dokumen tersebut, maka dapat diketahui pihak – pihak 
mana saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan proyek beserta 
perannya dan juga minat dan wewenag masing – masing pihak 
tersebut terhadap kegiatan eksekusi pada  masing – masing proyek 
yang berada dalam program implementasi ERP . 
Untuk stakeholder yang berada di luar organisasi, bisa merujuk 
pada dokumen manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) pada 
program implementasi ERP pada PTPN XI. Pada dokumen 
tersebut terdapat bagan struktur tim program implementasi ERP 
yang didalamnya mencakup keseluruhan dari kelima proyek 
tersebut. Secara keseluruhan perancangan kegiatan penggalian 
informasi stakeholder dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4. 1 Penggalian Informasi Stakeholder 
Teknik 
 
 
 
Observasi pada dokumen   
Penggalian informasi stakeholder 
dilakukan dengan mengumpulkan 
dan mengamati dokumen terkait 
yang memuat informasi tentang 
pihak – pihak yang mungkin 
terlibat dalam program 
implementasi ERP.  
Kebutuhan proses Dokumen SOP perusahaan, 
dokumen tupoksi perusahaan, 
dokumen manajemen SDM 
program implementasi ERP, dan 
dokumen stakeholder register. 
Objek Program Implementasi ERP; 
Proyek implementasi ERP, 
proyek persiapa data, proyek 
pengadaan sistem, proyek 
pengembangan aplikasi input dan 
output laporan, serta proyek 
pengawasan implementasi ERP 
Strategi pelaksanaan  Mengumpulkan dokumen-
dokumen yang diperlukan.  Mengidentifikasi peran – 
peran yang ada dijalankan 
oleh stakeholder pada 
pelaksanaan proyek.  Mengidentifikasi interest 
dan power masing – masing 
peran stakeholder.  Mengidentifikasi pihak 
yang terlibat serta peran 
yang dimiliki. 
Untuk struktur organisasi PTPN XI, sudah dicantumkan dalam 
bagian tinjauan pustaka. Sedangkan struktur organisasi program 
implementasi ERP dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Program Implementasi ERP 
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Berikut ini tabel yang menjabarkan peran – peran apa saja yang 
mungkin dimiliki atau dijalankan oleh stakeholder proyek. 
Tabel 4. 2 Tabel Peran Stakeholder 
Peran Deskripsi 
Sponsor Merupakan pihak yang meninjau, 
menyetujui, dan mendanai pelaksanaan 
proyek. Pihak sponsor merupakan pihak 
yang berhak mendelegasikan wewenang 
terkait pelaksanaan proyek. 
Quality control Berperan dalam membantu manajer 
proyek dalam menciptakan dan melacak 
pengendalian kualitas dan standar dari 
eksekusi proyek. 
PMO Berperan sebagai pihak yang 
bertanggung jawab atas pengaturan dan 
pengelolaan seluruh proyek yang ada 
dalam program implementasi ERP 
PTPN XI. 
User Merupakan pihak yang menggunakan 
produk yang dihasilkan dari 
pelaksanaan proyek. 
Project Team Seluruh pihak yang ikut dalam proses 
pengerjaan proyek dan dipimpin oleh 
seorang pemimpin proyek 
Manajemen organisasi Pihak manajemen perusahaan yang ikut 
mengawasi pelaksanaan proyek. Segala 
perkembangan, kendala, dan 
keterbatasan akan dilaporkan kepada 
pihak manajemen organisasi. 
Manajemen organisasi juga merupakan 
orang yang berwenang dalam kegiatan 
konsultasi terkait praktik manajemen 
pada PTPN XI. 
Kepala Teknis Merupakan bagian dari tim proyek yang 
menjadi pemimpin terhadap satu bidang 
teknis pengerjaan proyek dan 
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bertanggungjawab atas hal – hal teknis 
tersebut. 
Pemimpin proyek Pihak yang berperan sebagai pemimpin 
dan penanggung – jawab atas 
berjalannya proyek. Mereka juga yang 
berperan dalam pengelolaan 
pelaksanaan proyek serta 
berkomunikasi dengan manajemen 
organisasi. Pemimpin proyek dapat 
berupa koordinator proyek atau manajer 
proyek. 
Steering Committee Merupakan pihak dari manajemen 
perusahaan yang bertugas untuk 
memastikan keselarasan strategi TI 
dengan perusahaan, mengawasi dan 
mengulas pengembangan TI 
perusahaan, dan mengkomunikasikan 
perubahan akibat pengembangan TI di 
perusahaan. 
Tim Champion Merupakan pihak yang memiliki 
tanggung jawab terhadap kesuksesan 
pelaksanaan program implementasi 
ERP. Mereka akan berperan dalam 
pengidentifikasian tujuan strategis 
proyek, bekerja sama dengan tim proyek 
untuk memastikan visi proyek sudah 
dipahami, menghilangkan gangguan 
dalam pelaksanaan proyek, dan 
mengalokasikan sumber daya internal 
organisasi dengan benar.  
 
Setelah mendapatkan berbagai peran yang mungkin dijalankan 
oleh stakeholder dalam program implementasi ERP, kemudian 
dilakukan identifikasi setiap stakeholder berdasarkan peran yang 
mungkin dimiliki selama kegiatan pada masing – masing proyek 
berlangsung. Berikut ini adalah pemetaan masing – masing 
stakeholder terhadap peran yang akan mereka jalankan.  
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Tabel 4. 3 Stakeholder Proyek Implementasi ERP 
Proyek Implementasi ERP 
Stakeholder Peran 
Direktur Utama Sponsor proyek 
Manajer Proyek Pemimpin proyek 
Manajer Program PMO 
Staf User 
IT Strategic Committee Steering Committee 
Vendor SAP Project Team 
Kepala urusan quality control Manajemen organisasi (PB 
controlling) 
Kepala urusan pengolahan Manajemen organisasi (PB 
product planning, PB warehouse 
management dan PB material 
management) 
Kepala urusan pabrik dan energi Manajemen organisasi (PB plant 
maintenance) 
Kepala divisi SDM Manajemen organisasi (PB 
human capital management) 
Kepala divisi pemasaran Manajemen organisasi (PB sales 
& distribution) 
Kepala urusan pengadaan Manajemen organisasi (PB 
purchasing) 
Manajer pengolahan pabrik gula Manajemen organisasi (PB 
production dan PB management 
resource planning)  
Kepala urusan akutansi Manajemen organisasi (PB 
financial) 
Kepala urusan inovasi & rekayasa 
proses bisnis 
Manajemen organisasi 
Spesialis kualitas Quality control 
Organitation Change 
Management (OCM) 
Tim champion 
Fungsional modul Tim champion 
Develop & abaper Tim champion 
Operasi & layanan Tim champion 
 
74 
 
 
Tabel 4. 4 Stakeholder Proyek Penyediaan Sistem dan Infrastruktur 
Proyek Penyediaan Sistem dan Infrastruktur ERP 
Stakeholder Peran 
Koordinator proyek Pemimpin proyek 
Manajer Program PMO 
Urusan hukum Manajemen organisasi (bagian 
hukum) 
Kepala Urusan Pengadaan Manajemen organisasi 
Staff Pengadaan Project Team 
Staff Jaringan dan Hardware Project Team 
Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan 
Sponsor 
Penyedia barang / jasa Supplier external 
IT Strategic Committee Steering Committee 
Operasi & layanan Tim champion 
 
Tabel 4. 5 Stakeholder Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
Stakeholder Peran 
Manajer Proyek Pemimpin proyek 
Manajer Program PMO 
Spesialis kualitas Quality control 
Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan 
Sponsor 
Vendor pengawasan Project Team 
IT Strategic Committee Steering Committee 
Kepala urusan quality control Manajemen organisasi (PB 
controlling) 
Kepala urusan pengolahan Manajemen organisasi (PB 
product planning, PB warehouse 
management dan PB material 
management) 
Kepala urusan pabrik dan energi Manajemen organisasi (PB plant 
maintenance) 
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Kepala divisi SDM Manajemen organisasi (PB 
human capitam management) 
Kepala divisi pemasaran Manajemen organisasi (PB sales 
& distribution) 
Kepala urusan pengadaan Manajemen organisasi (PB 
purchasing) 
Manajer pengolahan pabrik gula Manajemen organisasi (PB 
production dan PB management 
resource planning)  
Kepala urusan akutansi Manajemen organisasi (PB 
financial) 
Kepala urusan inovasi & rekayasa 
proses bisnis 
Manajemen organisasi 
Operasi & layanan Tim champion 
Organitation Change 
Management (OCM) 
Tim champion 
Fungsional modul Tim champion 
Develop & abaper Tim champion 
 
Tabel 4. 6 Stakeholder Proyek ERP Input and Report Programming 
ERP Input and Report Programming 
Stakeholder Peran 
Koordinator proyek Pemimpin proyek 
Manajer Program PMO 
Staf Programmer Project Team 
Staf Analisa dan Design Project Team 
Staf Admin Database Project Team 
Direktur Utama Sponsor 
IT Strategic Committee Steering Committee 
Develop & abaper Tim champion 
Organitation Change 
Management (OCM) 
Tim champion 
Staf perusahaan User 
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Tabel 4. 7 Stakeholder Proyek Penyediaan Data 
Proyek Penyediaan Data 
Stakeholder Peran 
Koordinator proyek Pemimpin proyek 
Manajer Program PMO 
Kepala Urusan Teknologi 
Informasi 
Manajemen organisasi 
Staf Admin Database Project Team 
Direktur Utama Sponsor 
Siswa SMK Project Team 
IT Strategic Committee Steering Committee 
Develop & abaper Tim champion 
Organitation Change 
Management (OCM) 
Tim champion 
 
Setelah selesai memetakan masing – masing stakeholder 
berdasarkan perannya, maka selanjutnya akan menganalisis 
tingkatan interest dan power yang dimiliki oleh masing – masing 
peran dalam yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Berikut ini 
merupakan tabel yang menggambarkan tingkat interest dan power 
pada masing – masing peran stakeholder. 
Tabel 4. 8 Interest dan Power Stakeholder 
Peran Interest Power 
Sponsor Low High 
Quality control High High 
PMO High High 
User Low Low 
Project Team High Low 
Manajemen 
organisasi 
High High 
Pemimpin proyek High High 
Steering Committee Low  High 
Tim Champion High Low 
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4.1.2 Identifikasi Aktivitas Proyek 
Pada tahapan ini, akan dilakukan penggalian informasi dengan 
tujuan untuk mengidentifikasi aktivitas – aktivitas apa saja yang 
akan dikerjakan pada masing – masing proyek. Aktivitas – aktivitas 
yang akan dilaksanakan akan menentukan kegiatan komunikasi 
beserta informasi yang akan disebarkan. Aktivitas – aktivitas 
tersebut bisa didapatkan lewat studi literatur yang bersumber pada 
dokumen literatur (seperti buku, paper, dan jurnal ilmiah) dan 
dokumen SOP (Standard Operating Procedure) yang terdapat 
dalam PTPN XI.  
Pada proyek pengimplementasian sistem ERP dan pengawasan 
implementasi ERP, aktivitas - aktivitas yang dilaksanakan 
mengacu kepada studi literatur terkait ASAP 8. ASAP 8 
menyediakan best practice dalam pelaksanaan serta pengawasan 
implementasi ERP. Untuk proyek penyediaan data bisa didapatkan 
aktivitasnya melalui studi literatur terkait siklus ETL, dan untuk 
proyek ERP input and report programming bisa didapatkan 
aktivitasnya melalui studi literatur terkait SDLC khususnya agile 
model. Sedangkan untuk proyek penyediaan sistem dan 
infrastruktur ERP aktivitasnya didapatkan melalui dokumen SOP 
pengadaan yang dimiliki oleh PTPN XI. Aktivitas – aktivitas pada 
proyek tersebut kemudian disesuaikan dalam satu garis waktu 
sehingga membentuk satu kesatuan dalam program impementasi 
ERP. 
Aktivitas – aktivitas pada setiap proyek digunakan untuk 
menentukan kegiatan komunikasi yang akan digunakan dalam 
setiap proyek. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis 
kebutuhan komunikasi di setiap proyek dan juga informasi yang 
diperlukan. Hal ini kemudian menjadi dasar dalam pembuatan 
dokumen perencanaan manajemen komunikasi di setiap proyek. 
Ringkasan dari penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini. 
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Tabel 4. 9 Identifikasi Aktivitas Proyek 
Teknik Literatur 
Aktivitas-aktivitas yang terdapat pada 
setiap proyek dalam program diidentifikasi 
berdasarkan literatur. Untuk aktivitas 
implementasi ERP dan pengawasan 
implementasi, literatur yang dibutuhkan 
adalah ASAP 8, untuk proyek pengadaan 
data literatur yang dibutuhkan adalah 
siklus ETL, serta untuk proyek 
pemrograman laporan input dan output 
literatur yang dibutuhkan adalah mengenai 
SDLC.  Pada proyek penyediaan system 
dan infrastruktur ERP, aktivitasnya bisa 
didapatkan lewat dokumen SOP 
Pengadaan.  Kemudian dari aktivitas 
tersebut akan dianalisis untuk menentukan 
tipe komuniasi beserta informasi yang 
akan disebarkan. 
Kebutuhan 
proses 
Literatur mengenai ASAP 8, literatur 
mengenai siklus ETL, literatur mengenai 
SDLC, Dokumen SOP Gabungan LO 
BPKP Pertama dan SOP pengadaan. 
Objek Program Implementasi ERP; Proyek 
implementasi sistem ERP, proyek 
persiapan data, proyek pengadaan sistem, 
proyek pengembangan aplikasi input dan 
output laporan, serta proyek pengawasan 
implementasi ERP 
Strategi 
Pelaksanaan  Mengumpulkan aktivitas-aktivitas berdasarkan literatur. 
- Aktivitas pada ASAP 8 
- Aktivitas pada ETL 
- Aktivitas pada SDLC 
- Aktivitas pada SOP Pengadaan 
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 Menyesuaikan aktivitas komunikasi 
pada proyek berdasarkan aktivitas 
pada proyek 
Berikut ini adalah aktivitas – aktivitas yang akan dilaksanakan 
dalam masing – masing proyek. 
Tabel 4. 10 Aktivitas Proyek Implementasi ERP 
Proyek Implementasi Sistem ERP 
Fase Persiapan proyek 
Aktivitas Deskripsi 
Project Initiation Pada aktivitas ini akan dilakukan 
pembahasan awal mengenai proyek 
implementasi ERP yang akan 
dilakukan. Dalam aktivitas ini akan 
membahas gambaran secara umum 
perusahaan klien, logistik selama 
kegiatan proyek berlangsung, panduan 
bagi konsultan yang akan bertugas, 
tujuan bisnis dari perusahaan, ruang 
lingkup dan pendekatan solusi yang 
akan dikerjakan, struktur organisasi 
tim proyek, jadwal pelatihan 
(workshop), dan asumsi – asumsi awal 
proyek. 
Project Governance Pada aktivitas ini akan membahas 
perencanaan komunikasi proyek, 
struktur organisasi tim proyek beserta 
peran masing – masing individu, dan 
membahas mengenai jadwal kehadiran 
anggota tim proyek.  
Project Charter Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
mendapatkan persetujuan terkait 
pelaksanaan proyek yang akan 
dikerjakan. Pada aktivitas ini akan 
membahas mengenai situasi 
perusahaan saat ini, permasalahan 
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yang akan diselesaikan, berbagai 
alternatif solusi, solusi yang dipilih, 
tujuan proyek, hasil akhir proyek, 
batasan kerja proyek, prediksi biaya, 
strategi implementasi, asumsi proyek, 
analisis stakeholder, perencanaan 
proyek secara umum, dan keuntungan 
bisnis yang akan diterima melalui 
pelaksanaan proyek. 
Kick-Off Workshop Aktivitas ini akan mengenalkan 
pelaksanaan proyek kepada pihak – 
pihak yang ada di perusahaan. 
Aktivitas pengenalan ini diperlukan 
untuk memastikan kontribusi masing – 
masing pihak di perusahaan bisa 
maksimal. Dalam kegiatan ini akan 
dikenalkan tujuan proyek, kesuksesan 
proyek yang ingin dicapai, peran 
masing – masing pihak terhadap 
kesuksesan proyek, struktur organisasi 
proyek, tanggung jawab masing – 
masing pihak dalam proyek, jadwal 
proyek, prinsip solusi dalam proyek, 
perencanaan komunikasi, 
dokumentasi proyek, kontrol proyek, 
prosedur perubahan ruang lingkup, 
aktivitas dalam pelaksanan proyek, 
masing – masing pihak yang terkait 
terhadap aktivitas proyek serta 
keluaran dari masing – masing 
aktivitas. 
Scope Statement Merupakan aktivitas untuk 
mendefenisikan proyek yang akan 
dilaksanakan seperti produk atau jasa 
yang akan dihasilkan dan batasan 
proyek. Dalam statement ruang 
lingkup akan mencakup tujuan proyek, 
deskripsi solusi yang dihasilkan 
proyek, kebutuhan proyek, hasil akhir 
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proyek, batasan proyek, asumsi, 
analisis risiko, strategi implementasi, 
WBS proyek secara umum, struktur 
organisasi proyek, kriteria penerimaan 
hasil akhir proyek, perencanaan 
sumber daya, prediksi biaya, dan hal – 
hal yang diperlukan sebelum 
pelaksanan proyek. 
Project Schedule and Budget Dalam aktivitas ini akan dilakukan 
beberapa kegiatan yaitu merancang 
jadwal pengerjaan proyek beserta 
alokasi sumber daya, menyisipkan 
kegiatan workshop  dalam jadwal 
proyek, meminta persetujuan 
customer  atas jadwal yang sudah 
dibuat, perancangan anggaran biaya 
atas setiap aktivitas yang dibuat. 
Project Management Plan Dalam aktivitas ini akan dibuat 
perencanaan manajemen proyek 
beserta perencanaan subsider terhadap 
pelaksanaan proyek. Dalam proses 
pembuatannya maka diperlukan 
kegiatan persiapan perencanaan 
manajemen proyek serta meminta 
persetujuan dari manajer proyek. 
Project and Operational 
Standards 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untu 
menyediakan standar dalam 
mengeksekusi dan mengelola 
pekerjaan proyek. Kegiatan – kegiatan 
selama aktivitas ini adalah 
melaksanakan pemetaan ALM, 
menentukan prosedur dokumentasi 
solusi, menentukan prosedur 
manajemen inovasi, menentukan 
prosedur manajemen template,  
menentukan prosedur manajemen 
pengujian, menentukan prosedur 
manajemen kontrol perubahan, 
menentukan prosedur manajemen 
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insiden pada aplikasi, menentukan 
operasional teknis, menentukan 
operasional proses bisnis, menentukan 
manajemen pemeliharaan, dan 
menentukan manajemen peningkatan. 
Execution, Monitoring, and 
Controlling of Results 
Hasil yang diharapkan dari aktivitas 
ini adalah mengeksekusi manajemen 
komunikasi dan kontrol dan 
mengawasi setiap pekerjaan yang 
sudah dijabarkan dalam manajemen 
ruang lingkup. Kegiatan yang nantinya 
akan dilakuan adalah mengarahkan 
dan mengelola eksekusi proyek, 
mengawasi dan mengontrol kegiatan 
proyek, mengelola permasalahan, 
risiko, dan perubahan, 
mengkomunikasikan status dan 
perkembangan proyek kepada setiap 
stakeholder. 
Organizational Change 
Management Roadmap 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
mneyediakan gambaran umum 
mengenai perencanaan manajemen 
perubahan. Pelaksaan aktivitas ini 
dilakukan dengan menyiapkan strategi 
untuk OCM (Organizational Change 
Management). 
Project Training Strategy 
and Plan 
Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
merencanaan strategi pelatihan 
sehingga dapat menyediakan 
kemampuan dan pemahaman setiap 
anggota tim dan proyek bisa 
diselesaikan dengan sukses. 
Project Tim Training Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
menyediakan gambaran umum 
mengenai aplikasi SAP yang akan 
diimplementasikan. 
Business Process Map Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
membuat dan menyetujui ruang 
lingkup dalam pelaksanaan fase 
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business blueprint. Akan dilaksanakan 
berbagai kegiatan yaitu menyiapkan 
pemetaan proses bisnis, menyiapkan 
demo lingkungan untuk perbaikan 
ruang lingkup workshop, menyiapkan 
dokumen ruang lingkup untuk 
workshop, mendemonstasikan proses 
bisnis dan pilihan – pilihan terhadap 
proses yang ada dalam scope, 
menyelesaikan kerangka dokumen 
blueprint  pelanggan, validasi dan 
penyelesaikan business process map. 
Value Determination Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
memastikan kesesuaian dari media 
pembawa nilai bisnis dengan 
perubahan terhadap proses kunci. 
Pelaksanaan aktivitas ini akan 
dilakukan dengan persiapan pemetaan 
nilai dan memvalidasi dan melengkapi 
pemetaan nilai. 
Business Scenario Design Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
menyediakan pemahaman terhadap 
proses – proses yang penting pada 
scenario level. Kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam aktivitas ini 
adalah mendapatkan kebutuhan 
skenario bisnis, memvalidasi dan 
menyelesaikan rancangan skenario, 
menyimpan dokumentasi solusi 
scenario level pada SAP Solution 
Manager. 
Prepare Testing Policy Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
mengidentifikasi elemen kunci dari 
metodologi pengujuan yang akan 
dijadikan pedoman selama eksekusi 
proyek. Hal – hal yang akan 
dilaksanakan adalah menyiapkan 
dokumen kebijakan pengujian dan 
meminta persetujuan dari pelanggan. 
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Data Migration Approach 
and Strategy 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
menagkap dan mengkomunikasikan 
pendekatan dan strategi yang akan 
digunakan dalam memigrasi data dari 
sistem yang lama. Hal – hal yang akan 
dilakukan adalah menyiapkan 
workshop migrasi data, melaksanakan 
workshop  migrasi data, melakukan 
audit data, menyiapkan dokumen 
ruang lingkup dan kebutuhan dari 
migrasi data, menghasilkan dokumen 
ruang lingkup dan kebutuhan dari 
migrasi data, melakukan evaluasi 
organisasi untuk migrasi data, 
melakukan evaluasi infrastruktur 
untuk migrasi data, melakukan analisis 
risiko untuk migrasi data dan 
menyiapkan perencanaan mitigasi, 
kemudian menyelesaikan dokumen 
pendekatan dan strategi untuk migrasi 
data.  
Technical Requirements and 
Design and Solution 
Landscape Deployment Plan 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
menyediakan spesifikasi dari target 
solusi dari sudut komponen aplikasi. 
Hal – hal yang akan dilaksanakan 
adalah menentukan konsep landscape 
solution dan menentukan konsep 
deployement solution. 
Interface Inventory Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
mengidentifikasi tahap awal atas 
sistem, aplikasi, objek bisnis, transaksi 
eksternal yang akan diintegrasikan 
dengan solusi SAP. 
Initial Hardware Sizing 
Proposal 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memulai proses memperkirakan 
kebutuhan hardware. 
Project Support Tools and 
System Setup 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
membuat tools utama dan proses yang 
diperlukan untuk mendukung proyek. 
85 
 
 
 
Hal – hal yang akan dilaksanakan 
adalah memverifikasi kebutuhan 
teknis sistem, memverifikasi 
kebutuhan fungsional sistem, 
memeriksa ketersediaan SAP Solution 
Manager, memasang atau 
memperbaharui SAP Solution 
Manager, mengatur hirarki proses 
bisnis pada SAP Solutin Manager, 
mengatur logistik dan infrastruktur 
proyek termasuk didalamnya 
lingkugan kolaborasi tim, menginstall 
SAP GUI pada komputer anggota tim, 
menguji akses jarak jauh dan 
memasang OSS Connection, 
menyiapkan aktivasi SAP best practie, 
melakukan instalasi produk SAP, 
melakukan pengecekan instalasi, 
mereview pengecekan instalasi dan 
transfer pengetahuan, menyiapkan 
otorisasi tim proyek dalam sistem, 
menyiapkan tool untuk pengujian. 
Phase Closure and Sign-Off 
phase Deliverables 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan semua hasil akhir dari 
fase ini sudah lengkap, akurat, dan 
tidak bermasalah. Kemudian aktivitas 
ini juga berguna untuk 
mengidentifikasi pembelajaran 
selanjutnya selama pelaksanaan fase 
ini dan menangkap feedback dan 
referensi dari pelanggan. Hal – hal 
yang dilaksanakan dalam aktivitas ini 
adalah melaksanakan knowledge 
management gate, melaksanakan 
project quality gate, melaksanakan 
peninjauan manajemen proyek, dan 
kemudian meminta persetujuan dari 
pelanggan. 
Fase Business Blueprint 
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Aktivitas Deskripsi 
Phase Initiation Aktivitas ini dilaksanakan sebagai 
penanda bahwa proyek sudah 
memasuki fase baru. Hal – hal yang 
akan dikerjakan adalah 
mengalokasikan sumber daya dan 
memperbarui jadwal proyek, 
melaksanakan kick off meeting.  
Execution, Monitoring and 
Controlling Results 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
mengeksekusi perencanaan 
manajemen proyek dan mengontrol 
dan memonitor pekerjaan yang sudah 
dicantumkan dalam statement ruang 
lingkup. Hal – hal yang dilakukan 
adalah memperbarui perencanaan 
manajemen proyek, mengarahkan dan 
mengelola eksekusi proyek, 
memonitor dan mengontrol aktivitas 
proyek, mengelola permasalahan, 
risiko, dan perubahan, 
mengkomunikasikan status dan 
perkembangan proyek kepada 
stakeholder. 
Stakeholder Analysis Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
mengetahui tingkat penerimaan juga 
bagaimana cara stakeholder bisa 
mempengaruhi proyek. Hal – hal yang 
akan dikerjakan adalah melakukan 
klasifikasi stakeholder dan 
mengidentifikasi pengguna kunci. 
Change Impact Analysis Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan perubahan organisasi dan 
teknis sudah diidentifikasi dan 
didokumentasikan. Hal – hal yang 
dikerjakan adalah memvalidasi 
pendekatan penyesuaian dan membuat 
baseline dari kondisi sekarang. 
Communication Plan Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
menyimpulkan keseluruhan ukuran 
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komunikasi yang sudah direncanakan. 
Hal – hal yang akan dikerjakan adalah 
menentukan pesan kunci dan 
menentukan strategi komunikasi. 
End User Training Strategy 
and Plan 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
mengembangkan perencanaan 
pelatihan kepada pengguna akhir. Hal 
– hal yang akan dikerjakan adalah 
melaksanakan analisis kebutuhan 
pembelajaran dan mengembangkan 
perencanaan pelatihan pengguna akhir 
secara mendetail. 
Project Tim Training Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan anggota tim proyek 
diinformasikan mengenai cara bekerja 
selama berada di fase business 
blueprint. Hal – hal yang akan 
dikerjakan adalah melaksanakan 
pelatihan kepada anggota tim dalam 
melaksanakan tugas di fase ini dan 
melaksanakan pelatihan kepada 
pengguna inti. 
End User Training Content Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
membuat perencanaan kurikulum 
yang akan mencakup seluruh 
kemampuan yang perlu dimiliki dalam 
menggunakan sistem baru. Hal – hal 
yang akan dikerjakan adalah 
mengadaptasi dari konten pelatihan 
sebelum disebarkan dan membuat 
konten pelatihan dalam lingkungan 
proyek. 
Solution Validation / Fit-
Gap Analysis 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memvalidasi skenario awal, proses, 
dan peningkatan; mengidentifikasi 
perbedaan potensial antara produk 
yang akan diberikan dengan 
kebutuhan pelanggan. Hal – hal yang 
akan dikerjakan adalah melakukan 
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validasi serta analisis perbedaan 
skenario, validasi serta analisis 
perbedaan proses, validasi objek 
RICEFW, menentukan list perbedaan 
dan estimasi usaha yang akan 
dilakukan. 
Business Solution Design for 
Business Objects 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
mengidentifikasi objek bisnis yang 
relevan dengan ruang lingkup 
implementasi dan merancang solusi 
pada objek bisnis tersebut berdasarkan 
solusi SAP. Hal – hal yang akan 
dikerjakan adalah menentukan 
struktur organisasi bisnis, menentukan 
tata cara umum dan master data, 
menetukan konsep peran pengguna, 
menentukan model data logikal. 
Detailed Design - Business 
Scenario 
Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
melanjutkan proses dekompesisi yang 
sudah dimulai pada fase persiapan 
proyek. Hal – hal yang akan 
dikerjakan adalah menangkap 
kebutuhan skenario bisnis dan 
melengkapi dokumen perancangan 
skenario bisnis. 
Detailed Design - Business 
Process 
Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
merancang secara detail proses bisnis 
sampai ke tingkatan aktivitas serta 
mendeskripsikan standar solusi yang 
belum mencakup fungsional yang 
dibutuhkan. Hal – hal yang akan 
dikerjakan adalah menangkap 
kebutuhan skenario bisnis melengkapi 
dokumen perancangan skenario bisnis 
dan mendemokan dan 
memvisualisasikan standar 
fungsionalitas. 
Value Realization Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
memonitor dan mengontrol 
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menentukan KPI yang telah ditetapkan 
dan PPI dari proses yang akan dibuat. 
Hal yang akan dikerjakan adalah 
membuat dashboard nilai. 
Detailed Design - 
Configuration and 
Enhancements 
Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
mendetailkan bagaimana 
merealisasikan solusi, baik 
konfigurasi inti dan identifikasi gap 
agar sesuai dengan fungsionalitas 
standar dalam rangka memenuhi 
kebutuhan bisnis. Hal – hal yang akan 
dikerjakan adalah menyelesaikan 
perancangan konfigurasi inti dan 
tambahan, menentukan perancangan 
fungsional (objek RICEFW), dan 
menentukan perancangan fungsional 
(SOA & aplikasi pihak ketiga).  
Visualization Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
memastikan bahwa proses yang telah 
ditetapkan dapat dicontohkan, lebih 
mudah dimengerti, dan dinilai oleh 
anggota tim, pengguna utama, dan 
stakeholder. Hal yang akan dikerjakan 
adalah melakukan visualisasi dan 
mempersiapkan dokumen prosedur 
proses bisnis tahapan awal. 
Legacy Data Migration Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
merancang, merencanakan, prosedur 
untuk mendukung migrasi dari data 
lama selama implementasi aplikasi 
SAP. Hal – hal yang dikerjakan adalah 
memastikan kepemilikian proses 
manajemen master data, 
melaksanakan diskusi pemetaan data, 
melaksanakan penilaian kualitas data, 
menentukan pendekatan migrasi data 
secara otomatis, menentukan 
pendekatan migrasi data secara 
manual, menyiapkan perencanaan 
90 
 
 
kualitas data, menyiapkan 
perencanaan dan perancangan 
keamanan data. 
Legacy Data Archive Tujuan dari aktivitas ini adalah 
membuat master data yang lama 
memiliki format yang kompatibel 
dengan format master data dari SAP 
Solution. Hal yang akan dikerjakan 
adalah menyiapkan garis dasar 
kerangka kerja untuk solusi 
pengasipan data yang lama. 
Technical Solution Design Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
menyediakan perancangan teknikal 
dan integrasi yang mendetail dari 
solusi yang diimplementasikan. Hal 
yang dikerjakan adalah menyiapkan 
spesifikasi infrastruktur. 
User Access and Security Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
menentukan prosedur dan pendekatan 
peran dan otorisasi dari proyek. Hal 
yang dikerjakan adalah 
mendokumentasikan kebutuhan 
otorisasi, evaluasi konsep otorisasi 
yang dipilih, dan menentukan 
pendekatan implementasi yang layak. 
Development Environment 
(DEV)  
Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
memasang lingkungan pengembangan 
teknikal yang layak, sesuai, dan telah 
dikonfigurasikan dan dapat digunakan 
oleh anggota tim di fase realisasi. Hal 
– hal yang dikerjakan adalah 
mengeksekusi pemasangan teknis dari 
produk SAP untuk lingkungan DEV, 
eksekusi pembaruan teknis dari 
produk SAP untuk lingkugan DEV, 
memasang dokumentasi solusi di 
Solution Manager, mengeksekusi 
pemasangan teknis  produk pihak 
ketiga, menentukan penugasan peran / 
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otorisasi / pengujian pengguna dalam 
DEV, melaksanakan konfigurasi 
manual DEV, memvalidasi penugasan 
peran / otorisasi / pengujian pengguna 
dalam DEV, membuat master data 
dalam lingkungan DEV. 
Testing Strategy Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
membuat kerangka pengujian yang 
berhubungan dengan proyek. Hal yang 
dikerjakan adalah menyiapkan 
dokumen strategi pengujian, 
menentukan pendekatan pengujian 
data dan memvalidasi master data 
yang telah ditentukan, mengulas dan 
memvalidasi strategi pengujian 
dengan pelanggan, meminta 
persetujuan pelanggan terhadap 
strategi pengujian, dan menginisiasi 
aktivitas persiapan pengujian peforma. 
Phase Closure and Sign-Off 
phase Deliverables 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan semua hasil akhir dari 
fase ini sudah lengkap, akurat, dan 
tidak bermasalah. Kemudian aktivitas 
ini juga berguna untuk 
mengidentifikasi pembelajaran 
selanjutnya selama pelaksanaan fase 
ini dan menangkap feedback dan 
referensi dari pelanggan. Hal – hal 
yang dilaksanakan dalam aktivitas ini 
adalah melaksanakan knowledge 
management gate, melaksanakan 
project quality gate, melaksanakan 
pelayanan peninjauan manajemen 
proyek, melaksanakan pelayanan 
ulasan perancangan, mengelola 
pemenuhan kontrak, dan kemudian 
meminta persetujuan dari pelanggan. 
Fase Realisasi 
Aktivitas Deskripsi 
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Phase Initiation Aktivitas ini dilaksanakan sebagai 
penanda bahwa proyek sudah 
memasuki fase baru. Hal – hal yang 
akan dikerjakan adalah 
mengalokasikan sumber daya dan 
memperbarui jadwal proyek, 
melaksanakan kick off meeting. 
Execution, Monitoring and 
Controlling Results 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
mengeksekusi perencanaan 
manajemen proyek dan mengontrol 
dan memonitor pekerjaan yang sudah 
dicantumkan dalam statement ruang 
lingkup. Hal – hal yang dilakukan 
adalah memperbarui perencanaan 
manajemen proyek, mengarahkan dan 
mengelola eksekusi proyek, 
memonitor dan mengontrol aktivitas 
proyek, mengelola permasalahan, 
risiko, dan perubahan, 
mengkomunikasikan status dan 
perkembangan proyek kepada 
stakeholder. 
Organizational Alignment Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
memastikan proses transisi yang 
mulus terhadpa cara kerja yang baru. 
Hal – hal yang dikerjakan adalah 
mengeksekusi perencanaan transisi 
dan pemetaan peran, mendapatkan 
feedback dari organisasi terhadap 
perkembangan dan penerimaan 
proyek, dan menentukan kembali dan 
mengeksekusi perencanaan 
komunikasi. 
Educational Readiness 
Review 
Tujuan aktivitas ini adalah untuk 
menentukan permasalahan potensial 
dari strategi pengajaran SAP dan 
solusinya. Hal yang dikerjakan adalah 
menyiapkan laporan kesiapan 
pendidikan 
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Knowledge Transfer Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan bahwa pengguna utama 
mendapatkan pemahaman mengenai 
solusi yang diimplementasikan. Hal 
yang dikerjakan adalah menyiapkan 
transfer pengetahuan kepada 
pengguna utama dan melaksanakan 
transfer pengetauan. 
End User Training Delivery 
Enabled 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan ketersediaan dari materi 
pelatihan pengguna, lingkungan 
pelatihan, logistik infrastruktur, dan 
instruktur yang berkualitas. Hal – hal 
yang dikerjakan adalah menyiapkan 
materi dan dokumentasi dari pelatihan, 
menyiapkan lingkugan pelatihan, 
melaksanakan pelatihan dari para 
pelatih, mengembangkan perencanaan 
jadwal dan logistik pelatihan 
pengguna akhir. 
Configured General Settings 
and Organizational 
Structure 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
melengkapi dan mendokumentasikan 
konfigurasi awal sistem. Hal – hal 
yang akan dikerjakan adalah 
mengkonfogurasi pengaturan umum 
dan mengkonfigurasikan struktur 
organisasi. 
Configured Master Data 
Objects  
Tujuannya adalah untuk 
mengkonfigurasi master data dalam 
sistem aplikasi SAP berdasarkan 
kebutuhan proses bisnis yang telah 
ditentukan saat ase business blueprint. 
Hal – hal yang dikerjakan adalah 
menyiapkan dan menampilkan master 
data, dan mengkonfigurasikan objek 
master data. 
Core Configuration and 
Documentation - Process  
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan konfigurasi inti 
diimplementasikan, diuji, dan 
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didokumentasikan. Hal – hal yang 
dikerjakan adalah melengkapi 
konfigurasi inti, menyiapkan kasus 
pengujian unit, menyiapkan kasus 
pengujuan serangkaian, pengujian unit 
proses bisnis, melaksanakan perbaikan 
kecacatan dari pengujian unit proses 
bisnis, melaksanakan pengujian 
serangkaian proses bisnis, melakukan 
perbaikan atas kecacatan yang 
didapatkan dari pengujian serangkaian 
proses bisnis. 
Delta Configuration - 
Process 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan konfigurasi tambahan 
diimplementasikan, diuji, dan 
didokumentasikan. Hal – hal yang 
dikerjakan adalah melengkapi 
konfigurasi tambahan, melengkapi 
dokumentasi proses tambahan, 
melengkapi kasus pengujian proses 
tambahan, melaksanakan pengujian 
proses bisnis secara unit dan 
serangkaian, pelaksanaan perbaikan 
atas kecacatan dari  pengujian proses 
bisnis secara unit dan serangkaian . 
Enhancement Development - 
RICEFW Object  
Tujuannya adalah untuk 
mengembangkan dan menguji objek 
RICEFW. Hal – hal yang dikerjakan 
adalah mengembangkan objek 
RICEFW, mendokumentasikan objek 
RICEFW, mengeksekusi kasus 
pengujian, melaksanakan perbaikan 
kecacatan dari pengujian objek 
RICEFW, melaksanakan ulasan akhir 
dari pengkodean. 
SOA / Composite 
Application Development  
Tujuannya untuk 
mengimplementasikan dan 
mendokmentasikan layanan 
perusahaan, termasuk 
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mengembangkan dan mewujudkan 
aplikasi gabungan. Hal – hal yang 
dikerjakan adalah mengembangkan, 
mendokumentasikan, dan menguji 
layanan perusahaan, mengembangkan, 
mendokumentasikan dan menguji 
aplikasi gabungan dan/atau aplikasi 
mobile, dan melakukan ulasan 
pengkodean akhir untuk SOA/ aplikasi 
gabungan. 
Business Process Procedure Tujuannya adalah untuk menyediakan 
dasar untuk pelatihan pengguna, 
dokumentasi pelatihan pengguna, dan 
pembuatan kasus pengujuan. Hal yang 
dikerjakan adalah mengembangkan 
dokumen prosedur proses bisnis dan 
memvalidasi serta melengkapi 
dokumen prosedur proses bisnis. 
Value Audits Tujuannya adalah untuk memonitor 
dan mengontrol implementasi dari 
perubahan proses utama dan pemberi 
nilai, serta memastikan perancangan 
dan implementasi dashboard nilai. Hal 
yang dikerjakan adalah melaksanakan 
audit nilai. 
Scenario Test  Tujuannya adalah untuk menyediakan 
bukti bahwa skenario yang dirancang 
dapat mendukung solusi yang 
diimplementasikan. Hal – hal yang 
dikerjakan adalah menyiapkan kasus 
pengujian, mengeksekusi kasus 
pengujian, menyelesaikan 
permasalahan untuk skenario, 
meminta persetujuan pelanggan atas 
skenario pengujian. 
Quality Assurance 
Environment (QAS) 
untuk memasang lingkungan QA yang 
dapat hidup secara terus menerus, 
dikonfigurasikan secara benar 
sehingga bisa digunakan oleh anggota 
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tim untuk melakukan pengujian QAS. 
Hal – hal yang dikerjakan adalah 
mengeksekusi pemasangan teknis dari 
produk SAP untuk lingkungan QAS, 
mengeksekusi pembaruan teknis dari 
produk SAP untuk lingkungan QAS, 
mengimport konfigurasi dan 
pengembangan objek untuk 
lingkungan QAS, menyiapkan dan 
menampilkan master data 
dalamlingkungan QAS, melaksanakan 
pengaturan konfigruasi manual dalam 
QAS.  
Preliminary Cutover plan Tujuannya untuk mendokumentasikan 
strategi, ruang lingkup, dan ketepatan 
waktu untuk bergerak dari solusi saat 
ini dengan solusi yang diinginkan. Hal 
– hal yang dikerjakan adalah 
melaksanakan pemeriksaan kesiapan 
manajemen perubahan organisasi, 
melaksanakan pemeriksaan kesiapan 
dukungan produksi, melaksanakan 
pemeriksaan kesiapan tata kelola 
proses master data, menyiapkan 
perencanaan awal cutover, mengulas 
perencanaan awal cutover dengan 
pelanggan, menyempurnakan  
perencanaan awal cutover.   
Approved Integration Test Tujuannya untuk memastikan 
kebenaran fungsional. Hal – hal yang 
dikerjakan adalah mempersiapkan 
perencanaan pengujian integrasi, 
menyiapkan dan mendokumentasikan 
kasus pengujian integrasi, 
mengeksekusi kasus pengujuan 
integrasi, melaksanakan perbaikan 
kecacatan dari pengujian integrasi, 
meminta persetujuan hasil pengujian 
integrasi. 
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Legacy Data Migration - 
Data Preparation 
Bertujuan untuk mengembangkan, 
mengimplementasikan, dan menguji 
proses atau program migrasi data yang 
sudah ditentukan pada fase business 
blueprint. Hal – hal yang akan 
dikerjakan adalah mengembangkan 
unit- unit program migrasi data, 
mengeksekusi dan memvalidasi 
migrasi data secara manual, 
mendapatkan laporan kualitas data, 
melaksanakan pengujian penampilan 
target SAP, mendapatkan hasil 
pengujian migrasi data, melakukan 
penilaian akhir kualitas data. 
Approved User Acceptance 
Test 
Merupakan siklus terakhir pengujian 
dari implementasi SAP dan sebagai 
bagian penting untuk mendapatkan 
penerimaan pengguna terhadap sistem 
aplikasi. Hal – hal yang dikerjakan 
adalah menyiapkan perencanaan 
pengujian penerimaan pengguna, 
pelatihan pengujian penerimaan 
pengguna dan perlengkapan adaptasi, 
menyiapkan dan mendokumentasikan 
kasus penerimaan pengguna, 
mengeksekusi perencanaan pengujian 
penerimaan pelanggan 
SAP Data Archiving Tujuannya adalah menyediakan 
metode untuk memeriksa, menghapus, 
dan menyimpan data – data yang 
sudah selesai siklus hidupnya dalam 
solusi. Hal – hal yang akan dikerjakan 
adalah menemukan persyaratan retensi 
secara bisnis dan legalitas, 
menyiapkan perencanaan pengarsipan 
data, menyiapkan perencanaan 
penyimpanan arsip data, 
melaksanakan pengujian 
implementasi pengarsipan data. 
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Production Environment 
(PRD) 
Tujuan kegiatan ini adalah memasang 
lingkungan teknikal yang stabil dan 
dikonfigurasi secara benar untuk 
mendukung operasional secara 
produktif dari solusi yang dihasilkan. 
Hal – hal yang akan dikerjakan adalah 
mengeksekusi pemasangan teknis dari 
produk SAP untuk lingkungan PRD, 
mengeksekusi pembaruan dari dari 
produk SAP untuk lingkungan PRD, 
menyisipkan objek konfigurasi dan 
pengembangan untuk lingkungan 
PRD, menetapkan penugasan peran / 
otorisasi / pengguna pengujian dalam 
PRD, mempopulasikan PRD dengan 
master data pengujian, menyiapkan 
dan menampilkan master data 
pengujian kedalam lingkungan, 
melaksanakan pengaturan konfigurasi 
manual dalam PRD. 
Failover Environment Melaksanakan manajemen 
ketersediaan dan keberlanjutan. Hal – 
hal yang akan dikerjakan adalah 
menyiapkan perancangan dan 
perencanaan lingkungan failover, 
menetapkan lingkungan failover dan 
melaksanakan skenario yang sidah 
diidentifikasi, mendapatkan hasil 
pengujian lingkungan failover. 
System and Performance 
Test 
Tujuannya adalah untuk memeriksa 
keseluruhan sistem. Hal – hal yang 
akan dikerjakan adalah menyiapkan 
perencanaan pengujian sistem, 
menyiapkan perencanaan pengujian 
peforma, menyiapkan kasus pengujian 
sistem, menyiapkan kasus pengujian 
peforma, mengeksekusi pengujian 
peforma, melaksanakan perbaikan 
kecacatan yang didapatkan dari 
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pengujian peforma, mendapatkan 
persetujuan dari pelanggan. 
SAP Going Live Check Tujuannya adalah untuk mendukung 
mulai dijalankannya hasil dari solusi 
SAP. Hal yang dikerjakan adalah 
melaksanakan pengujian going live 
SAP. 
System User Roles and 
Authorization 
Administration 
Tujuannya adalah untuk menciptakan 
proses operasi keamanan yang efektif. 
Hal – hal yang dikerjakan adalah 
pelaksanaan prosedur administratif 
untuk peran dan otorisasi. 
Technical Operations and 
Handover Plan 
Tujuannya adalah untuk memperbarui 
penyaringan dari dua produk terdahulu 
dari fase business blueprint. Hal – hal 
yang dikerjakan adalah memvalidasi 
strategi pusat dukungan, menetapkan 
proses dukungan, menetapkan 
pengawasan proses bisnis. 
Technical Integration Check Tujuannya adalah untuk 
mengidentifikasi masalah integrasi 
yang berkaitan dengan porses bisnis 
inti, landscape solusi, dan tatap muka 
untuk sistem SAP dan non-SAP. Hal 
yang dikerjakan adalah melaksanakan 
layanan TIC (Technical Integration 
Check) 
Phase Closure and Sign-Off 
phase Deliverables 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan semua hasil akhir dari 
fase ini sudah lengkap, akurat, dan 
tidak bermasalah. Kemudian aktivitas 
ini juga berguna untuk 
mengidentifikasi pembelajaran 
selanjutnya selama pelaksanaan fase 
ini dan menangkap feedback dan 
referensi dari pelanggan. Hal – hal 
yang dilaksanakan dalam aktivitas ini 
adalah melaksanakan knowledge 
management gate, melaksanakan 
100 
 
 
project quality gate, melaksanakan 
layanan peninjauan manajemen 
proyek, melaksanakan layanan 
pengulasan perancangan, pemenuhan 
kontrak, dan kemudian meminta 
persetujuan dari pelanggan. 
Fase Final Preparation 
Aktivitas Deskripsi 
Phase Initiation Aktivitas ini dilaksanakan sebagai 
penanda bahwa proyek sudah 
memasuki fase baru. Hal – hal yang 
akan dikerjakan adalah 
mengalokasikan sumber daya dan 
memperbarui jadwal proyek, 
melaksanakan kick off meeting. 
Execution, Monitoring and 
Controlling Results 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
mengeksekusi perencanaan 
manajemen proyek dan mengontrol 
dan memonitor pekerjaan yang sudah 
dicantumkan dalam statement ruang 
lingkup. Hal – hal yang dilakukan 
adalah memperbarui perencanaan 
manajemen proyek, mengarahkan dan 
mengelola eksekusi proyek, 
memonitor dan mengontrol aktivitas 
proyek, mengelola permasalahan, 
risiko, dan perubahan, 
mengkomunikasikan status dan 
perkembangan proyek kepada 
stakeholder. 
Organizational and 
Production Support 
Readiness Check 
Tujuan dari aktivitas ini adalah 
menentukan  tingkat kesiapan 
terhadap perubahan yang akan terjadi. 
Sebagai tambahan aktivitas ini akan 
memastikan sumber daya dan proses 
sudah sesuai untuk mendukung solusi 
setelah terjadinya cutover. Hal – hal 
yang akan dikerjakan adalah 
melaksanakan perencanaan transisis 
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dan validasi bisnis, memvalidasi 
proses yang mendukung master data 
yang sudah dibuat, menetapkan 
operasional proses bisnis, menetapkan 
kontrol dan administasi sistem, 
menetapkan manajemen otorisasi 
keamanan, dan melaksanakan 
dukungan transisi ke produksi. 
Pre Go-Live End-User 
Training Delivery 
Tujuannya adalah menyediakan 
checklist untuk pelaksanaan pelatihan 
pengguna dan memastikan kesiapan 
terhadap adopsi solusi. Hal – hal yang 
dikerjakan adalah memvalidasi dan 
mengadaptasi meteri pelatihan yang 
sudah dibuat, melaksanakan pelatihan, 
mengumpulkan feedback evaluasi 
pelatihan, melaksanakan penilaian 
kesiapan pegawai. 
Approved Technical System 
Tests 
Tujuannya adalah untuk menampilkan 
temuan dan rekomendasi dari hasil 
pengujian teknis untuk kemudian bisa 
disetujui. Hal – hal yang akan 
dikerjakan adalah melaksanakan 
pengujian sistem, melaksanakan 
perbaikan kecacatan dari hasil 
pengujian sistem, meminta 
persetujuan dari hasil pengujian 
sistem. 
Production Cutover Tujuannya adalah untuk 
melaksanakan transisi kepada hasil 
software dan go live. Hal – hal yang 
dikerjakan adalah melakukan simulasi 
go live, melaksanakan pemeriksaan 
kesiapan kualitas data, menyelesaikan 
rencana cutover, melaksanakan 
penutupan minggu pre-cutover, 
melaksanakan pemeriksaan kesiapan 
produksi dan meminta persetujuan 
untuk transisi ke tahap produksi, 
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melaksanakan minggu cutover, 
meminta persetujuan pemuatan data 
produksi, menginisiasi perubahan 
solusi yang diimplementasikan. 
Phase Closure and Sign-Off 
phase Deliverables 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan semua hasil akhir dari 
fase ini sudah lengkap, akurat, dan 
tidak bermasalah. Kemudian aktivitas 
ini juga berguna untuk 
mengidentifikasi pembelajaran 
selanjutnya selama pelaksanaan fase 
ini dan menangkap feedback dan 
referensi dari pelanggan. Hal – hal 
yang dilaksanakan dalam aktivitas ini 
adalah melaksanakan knowledge 
management gate, melaksanakan 
project quality gate, melaksanakan 
layanan peninjauan manajemen 
proyek, pemenuhan kontrak, dan 
kemudian meminta persetujuan dari 
pelanggan. 
Go Live and Support 
Aktivitas Deskripsi 
Phase Initiation Aktivitas ini dilaksanakan sebagai 
penanda bahwa proyek sudah 
memasuki fase baru. Hal – hal yang 
akan dikerjakan adalah 
mengalokasikan sumber daya dan 
memperbarui jadwal proyek, 
melaksanakan kick off meeting. 
Execution, Monitoring and 
Controlling Results 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
mengeksekusi perencanaan 
manajemen proyek dan mengontrol 
dan memonitor pekerjaan yang sudah 
dicantumkan dalam statement ruang 
lingkup. Hal – hal yang dilakukan 
adalah memperbarui perencanaan 
manajemen proyek, mengarahkan dan 
mengelola eksekusi proyek, 
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memonitor dan mengontrol aktivitas 
proyek, mengelola permasalahan, 
risiko, dan perubahan, 
mengkomunikasikan status dan 
perkembangan proyek kepada 
stakeholder. 
Knowledge Support Strategy Tujuannya adalah untuk 
mengidentifikasi kebutuhan 
pembelajaran, dukungan pengetahuan 
yang dibutuhkan, dan proses untuk 
mengelola pelatihan untuk semua 
pengguna. Hal yang dikerjakan adalah 
melaksanakan strategi dukungan 
jangka menengah dan panjang untuk 
pelanggan. 
Post Go live End-User 
Training 
Tujuannya adalah untuk memastikan 
pengguna mengadopsi produk, sumber 
pengetahuan dikelola, dan survei 
penerimaan pengguna positif. Hal – 
hal yang dikerjakan adalah 
menyiapkan pelatihan pengguna, 
mengumpulkan feedback evaluasi 
pelatihan, melaksanakan penilaian 
kesiapan pegguna. 
SAP Going Live Check - 
Verification Session 
Tujuannya adalah untuk 
mengkonfirmasi sumber daya dan 
proses sudah pada tempatnya untuk 
mendukung solusi yang sedang 
berjalan. Hal yang dikerjakan adalah 
melakukan verifikasi pemeriksaan 
going live SAP.  
Production Support After Go 
Live 
Tujuannya adalah untuk 
mengkonfirmasi sumber daya dan 
proses sudah pada tempatnya untuk 
mendukung solusi yang sedang 
berjalan. Hal – hal yang akan 
dikerjakan adalah menyediakan 
dukungan setelah go live, memonitor 
penyelesaian dari permalahan, 
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menyelesaikan permasalahan 
fungsional, menyelesaikan 
permasalahan teknikal, melengkapi 
transisi menuju proses dukungan 
standar, menyelesaikan perubahan 
Solution Manager, mendapatkan 
persetujuan terhadap transisi solusi 
kepada penerimaan hasil.  
End User Acceptance Survey Tujuannya untuk memastikan 
penerimaan pengguna. Hal yang 
dilakukan adalah menyiapkan dan 
mendistribusikan survei penerimaan 
pengguna. 
Project Closure and Sign-
Off Project Deliverables 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk 
memastikan semua hasil akhir dari 
fase ini sudah lengkap, akurat, dan 
tidak bermasalah. Kemudian aktivitas 
ini juga berguna untuk 
mengidentifikasi pembelajaran 
selanjutnya selama pelaksanaan fase 
ini dan menangkap feedback dan 
referensi dari pelanggan. Hal – hal 
yang dilaksanakan dalam aktivitas ini 
adalah melaksanakan knowledge 
management gate, melaksanakan 
project quality gate, melaksanakan 
layanan peninjauan manajemen 
proyek, pemenuhan kontrak, 
penyelesaian masalah, menyelesaikan 
laporan pentupan proyek dan 
kemudian meminta persetujuan dari 
pelanggan. 
 
 
Tabel 4. 11 Aktivitas Proyek Penyediaaan Sistem dan Infrastruktur ERP 
Proyek Penyediaan Sistem dan Infrastruktur ERP 
Aktivitas Deskripsi 
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Tahap Permintaan Barang / Jasa 
Perencanaan permintaan 
barang / jasa 
Proses dalam merencanakan barang / 
jasa yang ingin diadakan oleh 
perusahaan. Porses perencanaan harus 
memperhatikan jenis barang yang 
diakan sesuai dengan dokumen SOP 
pengadaan   
Proses pengajuan permintaan Merupakan tahap pengajuan terhadap 
barang / jasa yang sudah direncanakan 
untuk diadakan pada tahapan 
sebelumnya. Pengajuan bisa dilakukan 
melalui kantor pusat atau kepada 
bagian usaha setempat / lokal. 
Penelitian terhadap 
pengajuan permintaan 
Tahap penelitian apakah barang / jasa 
yang diajukan layak untuk diadakan. 
Setelah lolos pada proses ini, maka 
pengadaan bisa dilakukan. 
Tahap Penyusunan Dokumen Pengadaan 
Penyusunan dokumen 
pengadaan 
Menyusun dokumen pengadaan 
berdasarkan ketentuan – ketentuan dan 
jenis barang yang sudah diatur oleh 
SOP pengadaan. 
Pengesahan dokumen Panitia penyelanggaraan pengadaan 
akan menyerahkan dokumen 
penawaran untuk disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 
Tahap Penjadwalan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 
Penyusunan jadwal 
pemilihan 
Melakukan penyusunan jadwal 
pelaksanaan pemilihan dengan 
memperhatikan berbagai ketentuan 
yang sudah ditetapkan dalam SOP 
pengadaan 
Pengalokasian waktu setiap 
proses dalam pemilihan 
Kegiatan dalam mengalokasikan 
waktu terhadap setiap proses yang 
akan dilakukan selama kegiatan 
pemilihan berlangsung 
Tahap Penyusunan Harga 
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Mencari data harga  Mencari harga barang yang akan 
diadakan dari berbagai sumber. 
Periksa validitas harga Menentukan valid atau tidaknya harga 
barang / jasa dengan memperhatikan 
kriteria – kriteria yang sudah tertera 
dalam SOP pengadaan 
Perhitungan HPS Jika harga barang / jasa masih valid, 
maka akan dilakukan perhitungan 
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan 
cara perhitungan seperti yang sudah 
ditetapkan dalam SOP pengadaan 
Lakukan sourcing Ketika tidak tersedia harga barang 
yang valid, maka akan dilakukan 
proses sourching secara domestik 
maupun luar negeri dengan sumber – 
sumber yang sudah ditetapkan dalam 
SOP pengadaan 
Tahap Kualifikasi Penyedian Barang / Jasa 
Pra Kualifikasi Tahapan kualifikasi penyedia barang / 
jasa dilakukan sebelum memasukkan 
penawaran. 
Pasca Kualifikasi Proses kualifikasi dilakukan setelah 
atau bersamaan dengan memasukkan 
penawaran. 
Tahap Pemilihan Barang / Jasa 
Pendahuluan Melakukan penetapan metode 
pemilihan barang / jasa, penyampaian 
dokumen penawaran, evaluasi 
penawaran, dan jenis kontrak yang 
paling sesuai dengan barang / jasa 
tersebut.   
Pelaksanaan pemilihan Melaksanakan pemilihan berdasarkan 
metode pemilihan yang sudah 
diputuskan dan memperhatikan 
ketentuan – ketentuan yang berlaku. 
Tahap Penyusunan Kontrak 
Penyusunan sistem 
perjanjian kontrak 
Menetukan sistem perjanjian dari 
kontrak berdasarkan beberapa kategori 
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yang sudah ditetapkan dalam SOP 
pengaaan. 
Pembuatan isi kontak Menentukan isi kontrak berdasarkan 
standar SOP pengadaan 
Pemeriksaan kontrak oleh 
urusan hukum 
Urusan hukum akan melakukan 
konsep kontrak apakah sudah 
memenuhi syarat atau belum. Konsep 
kontrak yang sudah memenuhi syarat 
akan segera ditandatangani, jika belum 
maka panitia penyelenggara harus 
memperbaikinya, 
Menyampaikan konsep 
kontrak kepada penyedia 
barang / jasa 
Konsep kontrak yang sudah 
memenuhi disetujui urusan hukum 
akan diberikan kepada penyedia untuk 
meminta persetujuan 
Penandatanganan kontrak 
oleh penyedia barang / jasa 
Pihak yang berwenang akan 
menandatangani kontrak diatas 
materai jika setuju dengan konsep 
kontrak yang disampaikan 
Pendistribusian kontrak Satu dokumen asli kepada penyedia 
barang / jasa, satu dokumen asli 
kepada penyedia barang / jasa, satu 
dokumen fotokopi kepada pengguna 
barang / jasa, satu dokumen fotokopi 
kepada unit / bidang terkait. 
 
Tabel 4. 12 Aktivitas Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
Aktivitas  Deskripsi 
Inisasi Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
KAK & HPS proyek 
pengawasan implementasi 
ERP SAP 
Pembuatan kerangka acuan kerja dan 
harga perkiraan sendiri atas proyek 
pengawasan implementasi ERP SAP 
Persetujuan usulan proyek 
pengawasan 
Persetujuan dan pengesahan usulan 
proyek oleh pihak sponsor 
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Seleksi vendor pengawasan Menyeleksi vendor yang akan 
melaksanakan kegiatan pengawasan  
Pembuatan kontrak 
pengawasan 
Setelah vendor pengawasan dipilih, 
maka kepada vendor tersebut akan 
dibuatkan sebuah kontrak kerja 
Penandatanganan kontrak 
pengawasan 
Persetujuan dengan pihak vendor 
pengawasan sekaligus 
penandatanganan kontrak 
Support Inisialisasi Proyek Implementasi 
Review KAK & HPS proyek 
implementasi ERP 
Pihak vendor akan melaksanakan 
review atas KAK dan HPS dari proyek 
implementasi ERP yang dilaksanakan  
Support seleksi vendor 
implementasi ERP 
Vendor akan mendukung pihak 
perusahaan dalam memilih vendor 
ERP 
Support pembuatan kontrak 
implementasi ERP 
Vendor akan membantu dalam proses 
pembuatan proyek implementasi ERP 
kepada pihak vendor yang sudah 
dipilih 
Support inisialisasi proyek 
implementasi ERP 
Membantu perusahaan dalam tahap 
inisiasi proyek implementasi ERP 
Pelaksanaan Pengawasan Implementasi ERP 
Pengawasan preparation Mengawasi fase persiapan pada 
proyek implementasi ERP 
Pengawasan blueprint Mengawasi fase business blueprint 
proyek implementasi ERP  
Pengawasan final 
preparation 
Mengawasi fase persiapan akhir 
Pengawasan go live Mengawasi fase go live sistem ERP 
Pengawasan support Mengawasi perencanaan dan 
pelaksanaan pada fase pemberian 
support dari pihak vendor SAP 
Realisasi Value ERP SAP 
Perhitungan realisasi 
kontribusi 
Menghitung kontribusi nyata bagi 
organisasi yang diberikan dari proyek 
implementasi ERP  
Perhitungan realisasi nilai Menghitung nilai yang diberikan dari 
pelaksaan proyek implementasi ERP. 
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Tabel 4. 13 Aktivitas Proyek ERP Input and Report Programming 
Proyek ERP Input and Report Programming 
Aktivitas Deskripsi 
Planning 
Menentukan tujuan dan 
ruang lingkup 
Merupakan tahapan penentuan ruang 
lingkup pengerjaan proyek  
Studi kelayakan proyek Menentukan kelayakan dari suatu 
proyek untuk dikerjakan 
Membentuk tim Membentuk tim proyek untuk 
pengerjaan proyek tersebut 
Menyusun jadwal Menyusun jadwal pengerhaan proyek 
yang mencakup aktivitas – aktivitas 
apa saja yang dikerjakan serta alokasi 
waktu dan sumber daya pada masing – 
masing aktivitas. 
Analisis Kebutuhan 
Mengumpulkan data dan 
informasi 
Mengumpulkan data dan informasi 
yang diperlukan dalam pembuatan 
aplikasi yang akan dihasilkan oleh 
proyek 
Menganalisis kebutuhan 
software 
Menganalisis data dan informasi yang 
sudah dikumpulkan untuk membuat 
dokumen analisis kebutuhan 
Membuat prototype Membuat prototype aplikasi yang 
akan dibuat untuk memudahkan 
pengguna membayangkan hasil 
akhirnya 
Mengkonfirmasi kebutuhan Memastikan dan meminta persetujuan 
dari pihak manajemen organisasi 
proyek, tim champion, steering 
committee, dan sponsor 
Desain 
Pembuatan UI Pembuatan desain tatap muka aplikasi 
Pembuatan struktur database Pembuatan struktur database sistem 
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Pembuatan class diagram Pembuatan class diagram yang 
menjadi acuan dalam proses coding. 
Build 
Pembuatan database Membuat database berdasarkan 
perancangan struktur database pada 
tahap sebelumnya 
Coding Melakukan pengkodean aplikasi 
berdasarkan kebutuhan pengguna, 
desain UI, dan class diagram yang 
sudah dibuat 
Pengujian Menguji sistem baik secara white box 
dan black box 
Menginstall sistem Memasang aplikasi ke dalam 
lingkungan sistem TI yang dimiliki 
oleh perusahaan secara utuh 
Pembuatan manual book dan 
pelatihan 
Pembuatan buku petunjuk 
penggunaan, menyebarkan kepada 
pengguna aplikasi, dan melatih 
pengguna aplikasi. 
Fase interval 
Pengujian sistem baru Menguji aplikasi ketika sudah berada 
dalam lingkungan sistem TI yang utuh 
Pengujian penerimaan 
pengguna 
Melihat sejauh mana aplikasi dapat 
diterima oleh pengguna dengan 
wawancara atau survey. 
 
Tabel 4. 14 Aktivitas Proyek Penyediaan Data 
Proyek Penyediaan Data 
Aktivitas Deskripsi 
Inisialisasi Proyek Data Preparation ERP-SAP 
KAK & HPS Proyek Data 
Preparation ERP-SAP 
Membahas mengenai persiapan awal 
dalam proyek penyediaan data yang 
akan digunakan oleh sistem ERP. 
Persiapan yang dibahas mengenai 
kerangka acuan kerja, sumber daya, 
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biaya, hasil akhir, dan jadwal 
pengerjaan. 
Persetujuan Usulan Proyek 
Data Preparation ERP-SAP 
ke Direksi 
Meminta persetujuan oleh dewan 
direksi terhadap pelaksanaan proyek 
ini. 
MOU dengan SMK-SMK Melaksanakan kerja sama dengan para 
siswa – siswi dari beberapa SMK 
sebagai anggota tim dalam pengerjaan 
proyek. 
Data Preparation ERP-SAP 
Extract and profile data Data diekstrak dari berbagai sumber 
data dan kemudian dipindahkan ke 
staging area untuk digunakan dalam 
proses migrasi data selanjutnya 
Transform data Data – data dibersihkan dan 
distandarisasi sesuai dengan 
kebutuhan sistem ERP. Selain itu, data 
– data duplikat akan dihapus. 
Validate data Mengekstrak referensi data, parameter 
konfigurasi, dan rules dari sistem ERP 
dan sistem asal. Setelah itu 
menggunakan data konfigurasi untuk 
memvalidasi setiap kegiatan ETL 
yang ada dalam sistem 
Execute trial data loads Melakukan pengujian terhadap load 
master data dan mendeteksi secara 
dini permasalahan load serta 
memvalidasi peraturan bisnis dan 
pengecekan depedensi dini 
Profile data from target 
system 
Membantu verifikasi kualitas data dan 
integritas data yang di-upload ke 
sistem ERP. 
4.2 Perancangan Kerangka Dokumen Manajemen 
Komunikasi 
Pada penelitian ini akan dihasilkan dokumen perencanaan 
manajemen komunikasi proyek pada program implementasi ERP 
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di PTPN XI beserta kerangka dokumen yang akan digunakan 
selama kegiatan komunikasi proyek. Kerangka dokumen 
perencanaan manajemen komunikasi diperlukan untuk 
menciptakan standarisasi antara berbagai dokumen perencanaan 
manajemen komunikasi yang akan dihasilkan untuk masing – 
masing proyek. Sedangkan untuk kerangka dokumen komunikasi 
akan digunakan selama proses komunikasi formal berlangsung. 
Kerangka dokumen komunikasi akan memastikan seluruh 
informasi formal didokumentasikan dan disebarluaskan sesuai 
dengan standar yang telah ditetukan sehingga bisa mengurangi 
ambiguitas informasi. Kerangka dokumen yang dibuat dalam 
penelitian ini adalah kerangka dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi, agenda rapat, notulen, laporan permasalahan, laporan 
progres proyek, pesan singkat dan pesan email. 
4.2.1 Kerangka Dokumen Perencanaan Manajemen 
Komunikasi 
Pembuatan kerangka dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi mengacu kepada studi literatur dari Project 
Management Doc. Seperti yang sudah dibahas pada tinjauan 
pustaka, Project Management Doc merupakan website yang 
menyediakan kerangka dokumen manajemen proyek yang 
berdasarkan PMBOK 5. Dalam penelitian ini, kerangka dokumen 
perencanaan manajemen komunikasi terdiri dari 2 jenis, yaitu 
untuk proyek kompleks dan untuk proyek tidak kompleks. 
Perbedaan konten yang dimuat oleh kedua jenis kerangka dokumen 
ini bisa sudah dibahas pada bagian tinjauan pustaka. Hasil dari 
pembuatan kerangka dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi dapat dilihat pada dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi pada masing – masing proyek. 
4.2.2 Kerangka Dokumen Agenda Rapat 
Aktivitas rapat merupakan kegiatan komunikasi yang sering 
dilaksanakan dalam manajemen proyek. Dokumen agenda rapat 
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merupakan sebuah dokumen yang berisi perencanaan umum dari 
rapat yang akan dilaksanakan. Agenda rapat berisi tentang topik – 
topik apa saja yang akan dibahas serta alokasi waktu untuk setiap 
topik tersebut. Agenda rapat juga harus berisi tempat dan waktu 
pelaksanaan rapat serta semua pihak yang akan mengikuti rapat 
tersebut. Agenda rapat harus didistribusikan sebelum kegiatan 
rapat dilaksanan. 
Pembuatan agenda rapat dilakukan berdasarkan studi literatur dari 
Project Management Doc yang kemudian disesuaikan dengan 
kebutuhan. Penyesuaian dilakukan berdasarkan karakteristik dari 
program implementasi ERP di PTPN XI. Meskipun dilakukan 
penyesuaian, kerangka dokumen yang dihasilkan tetap 
mengandung komponen – komponen utama yang sudah dijabarkan 
sebelumnya. Untuk hasil pembuatan kerangka dokumen agenda 
rapat, dapat dilihat pada dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi program implementasi ERP di PTPN XI. 
4.2.3 Kerangka Dokumen Notulen 
Dokumen notulen merupakan dokumen yang mendokumentasikan 
bagaimana rapat dilaksanakan. Dokumen notulen berperan sebagai 
pengingat terkait apa – apa saja yang sudah dibahas dalam rapat 
sebelumnya. Pembuatan kerangka dokumen notulen berdasarkan 
studi literatur dari Project Mangement Doc dan dilakukan beberapa 
penyesuaian agar sesuai dengan karakteristik program 
implementasi ERP.   
Notulen mengandung beberapa konten seperti tempat dan waktu 
pelaksanaan rapat, topik yang dibahas, peserta yang hadir, kegiatan 
inti (pembahasan) dari rapat, pertanyaan dan jawaban, serta hasil 
kesimpulan rapat. Untuk hasil kerangka dokumen notulen, dapat 
dilihat pada dokumen perencanaan manajemen komunikasi 
program implementasi ERP di PTPN XI. 
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4.2.4 Kerangka Dokumen Laporan Permasalahan 
Dokumen laporan permasalahan merupakan dokumen yang 
mendokumentasikan tentang permasalahan apa saja yang terjadi 
selama pelaksanaan kegiatan proyek. Setiap pelaksanaan proyek 
biasanya terdapat kendala – kendala dan permasalahan yang 
dihadapi. Hal – hal ini harus segera dikomunikasikan dengan pihak 
– pihak yang berwenang agar segera ditemukan solusinya dan tidak 
mengganggu kegiatan proyek. 
Pembuatan kerangka dokumen laporan permasalahan dilakukan 
dengan merujuk kepada studi literatur. Sama dengan kerangka 
dokumen sebelumnya, sumber literatur yang dipakai adalah Project 
Management Doc. Laporan permasalahan yang dibuat mecakup 
beberapa konten seperti jenis permasalahan, deskripsi 
permasalahan, status pemasalahan, pihak yang melaporkan 
permasalahan, pihak yang menyelesaikan permasalahan, dan 
tanggal penyelesaian permasalahan. Untuk hasil kerangka 
dokumen permasalahan proyek dapat dilihat pada dokumen 
perencanaan manajemen komunikasi program implementasi ERP 
di PTPN XI.   
4.2.5 Kerangka Dokumen Laporan Progres Proyek 
Dokumen laporan progres proyek merupakan dokumen yang 
mendeskripsikan perkembangan pengerjaan proyek dari waktu ke 
waktu. Dokumen pelaporan progres proyek diperlukan untuk 
mengkomunikasikan perkembangan pelaksanaan proyek kepada 
semua stakeholder yang terlibat. 
Pembuatan kerangka dokumen ini juga berdasarkan studi literatur 
dari Project Management Doc. Dari sumber literatur yang dipakai, 
kemudian disesuaikan dengan karakteristik program implementasi 
ERP untuk membuat kerangka dokumen laporan progres proyek. 
Dalam kerangka dokumen laporan progres proyek akan mencakup 
konten – konten seperti jumlah aktivitas yang sudah diselesaikan 
dalam proyek, persentase kesesuaian pelaksanaan proyek dengan 
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perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, dan hasil akhir dari 
pelaksanaan proyek serta prediksi penyelesaian proyek. Hasil 
kerangka dokumen laporan progres proyek dapat dilihat pada 
dokumen perencanaan manajemen komunikasi program 
implementasi ERP di PTPN XI.   
4.2.6 Kerangka Pesan Singkat  
Selama kegiatan komunikasi berlangsung, maka bisa saja terdapat 
pesan singkat yang akan dikomunikasikan. Pesan singkat ini bisa 
saja dikirimkan melalui media sms, aplikasi chatting, dan email. 
Pesan singkat biasanya berisi informasi singkat saja sehingga tidak 
perlu sedetail dokumen. Meskipun penyampaian informasi melalui 
pesan singkat terlihat kurang formal dibanding media pengiriman 
informasi yang lain, tetapi harus dipastikan standarisasi yang tetap 
terpenuhi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya kesalahan komunikasi antara berbagai pihak yang saling 
berkomunikasi. Pembuatan kerangka pesan singkat dan pesan 
email ini juga akan memudahkan bagi pihak  yang mengirimkan 
informasi dalam membuat pesan singkat.  
Pembuatan kerangka pesan singkat ini dilakukan dengan merujuk 
kepada kebiasaan – kebisaan dalam berkomunikasi melalui pesan 
singkat yang memenuhi norma – norma yang berlaku di 
lingkungan sekitar. Selain itu, pembuatan kerangka pesan singkat 
ini juga bisa dilakukan melalui studi literatur tentang penulisan 
memo resmi berdasarkan sastra bahasa Indonesia. Konten yang 
dikandung dalam kerangka pesan singkat mengandung pengirim, 
penerima, perihal, dan tanggal pengiriman informasi [40]. Hasil 
dari kerangka pesan singkat ini bisa dilihat pada dokumen 
perencanaan manajemen komunikasi program implementasi ERP 
di PTPN XI. 
4.3 Perancangan Validasi  
Setiap kerangka dokumen (template) yang sudah dibuat dalam 
penelitian ini akan dilakukan validasi. Tujuan dari validasi adalah 
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untuk memastikan bahwa template komunikasi yang dibuat sudah 
sesuai dengan kondisi masing – masing proyek. Dalam proses 
validasi tempalate, maka harus memperhatikan kebutuhan dan 
keinginan oleh setiap pihak yang akan menggunakan template 
tersebut. 
Kegiatan validasi dilakukan dengan cara presentasi terhadap 
kepala urusan teknologi informasi PTPN XI. Presentasi dilakukan 
dengan menunjukan langsung dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi, kemudian meminta tanggapan, kritik, dan saran. 
Selama kegiatan presentasi, akan digunakan check list sebagai 
sarana pengecekan tingkat kesesuaian perencanaan manajemen 
komunikasi yang dibuat terhadap harapan kepala urusan teknologi 
informasi. Check list pada kegiatan validasi ini bisa dilihat pada 
bagian lampiran. 
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BAB V 
IMPLEMENTASI 
Pada bab ini akan dilakukan pembuatan perencanaan manajemen 
komunikasi berdasarkan kepada hal – hal yang sudah dirancang 
pada bab sebelumnya. Pada bab ini akan ditentukan aktivitas 
komunikasi beserta media yang digunakan yang merupakan 
komponen dari matriks komunikasi. Pada bab ini juga akan 
dilakukan proses validasi atas draf perencanaan manajemen 
komunikasi ke pihak PTPN XI. 
5.1 Pemetaan Aktivitas Proyek Terhadap Aktivitas 
Komunikasi dan Media Komunikasi 
Pada bagian ini dilakukan pemetaan aktivitas pada masing – 
masing proyek terhadap aktivitas komunikasi yang sesuai dan 
media komunikasi yang akan digunakan. Pada bab 4 sudah 
didapatkan informasi mengenai aktivitas pada masing – masing 
proyek beserta stakeholder yang terlibat. Informasi tersebut 
kemudian menjadi dasar dalam melakukan pemetaan. 
Berdasarkan informasi mengenai aktivitas – aktivitas masing – 
masing proyek, dapat dianalisis aktivitas apa saja yang mungkin 
terjadi. Kemudian melalui aktivitas informasi beserta jumlah 
stakeholder yang mungkin terlibat, dapat diidentifikasi media 
komunikasi yang mungkin digunakan. Hasil pemetaan masing – 
masing proyek dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 5. 1 Aktivitas Komunikasi Proyek Implementasi Sistem ERP 
Proyek Implementasi Sistem ERP 
Aktivitas 
Proyek 
Aktivitas 
Komunika
si 
Media Kriteria 
Komuni
kasi 
Justifikasi 
Fase Persiapan Proyek   
Project 
Initiation 
Kick off 
meeting 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Dalam kegiatan ini 
akan 
disosialisasikan 
garis besar 
pelaksanaan 
proyek, keinginan 
organisasi 
terhadap solusi 
sistem ERP, dan 
gambaran sumber 
daya yang 
disiapkan serta 
ruang lingkup 
proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
pada rapat pertama 
kali sehingga 
dibutuhkan tatap 
muka untuk bisa 
mengenal satu 
pihak dengan yang 
lainnya. Selain itu, 
materi yang 
dibahas 
merupakan hal 
penting yang bisa 
menentukan arah 
pelaksanaan 
proyek. Hal ini 
tentu dibutuhkan 
proses tatap muka 
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agar pembahasan 
materi tidak terjadi 
kesalahpahaman 
menafsirkan 
informasi 
sehingga arah 
pelaksanaan 
proyek bisa 
berubah tidak 
sebagaimana 
mestinya. Tatap 
muka juga 
merupakan media 
yang  paling tepat 
karena pada kick 
off diharapkan 
didapatkan 
persetujuan 
bersama terkait 
pelaksanaan 
proyek. 
Project 
Governanc
e 
Rapat 
dengan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Dalam kegiatan ini 
akan diperlukan 
diskusi secara 
langsung dengan 
tim champion agar 
pihak vendor dapat 
menyesuaikan tata 
kelola manajemen 
proyek terhadap 
kondisi organisasi. 
Tatap muka 
merupakan media 
terbaik untuk 
pembahasan ini 
karena bertujuan 
untuk membangun 
dan menciptakan 
persetujuan umum 
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terkait tata kelola 
dengan pihak tim 
champion.  
Project 
Charter 
Wawancar
a dengan 
tim 
champion 
untuk 
identifikasi 
stakeholde
r proyek 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Pihak vendor akan 
mengidentifikasi 
stakeholder pada 
proyek tersebut. 
Dalam 
pelaksanaannya, 
vendor dapat 
berdiskusi dengan 
tim champion. 
Proses wawancara 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan 
diskusi secara 
mendalam 
sehingga setiap 
stakeholder 
potensial dapat 
terdefenisi dengan 
jelas. Dilakukan 
wawancara 
langsung dengan 
tim champion 
karena pada 
pertemuan ini akan 
dibahas informasi 
yang sifatnya 
rahasia dan 
personal dan juga 
bertujuan untuk 
mencegah 
kesalahan dalam 
penafsiran 
informasi. 
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Rapat 
dengan 
sponsor 
untuk 
persetujua
n project 
charter 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Diskusi secara 
langsung 
diperlukan karena 
pada kegiatan ini 
akan dilakukan 
persetujuan atas 
project charter, 
dan diskusi 
langsung akan 
meminimalkan 
terjadinya 
kesalahan 
pengertian terkait 
perjanjian yang 
didiskusikan. 
Tatap muka juga 
dipilih sebagai 
media terbaik 
karena tujuan 
komunikasi ini 
adalah untuk 
mendapatkan 
persetujuan umum 
project charter. 
Kick-off 
Workshop 
- -  Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Scope 
statement 
Rapat 
dengan 
steering 
committee 
serta 
sponsor 
untuk 
mambahas 
scope 
statement 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Diperlukan proses 
diskusi secara 
langsung dan tatap 
muka, karena pada 
bagian ini akan 
didetailkan ruang 
lingkup dari 
perlaksanaan 
proyek. Pertemuan 
langsung lebih 
memudahkan 
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untuk memastikan 
bahwa informasi 
yang dipaparkan 
dapat diterima dan 
dipahami dengan 
baik oleh 
audience. Dalam 
pertemuan ini juga 
akan dilakukan 
persetujuan atas 
ruang lingkup 
proyek kepada 
sponsor. 
Persetujan akan 
lebih mudah 
dilakukan jika 
media komunikasi 
dipilih secara tatap 
muka. 
Project 
Schedule 
and Budget 
Rapat 
dengan 
steering 
committee 
serta 
sponsor 
untuk 
mambahas 
jadwal 
proyek dan 
biaya 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Dalam rapat ini 
akan dibahas 
mengenai garis 
besar penjadwalan 
proyek dan 
pembiayaan 
proyek. Hal ini 
harus didiskusikan 
secara langsung 
untuk memastikan 
informasi dapat 
diterima dan 
dipahami secara 
benar. Selain itu, 
pada rapat ini akan 
dilakukan 
permintaan 
persetujuan atas 
penjadwalan 
proyek dan biaya. 
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Proses persetujuan 
akan lebih baik 
dan mudah 
dilakukan secara 
tatap muka. Tatap 
muka merupakan 
media terbaik 
untuk 
mendapatkan 
kesepakatan 
bersama. 
Project 
Manageme
nt Plan 
- -  Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Project 
and 
Operation
al 
Standard 
- -  Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Execution, 
Monitorin
g, and 
Controllin
g of Results 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Google 
Drive 
 
Kriteria 
no. 13 
Pihak vendor akan 
secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media yang baik 
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untuk 
menyampaikan 
informasi ke 
banyak pihak.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Email,  Kriteria 
no. 13 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
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penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Diskusi 
mendesak 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Dalam 
pelaksanaan 
proyek, akan 
terdapat hal – hal 
penting dan tidak 
terduga yang harus 
memerlukan 
pembasahan 
secara diskusi 
antara beberapa 
pihak tertentu. 
Pelaksanaan 
diskusi harus dapat 
segera 
dilaksanakan dan 
dapat 
menghasilkan 
sebuah 
kesimpulan 
bersama. Oleh 
karena itu, media 
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tatap muka yang 
dipilih.  
Organitati
on Change 
Manageme
nt 
Roadmap 
Rapat 
dengan 
OCM 
Tatap 
muka  
Kriteria 
no. 2 
Perlu adanya 
diskusi secara 
tatap muka untuk 
merumuskan 
strategi 
manajemen 
perubahan dalam 
organisasi. 
Pelaksanaan 
diskusi ini 
diperkirakan 
berjalan lama dan 
membutuhkan 
brainstorming  
sehingga 
diperlukan diskusi 
secara tatap muka. 
Tatap muka 
merupakan media 
yang paling efektif 
untuk pembahasan 
kesepatan bersama 
dalam penentuan 
strategi 
manajemen 
perubahan. 
Project 
Training 
Strategy 
and Plan 
- -  Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Project 
Tim 
Training 
- -  Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
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Business 
Process 
Map 
Wawancar
a dengan 
tim 
champion 
dan 
manajeme
n 
organisasi 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Proses wawancara 
bisa dilaksanakan 
melalui berbagai 
media. Yang 
paling penting 
adalah informasi 
yang disampaikan 
selama wawancara 
dapat dimengerti. 
Media yang dipilih 
dalam kegiatan 
komunikasi ini 
tatap muka. Tatap 
muka dipilih 
sebagai media 
komunikasi karena 
bisa merupakan 
media tepat untuk 
menyelesaikan 
kesalahpahaman 
informasi dan juga 
dapat 
memungkinkan 
respon seseorang 
secara cepat.  
Value 
determinat
ion 
Laporan 
kontibusi 
nilai yang 
diberikan 
oleh ERP 
Email Kriteria 
no. 13 
Laporan taksiran 
nilai yang menjadi 
kontribusi sistem 
ERP akan 
dikirimkan dalam 
bentuk softcopy ke 
email pihak – 
pihak yang 
terlibat. Email 
merupakan media 
yang tepat untuk 
mendukung 
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Business 
Scenario 
Design 
- -  Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Prepare 
Testing 
Policy 
document 
Rapat 
dengan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Pada kegiatan ini 
diperlukan 
pertemuan dan 
diskusi secara 
langsung (tatap 
muka) untuk 
membahas 
kebijakan 
pengujian serta 
mengesahkannya. 
Rapat merupakan 
media paling baik 
dalam kegiatan 
komunikasi yang 
berusaha 
mencapai 
kesepakatan 
bersama. 
Data 
migration 
Approach 
and 
Strategy 
Rapat 
dengan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Pada kegiatan ini 
diperlukan 
pertemuan dan 
diskusi secara 
langsung (tatap 
muka) untuk 
membahas migrasi 
data serta 
mengesahkannya. 
Rapat merupakan 
media paling baik 
dalam kegiatan 
komunikasi yang 
berusaha 
mencapai 
kesepakatan 
bersama, dalam 
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hal ini strategi 
migrasi data. 
Technical 
Requireme
nts and 
Design and 
Solution 
Landscape 
Deploymen
t Plan 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Interface 
Inventory 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Intial 
Hardware 
Sizing 
Proposal 
Rapat 
dengan tim 
proyek 
penyediaan 
sistem dan 
infrastrukt
ur ERP 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 16  
Dilakukan secara 
tatap muka karena 
pada rapat ini akan 
menyampaikan 
pengajuan 
hardware yang 
akan dibutuhkan 
untuk sistem ERP 
dapat berjalan 
secara optimal. 
Tatap muka 
merupakan 
metode terbaik 
untuk 
menyampaikan 
instruksi 
kompleks. 
Project 
Support 
Tools and 
System 
Setup 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Phase 
Closure 
and Sign-
Rapat 
dengan 
sponsor, 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Ini merupakan 
rapat penutupan 
pada fase ini dan 
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Off phase 
Deliverabl
es 
steering 
committee 
dan tim 
champion 
akan dilakukan 
secara tatap muka 
agar proses 
evaluasi bisa lebih 
maksimal dan 
lebih banyak 
pelajaran dan 
perbaikan bisa 
diambil untuk 
pelaksanaan fase 
berikutnya. Tatap 
muka dipilih 
karena pada 
kegiatan ini akan 
berusaha dicapai 
kesepakatan 
bersama dan 
menunjukan 
perilaku negatif 
selaku bagian dari 
evaluasi 
pelaksanaan. 
Fase Business Blueprint   
Phase 
Initiation 
- -  Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Execution, 
Monitorin
g and 
Controllin
g Results 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Google 
Drive 
 
Kriteria 
no. 17 
Pihak vendor akan 
secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
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menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pihak vendor 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Telepo
n, 
Email 
Kriteria 
no. 13 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
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melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
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Pengingat 
jadwal 
penting 
pelaksanaa
n proyek 
Email, 
media 
sosial, 
sms 
Kriteria 
no. 13 
Untuk jenis 
komunikasi 
pengingat jadwal, 
media komunikasi 
yang dipilih adalah 
email, media 
sosial, dan sms. 
Media ini dipilih 
karena informasi 
yang disampaikan 
dalam kegiatan 
komunikasi ini 
tidak banyak dan 
kompleks. Oleh 
karena itu, media 
email, media 
sosial, dan sms 
dirasa sudah 
cukup.  
Pembertita
huan 
informasi 
mendadak 
Sms, 
media 
sosial, 
telepon 
Kriteria 
no. 13 
Untuk jenis 
komunikasi ini, 
digunakan media 
sms, media sosial, 
dan telepon. Hal 
ini dipilih karena 
informasi harus 
disampaikan dan 
diterima secara 
cepat. Selain itu, 
informasi yang 
disampaikan tidak 
memerlukan 
tingkat kedetailan 
yang tinggi. 
Ketiga media 
tersebut 
merupakan media 
paling cepat untuk 
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menyampaikan 
informasi. 
Stakeholde
r Analysis 
Rapat 
dengan 
manajeme
n 
organisasi 
& tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Media tatap muka 
dipilih untuk 
memastikan 
bahwa vendor 
memiliki 
pemahaman yang 
lengkap terkait 
stakeholder yang 
akan dianalisis. 
Dalam hal ini, 
pihak vendor harus 
mengerti 
mengenai struktur 
organisasi PTPN, 
tupoksi, dan 
pengguna inti dari 
sistem ERP yang 
akan 
diimplementasika
n. Rapat dipilih 
sebagai aktivitas 
komunikasi karena 
informasi dalam 
kegiatan ini ada 
yang bersifat 
rahasia dan juga 
bertujuan agar 
terdapat 
kesepakatan 
bersama mengenai 
peran dan 
tanggung jawab 
stakeholder. 
Change 
Impact 
Analysis 
Rapat 
dengan 
OCM 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Media tatap muka 
dipilih agar pihak 
vendor dapat 
secara leluasa 
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menjelaskan 
dampak perubahan 
dari proyek ini. 
Dengan tatap 
muka, pihak 
vendor juga dapat 
memastikan 
bahwa OCM 
sudah mengerti 
dampak perubahan 
dan hal – hal apa 
saja yang harus 
disiapkan terkait 
perubahan yang 
akan dialami. 
Tatap muka 
dilaksanakan 
karena pada 
kegiatan ini akan 
berusaha 
mendapatkan 
kesepakatan dan 
pemahaman yang 
sama terkait 
dampak 
perubahan. 
Communic
ation Plan 
Wawancar
a dengan 
seluruh 
stakeholde
r proyek 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Dalam membuat 
perencanaan 
komunikasi, pihak 
vendor harus dapat 
menyesuaikan 
kebutuhan 
komunikasi 
masing – masing 
stakeholder. 
Karena 
komunikasi 
merupakan salah 
satu faktor kritis, 
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maka sebelum 
melakukan 
perencanaan 
komunikasi, pihak 
vendor harus 
secara tepat 
menganalisis 
kebutuhan 
komunikasi yang 
ada. Oleh karena 
itu, metode 
wawancara secara 
tatap muka dipilih 
agar pertukaran 
informasi lebih 
maksimal dan 
tatap muka juga 
media yang tepat 
untuk pencapaian 
kesepakatan 
bersama. 
End User 
Training 
Strategy 
and Plan 
Pengumum
an 
pelatihan 
Media 
sosial, 
Email 
Kriteria 
no. 2 
Pihak vendor 
harus sudah sedini 
mungkin 
menyampaikan 
perencanaan 
pelatihan yang 
akan diikuti oleh 
pengguna ERP. 
Informasi yang 
dikandung dalam 
pengumuman 
rencana pelatihan 
tersebut adalah 
jadwal 
pelaksanaan dan 
materi yang akan 
diterima. Media 
email dan media 
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sosial dipilih 
karena materi yang 
akan disampaikan 
pada komunikasi 
ini masih berupa 
informasi 
sederhana. 
Project 
Tim 
Training 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
End User 
Training 
Content 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Solution 
Validation 
/ Fit-Gap 
Analysis 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Business 
Solution 
Design for 
Business 
Objects 
Wawancar
a dengan 
manajeme
n 
organisasi 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Dalam merancang 
solusi bisnis di 
suatu organisasi, 
pihak vendor akan 
melakukan 
wawancara untuk 
mendapatkan 
wawasan terkait 
proses bisnis 
organisasi dan 
mengetahui 
inovasi solusi yang 
ingin 
dikembangkan. 
Untuk itu, pihak 
vendor dapat 
melakukan 
wawancara 
dengan pihak 
manajemen 
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organisasi yang 
lebih paham dan 
kesepakatan 
bersama terkait 
proses bisnis yang 
ada dalam PTPN 
XI. Wawancara 
secara tatap muka 
dipilih karena 
berusaha 
mendapatkan 
kesepakatan 
bersama terkait 
proses bisnis yang 
ada di organisasi 
saat ini. 
Detailed 
Design - 
Business 
Scenario 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Value 
Realizatio
n 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Detailed 
Design - 
Configurat
ion and 
Enhancem
ents 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Visualizati
on 
Pertemuan 
dengan 
manajer 
organisasi 
proyek 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Pada kegiatan ini 
akan ditunjukan 
perancangan 
proses bisnis yang 
dituju dalam 
bentuk visualisasi 
yang mudah 
dimengerti. Hasil 
visulisasi tersebut 
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akan ditunjukan 
kepada manajer 
organisasi proyek 
untuk memastikan 
kesesuaiannya 
dengan harapan 
masing - masing. 
Pertemuan secara 
tatap muka dipilih 
untuk 
memudahkan jika 
terjadi diskusi 
terkait tampilan 
visualisasi dan 
beberapa 
ketidaksesuaian 
dengan harapan 
manajer organisasi 
serta untuk 
mendapatkan 
kesepakatan 
terhadap proses 
bisnis yang 
dirancang. 
Legacy 
Data 
Migration 
Rapat 
dengan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Akan terjadi 
diskusi dengan tim 
champion  untuk 
membahas 
mengenai 
prosedur untuk 
melakukan 
migrasi data dari 
sistem lama ke 
sistem ERP. 
Proses migrasi 
harus 
menyesuaikan 
dengan kebutuhan 
data, karakteristik 
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dan format data 
dari sistem lama. 
Untuk itu, pihak 
vendor akan 
berdiskusi dengan 
tim champion 
untuk memastikan 
proses migrasi 
berjalan lancar dan 
tanpa masalah. Hal 
ini bisa difasilitasi 
dengan media 
tatap muka untuk 
mencapai 
kesepakatan 
bersmaa terkait 
prosedur migrasi 
data. 
Legacy 
Data 
Archive 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Technical 
Solution 
Design 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
User 
Access and 
Security 
Wawancar
a 
manajeme
n 
organisasi 
dan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Dalam kegiatan 
komunikasi ini, 
akan membahas 
mengenai peran 
dan otorisasi 
pengguna terhadap 
sistem dan 
skenario bisnis 
yang diterapkan. 
Untuk itu, pihak 
vendor harus 
berdiskusi terlebih 
dahulu dengan tim 
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champion untuk 
memastikan tidak 
terjadi konflik 
otorisasi sehingga 
memungkinkan 
terjadinya 
kesalahan dalam 
penggunaan 
sistem dan 
terdapat 
kesepakatan 
bersama mengenai 
hak akses 
pengguna. Media 
tatap muka dipilih 
karena diskusi 
yang dilakukan 
termasuk penting 
berusaha 
mencapai 
kesepakatan 
bersama terkait 
hak akses 
pengguna. 
Developme
nt 
Environme
nt (DEV) 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Testing 
Strategy 
Rapat 
dengan 
steering 
committee 
dan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Dalam kegiatan 
ini, akan terjadi 
kegiatan 
komunikasi untuk 
membahas 
mengenai strategi 
pengujian sistem. 
Pengujian 
merupakan faktor 
penting untuk 
memastikan 
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sistem sudah 
sesuai dengan apa 
yang diharapkan. 
Strategi pengujian 
akan dibahas 
secara tatap muka 
untuk 
memfasilitasi 
terjadinya diskusi 
secara maksimal. 
Selain itu, di 
kegiatan ini akan 
dilakukan 
persetujuan atas 
strategi diskusi 
oleh pihak 
sponsor, sehingga 
pertemuan dengan 
tatap muka 
merupakan hal 
yang paling sesuai 
dengan kegiatan 
komunikasi ini. 
Phase 
Closure 
and Sign-
Off phase 
Deliverabl
es 
Rapat 
dengan 
sponsor, 
steering 
committee, 
manajeme
n 
organisasi 
dan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Ini merupakan 
rapat penutupan 
pada fase ini dan 
akan dilakukan 
secara tatap muka 
agar proses 
evaluasi bisa lebih 
maksimal dan 
lebih banyak 
pelajaran dan 
perbaikan bisa 
diambil untuk 
pelaksanaan fase 
berikutnya. Tatap 
muka dipilih 
karena pada 
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kegiatan ini akan 
berusaha dicapai 
kesepakatan 
bersama dan 
menunjukan 
perilaku negatif 
selaku bagian dari 
evaluasi 
pelaksanaan. 
Fase Realisasi   
Phase 
Initiation 
- -  Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Sprint 
Initiation 
- -  Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Execution, 
Monitorin
g and 
Controllin
g Results 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Google 
Drive 
 
Kriteria 
no. 17 
Pihak vendor akan 
secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
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informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pihak vendor 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Telepo
n, 
Email 
Kriteria 
no. 13 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
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langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Pengingat 
jadwal 
penting 
terkait 
pelakasana
an proyek 
 
Email, 
media 
sosial, 
sms 
Kriteria 
no. 13 
Untuk jenis 
komunikasi 
pengingat jadwal, 
media komunikasi 
yang dipilih adalah 
email, media 
sosial, dan sms. 
Media ini dipilih 
karena informasi 
yang disampaikan 
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dalam kegiatan 
komunikasi ini 
tidak banyak dan 
kompleks. Oleh 
karena itu, media 
email, media 
sosial, dan sms 
dirasa sudah 
cukup.  
Pemberitah
uan 
informasi 
mendadak 
Sms, 
media 
sosial, 
telepon 
Kriteria 
no. 13 
Untuk jenis 
komunikasi ini, 
digunakan media 
sms, media sosial, 
dan telepon. Hal 
ini dipilih karena 
informasi harus 
disampaikan dan 
diterima secara 
cepat. Selain itu, 
informasi yang 
disampaikan tidak 
memerlukan 
tingkat kedetailan 
yang tinggi. 
Ketiga media 
tersebut 
merupakan media 
paling cepat untuk 
menyampaikan 
informasi. 
Pengumum
an prediksi 
go live 
sistem ERP 
Social 
media 
Kriteria 
no. 17 
Pada fase ini, akan 
dikomunikasikan 
kapan sistem akan 
go live kepada 
setiap pihak yang 
berkepentingan 
terhadap sistem 
ERP tersebut. Hal 
ini bertujuan untuk 
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memastikan 
semua pihak dapat 
menyiapkan diri 
dari sedini 
mungkin. Media 
yang digunakan 
adalah social 
media  karena 
media ini 
merupakan media 
termudah dan 
informasi dapat 
dilihat oleh banyak 
pihak dengan 
hanya sekali kirim 
informasi.  
Organizati
onal 
Alignment 
Rapat 
dengan 
OCM 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Kegiatan 
komunikasi ini 
bertujuan agar 
pihak vendor dan 
OCM dapat 
berdiskusi untuk 
memastikan 
pelaksanaan 
transisi berjalan 
mulus. Oleh 
karena itu media 
komunikasi yang 
dipilih adalah tatap 
muka. Hal ini 
karena diskusi 
yang akan 
dilaksanakan 
tergolong penting 
dan mendalam. 
Manajemen 
perubahan 
merupakan salah 
satu faktor kritis 
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yang dapat 
mempengaruhi 
keberhasilan 
proyek. Proses 
komunikasi 
dengan rapat 
diperlukan karena 
berguna untuk 
memberikan 
arahan instruksi 
yang jelas terkait 
proses transisi agar 
berjalan mulus. 
Education
al 
Readiness 
Review 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Knowledge 
Transfer 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
End User 
Training 
Delivery 
Enabled 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Configure
d General 
Settings 
and 
Organizati
onal 
Structure 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Configure
d Master 
Data 
Objects  
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Core 
Configurat
ion and 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
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Document
ation  
internal pihak 
vendor. 
Delta 
Configurat
ion - 
Process  
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Enhancem
ent 
Developme
nt - 
RICEFW  
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
SOA / 
Composite 
Applicatio
n 
Developme
nt  
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Business 
Process 
Procedure 
Rapat 
dengan 
manajeme
n 
organisasi 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Kegiatan 
komunikasi ini 
akan bertujuan 
untuk memastikan 
bahwa prosedur 
proses bisnis yang 
dibuat sudah 
sesuai dengan 
kebutuhan 
organisasi. Media 
komunikasi yang 
dipilih adalah tatap 
muka, karena akan 
lebih 
memudahkan 
pihak manajemen 
organisasi dalam 
memeriksa dan 
mengevaluasi 
prosedur proses 
bisnis. Hal ini juga 
untuk 
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meminimalkan 
terjadinya 
kesalahan 
interpretasi 
informasi yang 
dapat merugikan 
organisasi. Selain 
itu, dalam kegiatan 
komunikasi ini 
diharapkan 
didapatkan 
kesepakatan 
bersama terkait 
prosedur proses 
bisnis yang 
dirancang. 
Value 
Audits 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Scenario 
Test  
Presentasi 
kepada tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 16 
Pihak vendor akan 
mempresentasikan 
skenario pengujian 
yang dilaksanakan 
kepada tim 
champion. Hal ini 
bertujuan untuk 
mendapatkan 
persetujuan atas 
skenario pengujian 
yang sudah 
dilakukan dan 
memastikan 
sistem sudah 
sesuai dengan 
harapan. Kegiatan 
presentasi 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
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memastikan pihak 
tim champion 
dapat melihat 
langsung 
pelaksanaan 
pengujian 
sehingga tidak 
terjadi kesalahan 
dalam 
menyimpulkan 
hasil dari 
pengujian 
tersebut. 
Quality 
Assurance 
Environme
nt (QAS) 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Preliminar
y Cutover 
plan 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Approved 
Integration 
Test 
Presentasi 
kepada tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 13 
Tujuan kegiatan 
komunikasi ini 
adalah untuk 
menampilkan hasil 
pengujian 
integrasi sistem 
ERP dengan 
sistem lain. Proses 
pengujian ini 
dilakukan secara 
tatap muka agar 
pihak tim 
champion dapat 
melihat langsung 
pelaksanaan 
pengujian 
sehingga tidak 
terjadi kesalahan 
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dalam 
menyimpulkan 
hasil dari 
pengujian 
tersebut. 
Legacy 
Data 
Migration 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Approved 
User 
Acceptanc
e Test 
Pengumum
an 
pengujian 
penerimaa
n pengguna 
terhadap 
sistem  
Social 
media, 
sms 
Kriteria 
no. 17 
Kegiatan 
komunikasi ini 
akan 
menyampaikan 
jadwal 
pelaksanaan 
pengujian 
penerimaan 
pengguna atas 
sistem yang sudah 
dibuat. Hal ini 
bertujuan agar 
setiap pengguna 
dapat menyiapkan 
diri sedini 
mungkin. Media 
yang dipilih adalah 
social media  
karena dapat 
dengan mudah dan 
cepat 
menyampaikan 
informasi kepada 
banyak pihak 
sekaligus. Selain 
itu, informasi yang 
disampaikan juga 
tidak memiliki 
tingkat kedetailan 
yang tinggi 
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sehingga 
penggunaan media 
ini dirasa cukup. 
Selain lewat social 
media, juga 
dilakukan  lewat 
sms. 
SAP Data 
Archiving 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Production 
Environme
nt (PRD) 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Failover 
Environme
nt 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
System and 
Performan
ce Test 
Presentasi 
kepada tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Vendor akan 
mempresentasikan 
hasil pengujian 
peforma sistem 
dan memeriksa 
ketersediaan 
seluruh komponen 
sistem. Hal ini 
membutuhkan 
media tatap muka 
agar pihak tim 
champion dapat 
menyimpulkan 
hasil pengujian 
secara lebih akurat 
dan 
meminimalkan 
kesalahan 
interpretasi 
informasi. 
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SAP Going 
Live Check 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
System 
User Roles 
and 
Authorizati
on 
Administra
tion 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Technical 
Operations 
and 
Handover 
Plan 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Technical 
Integration 
Check 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Phase 
Closure 
and Sign-
Off phase 
Deliverabl
es 
Rapat 
dengan 
sponsor, 
steering 
committee 
dan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Ini merupakan 
rapat penutupan 
pada fase ini dan 
akan dilakukan 
secara tatap muka 
agar proses 
evaluasi bisa lebih 
maksimal dan 
lebih banyak 
pelajaran dan 
perbaikan bisa 
diambil untuk 
pelaksanaan fase 
berikutnya. Tatap 
muka dipilih 
karena pada 
kegiatan ini akan 
berusaha dicapai 
kesepakatan 
157 
 
 
 
bersama dan 
menunjukan 
perilaku negatif 
selaku bagian dari 
evaluasi 
pelaksanaan. 
Fase Persiapan Akhir 
Phase 
Initiation 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Execution, 
Monitorin
g and 
Controllin
g Results 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Google 
Drive 
 
Kriteria 
no. 17 
Pihak vendor akan 
secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pihak vendor 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
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kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Telepo
n, 
Email 
Kriteria 
no. 13 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
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Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Pengingat 
jadwal 
penting 
pelaksanaa
n proyek 
Email, 
media 
sosial, 
sms 
Kriteria 
no. 13 
Untuk jenis 
komunikasi 
pengingat jadwal, 
media komunikasi 
yang dipilih adalah 
email, media 
sosial, dan sms. 
Media ini dipilih 
karena informasi 
yang disampaikan 
dalam kegiatan 
komunikasi ini 
tidak banyak dan 
kompleks. Oleh 
karena itu, media 
email, media 
sosial, dan sms 
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dirasa sudah 
cukup.  
Pemberitah
uan 
informasi 
mendadak 
Sms, 
media 
sosial, 
telepon 
Kriteria 
no. 13 
Untuk jenis 
komunikasi ini, 
digunakan media 
sms, media sosial, 
dan telepon. Hal 
ini dipilih karena 
informasi harus 
disampaikan dan 
diterima secara 
cepat. Selain itu, 
informasi yang 
disampaikan tidak 
memerlukan 
tingkat kedetailan 
yang tinggi. 
Ketiga media 
tersebut 
merupakan media 
paling cepat untuk 
menyampaikan 
informasi. 
Pengumum
an tanggal 
go live 
sistem ERP 
Social 
media 
Kriteria 
no. 17 
Pada fase ini, akan 
dikomunikasikan 
kapan sistem akan 
go live kepada 
setiap pihak yang 
berkepentingan 
terhadap sistem 
ERP tersebut. Hal 
ini bertujuan untuk 
memastikan 
semua pihak dapat 
menyiapkan diri 
dari sedini 
mungkin. Media 
yang digunakan 
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adalah social 
media  karena 
media ini 
merupakan media 
termudah dan 
informasi dapat 
dilihat oleh banyak 
pihak dengan 
hanya sekali kirim 
informasi.  
Organizati
onal and 
Production 
Support 
Readiness 
Check 
Rapat 
dengan 
OCM 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Pada komunikasi 
ini akan dibahas 
terkait kesiapan 
organisasi 
terhadap 
perubahan yang 
ditimbulkan oleh 
sistem ERP. 
Media komunikasi 
yang digunakan 
adalah tatap muka, 
karena pada 
komunikasi ini 
akan terjadi 
diskusi mendalam 
terkait persiapan 
perubahan dan 
area mana yang 
harus disiapkan 
secara lebih lagi 
terhadap 
perubahan yang 
akan terjadi. 
Pre Go-
Live End-
User 
Training 
Delivery 
Pengumum
an 
pelatihan 
Media 
sosial, 
sms 
Kriteria 
no. 17 
Pada komunikasi 
ini, akan 
disampaikan 
informasi terkait 
jadwal 
pelaksanaan 
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pelatihan dan hal – 
hal yang perlu 
disiapkan kepada 
user. Untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut, 
media sosial dan 
sms dianggap 
sudah cukup untuk 
menyampaikan 
informasi secara 
cepat kepada 
banyak user. 
Laporan 
pelatihan 
Email Kriteria 
no. 17 
Komunikasi 
dilakukan dalam 
bentuk dokumen 
yang 
menggambarkan 
bagaimana hasil 
pelatihan 
pengguna terhadap 
sistem ERP. 
Dokumen 
diberikan dalam 
bentuk softcopy 
dan dikirimkan 
melalui media 
email kepada tim 
champion. Media 
tersebut dipilih 
karena laporan 
tersebut bisa 
dipahami hanya 
dengan membaca 
dokumen tersebut. 
Selain itu, media 
email merupakan 
media yang murah 
dan cepat untuk 
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mendistribusikan 
sebuah laporan. 
Ukuran dokumen 
tersebut juga tidak 
begitu besar.  
Approved 
Technical 
System 
Tests 
Presentasi 
kepada tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Akan diadakan 
presentasi terkait 
hasil pengujian 
teknis terhadap 
sistem. Media 
yang dipilih adalah 
tatap muka, agar 
memudahkan 
pihak tim 
champion dalam 
menyimpulkan 
hasil pengujian 
dan menanggapi 
pelaksanaan dan 
hasil pengujian. 
Dalam kegiatan 
komunikasi 
tersebut juga 
dilakukan 
persetujuan atas 
hasil pengujian 
dan tindakan – 
tindakan koreksi 
yang dilakukan. 
Production 
Cutover 
Rapat 
dengan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Kegiatan diskusi 
antara vendor 
dengan tim 
champion terkait 
kegiatan cutover 
yang akan 
dilakukan. Diskusi 
dilakukan dengan 
tatap muka, untuk 
memastikan 
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cutover agar 
proses diskusi bisa 
berjalan 
maksimal.  
Phase 
Closure 
and Sign-
Off phase 
Deliverabl
es 
Rapat 
dengan 
sponsor, 
steering 
committee 
dan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Ini merupakan 
rapat penutupan 
pada fase ini dan 
akan dilakukan 
secara tatap muka 
agar proses 
evaluasi bisa lebih 
maksimal dan 
lebih banyak 
pelajaran dan 
perbaikan bisa 
diambil untuk 
pelaksanaan fase 
berikutnya. Tatap 
muka dipilih 
karena pada 
kegiatan ini akan 
berusaha dicapai 
kesepakatan 
bersama dan 
menunjukan 
perilaku negatif 
selaku bagian dari 
evaluasi 
pelaksanaan. 
Go Live and Support 
Phase 
Initiation 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Execution, 
Monitorin
g and 
Controllin
g Results 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Google 
Drive 
 
Kriteria 
no. 17 
Pihak vendor akan 
secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
165 
 
 
 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pihak vendor 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Telepo
n, 
Email 
Kriteria 
no. 13 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
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dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
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yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Pengingat 
jadwal 
penting 
pelaksanaa
n proyek 
Email, 
media 
sosial, 
sms 
Kriteria 
no. 13 
Untuk jenis 
komunikasi 
pengingat jadwal, 
media komunikasi 
yang dipilih adalah 
email, media 
sosial, dan sms. 
Media ini dipilih 
karena informasi 
yang disampaikan 
dalam kegiatan 
komunikasi ini 
tidak banyak dan 
kompleks. Oleh 
karena itu, media 
email, media 
sosial, dan sms 
dirasa sudah 
cukup.  
Pemberitah
uan 
informasi 
mendadak 
Sms, 
media 
sosial, 
telepon 
Kriteria 
no. 13 
Untuk jenis 
komunikasi ini, 
digunakan media 
sms, media sosial, 
dan telepon. Hal 
ini dipilih karena 
informasi harus 
disampaikan dan 
diterima secara 
cepat. Selain itu, 
informasi yang 
disampaikan tidak 
memerlukan 
tingkat kedetailan 
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yang tinggi. 
Ketiga media 
tersebut 
merupakan media 
paling cepat untuk 
menyampaikan 
informasi. 
Pengumum
an tanggal 
go live 
sistem ERP 
Email, 
social 
media 
Kriteria 
no. 17 
Pada fase ini, akan 
dikomunikasikan 
kapan sistem akan 
go live kepada 
setiap pihak yang 
berkepentingan 
terhadap sistem 
ERP tersebut. Hal 
ini bertujuan untuk 
memastikan 
semua pihak dapat 
menyiapkan diri 
dari sedini 
mungkin. Media 
yang digunakan 
adalah social 
media  karena 
media ini 
merupakan media 
termudah dan 
informasi dapat 
dilihat oleh banyak 
pihak dengan 
hanya sekali kirim 
informasi.  
Knowledge 
Support 
Strategy 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
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Post Go 
live End-
User 
Training 
Pengumum
an 
pelatihan 
Email, 
sms 
Kriteria 
no. 17 
Pada komunikasi 
ini, akan 
disampaikan 
informasi terkait 
jadwal 
pelaksanaan 
pelatihan dan hal – 
hal yang perlu 
disiapkan kepada 
user. Untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut, 
media sosial dan 
sms dianggap 
sudah cukup untuk 
menyampaikan 
informasi secara 
cepat kepada 
banyak user. 
Laporan 
pelatihan 
Email Kriteria 
no. 13 
Komunikasi 
dilakukan dalam 
bentuk dokumen 
yang 
menggambarkan 
bagaimana hasil 
pelatihan 
pengguna terhadap 
sistem ERP. 
Dokumen 
diberikan dalam 
bentuk softcopy 
dan dikirimkan 
melalui media 
email kepada tim 
champion. Media 
tersebut dipilih 
karena laporan 
tersebut bisa 
dipahami hanya 
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dengan membaca 
dokumen tersebut. 
Selain itu, media 
email merupakan 
media yang murah 
dan cepat untuk 
mendistribusikan 
sebuah laporan. 
Ukuran dokumen 
tersebut juga tidak 
begitu besar.  
SAP Going 
Live Check 
- 
Verificatio
n Session 
- - - Hanya terdapat 
komunikasi 
internal pihak 
vendor. 
Production 
Support 
After Go 
Live 
Rapat 
dengan 
sponsor, 
steering 
committee 
dan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Dalam rapat ini 
akan membahas 
mengenai sumber 
daya dan proses 
apa saja yang 
disediakan untuk 
mendukung 
berjalannya sistem 
setelah proyek 
selesai. Dalam 
rapat ini akan 
membahas 
mengenai langkah 
– langkah apa 
yang harus 
dikerjakan 
sebelum proyek 
dikatakan selesai. 
Media komunikasi 
yang dipilih adalah 
tatap muka, karena 
dalam rapat ini 
akan 
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membutuhkan 
sebuah diskusi 
yang mendalam 
dan aktif serta 
pada akhirnya 
akan dirumuskan 
sebuah 
persetujuan terkait 
penutupan proyek 
dan support yang 
akan diberikan 
oleh vendor dalam 
jangka waktu 
tertentu. 
End User 
Acceptanc
e Survey 
Pemberitah
uan 
kegiatan 
survey 
Sms, 
social 
media 
Kriteria 
no. 17 
Merupakan 
pemberitahuan 
kepada para 
pengguna sistem 
terkait jadwal 
pelaksnaan 
survey. 
Pemberitahuan ini 
bisa melalui media 
social media dan 
sms. Kedua media 
tersebut dipilih 
karena informasi 
yang disampaikan 
tidak begitu 
kompleks dan 
detail sehingga 
kedua media 
tersebut dapat 
menyampaikan 
informasi secara 
cepat kepada 
seluruh pengguna 
sistem 
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Project 
Closure 
and Sign-
Off Project 
Deliverabl
es 
Rapat 
dengan 
sponsor, 
steering 
committee 
dan tim 
champion 
Tatap 
muka 
Kriteria 
no. 2 
Ini merupakan 
rapat penutupan 
pada fase ini dan 
akan dilakukan 
secara tatap muka 
agar proses 
evaluasi bisa lebih 
maksimal dan 
lebih banyak 
pelajaran dan 
perbaikan bisa 
diambil untuk 
pelaksanaan fase 
berikutnya. Rapat 
juga dipilih 
sebagai kegiatan 
komunikasi karena 
pada kegiatan ini 
akan dilakukan 
evaluasi dan 
pengidentifikasian 
kegiatan yang 
kurang sesuai. 
 
Tabel 5. 2 Aktivitas Komunikasi Proyek Penyediaan Sistem dan 
Infrastruktur ERP 
Proyek Penyediaan Sistem dan Infrastruktur ERP 
Aktivitas 
Proyek 
Aktivitas 
Komunika
si 
Kriteria 
Komuni
kasi 
Media Justifikasi 
Tahap Permintaan Barang / Jasa 
Perencana
an 
permintaan 
barang / 
jasa 
Kickoff 
meeting 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
awal sebelum 
proyek berjalan. 
Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
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akan dipaparkan 
terkait gambaran 
umum proyek dan 
tujuan utama 
proyek. Hal ini 
harus 
dikomunikasikan 
secara benar dan 
jelas agar setiap 
anggota tim 
memahami apa 
yang harus mereka 
kerjakan dan 
bagaimana mereka 
bekerja. Metode 
secara rapat juga 
dipilih karena 
pada kegiatan ini 
akan berusaha 
menumbuhkan 
komitmen masing 
– masing 
pelaksana proyek. 
Rapat 
dengan 
vendor 
SAP 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
dengan vendor 
SAP untuk 
membahas barang 
apa saja yang 
harus disiapkan 
untuk mendukung 
proyek 
pengimplementasi
an sistem ERP. 
Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka agar 
pihak vendor dan 
tim proyek 
memiliki 
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gambaran yang 
jelas terkait apa 
saja yang akan 
diadakan dan 
kapan barang 
tersebut harus 
sudah tersedia. 
Kesalahan dalam 
pengertian 
informasi akan 
mengganggu 
proyek utama 
yaitu proyek 
implementasi 
sistem ERP. 
Proses komunikasi 
dilaksanakan 
dengan rapat 
karena pada 
kegiatan ini 
berusaha 
mendapatkan 
kesepakatan 
bersama. 
Proses 
pengajuan 
permintaan 
Pertemuan 
dengan 
manajemen 
organisasi 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Akan ada 
pertemuan dengan 
pihak manajemen 
organisasi untuk 
menyetujui 
pelaksanaan 
proyek tersebut. 
Pertemuan ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
akan ada 
permintaan 
persetujuan, 
sehingga pihak 
manajemen 
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organisasi dan 
pimpinan proyek 
perlu bertemu 
langsung agar 
proses persetujuan 
bisa dilakukan dan 
kedua belah pihak 
bisa menyamakan 
persepsi sebelum 
persetujuan 
diberikan. 
Penelitian 
terhadap 
pengajuan 
permintaan 
Rapat 
penelitian 
pengajuan 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Dilakukan rapat 
untuk membahas 
kelayakan dari 
pengajuan. Rapat 
ini menentukan 
apakah barang 
yang diajukan 
layak untuk 
diadakan atau 
tidak. Rapat ini 
dilakukan dengan 
tatap muka agar 
proses diskusi 
maksimal dan 
tidak ada 
kesalahan 
pemahaman 
informasi yang 
dapat 
menimbulkan 
kesalahan dalam 
memutuskan. 
Kegiatan rapat 
juga dipilih karena 
bertujuan untuk 
mendapatkan 
kesepakatan 
bersama mengenai 
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pengajuan 
permintaan. 
Tahap Penyusunan Dokumen Pengadaan 
Penyusuna
n dokumen 
pengadaan 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 13 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup meng-
upload satu kali 
saja dan kemudian 
seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
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oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
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memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Pengesaha
n dokumen 
Presentasi 
dengan 
sponsor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Dokumen 
pengandaan akan 
dipresentasikan 
kepada sponsor 
untuk diminta 
keterangan, 
tanggapan, dan 
masukannya. 
Setelah pihak 
sponsor merasa 
sudah sesuai, 
maka dokumen 
pengadaan 
tersebut akan 
disahkan. 
Kegiatan 
presentasi ini akan 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memudahkan 
sponsor dalam 
mereview 
dokumen 
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pengadaan dan 
mengesahkannya. 
Tahap Penjadwalan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 
Penyusuna
n jadwal 
pemilihan 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 13 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
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oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
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memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Pengaloka
sian waktu 
setiap 
proses 
dalam 
pemilihan 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
 
Kriteria 
no. 13 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
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Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup meng-
upload satu kali 
saja dan kemudian 
seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
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maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
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permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Tahap Penyusunan Harga 
Mencari 
data harga  
- - - Tidak terdapat 
kegiatan 
komunikasi 
Periksa 
validitas 
harga 
- - - Tidak terdapat 
kegiatan 
komunikasi 
Perhitunga
n HPS 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 13 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
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kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Lakukan 
sourcing 
Menghubu
ngi vendor 
penyedia 
barang / 
jasa 
Kriteria 
no. 14 
Telepo
n, email 
Media telepon 
digunakan untuk 
menghubungi 
vendor penyedia 
barang / jasa 
dalam rangka 
mendapatkan 
kisaran harga dari 
produk yang ingin 
diadakan. Media 
telepon dipilih 
karena informasi 
ini harus segera 
didapatkan dan 
nomor telepon 
vendor relatif 
lebih mudah 
didapatkan. Jika 
nomor vendor 
tidak bisa 
didapatkan, maka 
dapat 
menggunakan 
media email untuk 
menghubungi 
vendor. Email dan 
telepon 
merupakan media 
yang tepat untuk 
mengajukan 
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pertanyaan untuk 
mendapatkan 
informasi. 
Tahap Kualifikasi Penyedian Barang / Jasa 
Pra 
Kualifikasi 
Rapat 
kualifikasi 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
yang membahas 
tentang kualifikasi 
dari vendor 
penyedia barang / 
jasa yang ingin 
diadakan. Proses 
kualifikasi ini 
akan menentukan 
tingkat kualitas 
dan profesionalitas 
dari vendor 
tersebut. Hal ini 
menjadi langkah 
awal dalam 
pemilihan vendor. 
Proses rapat ini 
dilakukan dengan 
tatap muka untuk 
memastikan 
bahwa diskusi 
yang mendalam 
terfasilitasi dan 
meminimalkan 
terjadinya 
kesalahan 
penyampaian 
informasi yang 
menyebabkan 
keputusan yang 
diambil salah. 
Rapat juga dipilih 
sebagai media 
komunikasi karena 
pada kegiatan ini 
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akan berupaya 
mendapatkan 
kesepakatan 
bersama terkait 
kualifikasi vendor. 
Menghubu
ngi vendor 
penyedia 
barang / 
jasa 
Kriteria 
no. 14 
Telepo
n, email 
Komunikasi ini 
bertujuan untuk 
menginformasikan 
terkait hasil 
kualifikasi yang 
dilakukan. Media 
yang digunakan 
adalah telepon dan 
email, tergantung 
pada kondisi dan 
preferensi dari 
vendor tersebut. 
Pasca 
Kualifikasi 
Rapat 
kualifikasi 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
yang membahas 
tentang kualifikasi 
dari vendor 
penyedia barang / 
jasa yang ingin 
diadakan. Proses 
kualifikasi ini 
akan menentukan 
tingkat kualitas 
dan profesionalitas 
dari vendor 
tersebut. Hal ini 
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menjadi langkah 
awal dalam 
pemilihan vendor. 
Proses rapat ini 
dilakukan dengan 
tatap muka untuk 
memastikan 
bahwa diskusi 
yang mendalam 
terfasilitasi dan 
meminimalkan 
terjadinya 
kesalahan 
penyampaian 
informasi yang 
menyebabkan 
keputusan yang 
diambil salah. 
Rapat juga dipilih 
sebagai media 
komunikasi karena 
pada kegiatan ini 
akan berupaya 
mendapatkan 
kesepakatan 
bersama terkait 
kualifikasi vendor. 
189 
 
 
 
Menghubu
ngi vendor 
penyedia 
barang / 
jasa 
Kriteria 
no. 14 
Telepo
n, email 
Komunikasi ini 
bertujuan untuk 
menginformasikan 
terkait hasil 
kualifikasi yang 
dilakukan. Media 
yang digunakan 
adalah telepon dan 
email, tergantung 
pada kondisi dan 
preferensi dari 
vendor tersebut. 
Tahap Pemilihan Barang / Jasa 
Pendahulu
an 
Rapat 
sebelum 
pemilihan 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat yang 
membahas apa – 
apa saja yang 
harus dipersiapkan 
sebelum pemilihan 
berlangsung. 
Rapat ini diadakan 
secara tatap muka 
untuk memastikan 
diskusi berjalan 
dengan baik dan 
setiap orang yang 
berperan dalam 
pemilihan vendor 
memiliki 
pemahaman dan 
persetujuan yang 
sama. 
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Menghubu
ngi vendor 
Kriteria 
no.14 
Telepo
n, email 
Merupakan 
komunikasi yang 
bertujuan untuk 
menginformasikan 
pelaksanan 
pemilihan jika 
proses pemilihan 
itu membutuhkan 
kehadiran 
perwakilan dari 
pihak vendor. 
Informasi yang 
disampaikan tidak 
begitu kompleks 
sehingga cukup 
dengan telepon 
dan email. 
Pelaksanaa
n 
pemilihan 
Rapat 
pemilihan 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat yang 
membahas 
mengenai 
pemilihan vendor. 
Nantinya melalui 
rapat ini akan 
didapatkan pihak 
vendor mana yang 
berhasil 
mendapatkan 
kontrak untuk 
pengadaan barang 
/ jasa. Rapat ini 
memiliki peran 
yang penting 
dalam 
keberhasilan 
proyek, sehingga 
harus dilakukan 
secara tatap muka 
agar diskusi secara 
maksimal 
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dilaksanakan. 
Selain itu, tujuan 
utama kegiatan ini 
adalah penentuan 
keputusan 
bersama vendor 
pengadaan, 
sehingga media 
rapat merupakan 
yang terbaik untuk 
mencapai tujuan 
tersebut. 
Pengingat 
jadwal 
pelaksanaa
n 
pemilihan 
Kriteria 
no. 13 
Media 
sosial, 
sms 
Merupakan 
pengingat jadwal 
pelaksanaan 
pemilihan kepada 
pihak – pihak yang 
terlibat dari 
kegiatan 
pemilihan 
tersebut. Media 
yang digunakan 
adalah  media 
sosial dan sms 
karena informasi 
yang disampaikan 
tidak kompleks 
dan panjang. 
Kedua media 
tersebut dapat 
dengan cepat dan 
mudah 
menyebarkan 
informasi kepada 
berbagai pihak.  
Pemberitah
uan 
perubahan 
jadwal 
Kriteria 
no. 13 
Social 
media, 
sms 
Merupakan 
pemberitahuan 
perubahan jadwal 
pelaksanaan 
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pemilihan kepada 
pihak – pihak yang 
terlibat dari 
kegiatan 
pemilihan 
tersebut. Media 
yang digunakan 
adalah  social 
media dan sms 
karena informasi 
yang disampaikan 
tidak kompleks 
dan panjang. 
Kedua media 
tersebut dapat 
dengan cepat dan 
mudah 
menyebarkan 
informasi kepada 
berbagai pihak.  
Tahap Penyusunan Kontrak 
Penyusuna
n sistem 
perjanjian 
kontrak 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek dalam 
bentuk softcopy. 
Untuk jenis 
informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
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media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
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terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Pembuatan 
isi kontak 
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
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dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
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yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Pemeriksa
an kontrak 
oleh 
urusan 
hukum 
Presentasi 
dengan 
bagian 
urusan 
hukum 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Kontrak akan 
dipresentasikan 
kepada bagian 
hukum untuk 
diminta pendapat, 
keterangan, dan 
kemudian 
persetujuannya. 
Hal ini 
dilaksanakan 
dengan tatap muka 
untuk memastikan 
pihak  urusan 
hukum dan pihak 
tim proyek berada 
dalam jalur 
pembahasan yang 
sama dan 
memudahkan 
pihak urusan 
hukum dalam 
memgulas kontrak 
yang sudah 
disusun serta 
mengesahkannya. 
Menyampa
ikan 
konsep 
kontrak 
kepada 
penyedia 
barang / 
jasa 
Menghubu
ngi vendor 
penyedia 
barang / 
jasa 
Kriteria 
no. 14 
Telepo
n 
 
Pihak tim proyek 
akan 
menghubungi 
vendor melalui 
media telepon 
karena merupakan 
media yang paling 
mudah untuk 
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digunakan dalam 
berkomunikasi 
dengan vendor 
yang merupakan 
pihak eksternal 
perusahaan. 
Laporan 
hasil 
kontrak 
yang dibuat 
Kriteria 
no. 9 
Surat Laporan hasil 
kontrak yang 
sudah disahkan 
akan dikirimkan 
dalam bentuk 
hardcopy dalam 
bentuk surat untuk 
diteliti terlebih 
dahulu oleh 
vendor penyedia 
barang / jasa. 
Metode surat 
secara hardcopy 
dipilih untuk 
karena untuk 
mecakup 
pencatatan 
kegiatan 
komunikasi dan 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
kontrak bagi 
kedua belah pihak. 
Penandata
nganan 
kontrak 
oleh 
penyedia 
barang / 
jasa 
Rapat 
dengan 
vendor 
penyedia 
barang / 
jasa 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara perwakilan 
pihak vendor 
dengan pihak tim 
proyek untuk 
membahas kontrak 
dan kemudian 
penandatanganan 
kontrak oleh 
kedua belah pihak. 
198 
 
 
Hal ini dilakukan 
secara tatap muka 
untuk memastikan 
bahwa tidak ada 
kesalahpahaman 
antara kedua belah 
pihak sebelum 
kontrak 
ditandatangani. 
 
Tabel 5. 3 Aktivitas Komunikasi Pengawasan Implementasi ERP 
Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
Aktivitas  Aktivitas 
Komunika
si 
Kriteria 
komunik
asi 
Media Justifikasi 
Inisasi Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
KAK & 
HPS 
proyek 
pengawasa
n 
implement
asi ERP 
SAP 
Kick off 
meeting 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
awal sebelum 
proyek berjalan. 
Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
akan dipaparkan 
terkait gambaran 
umum pekerjaan 
proyek dan tujuan 
utama proyek. Hal 
ini harus 
dikomunikasikan 
secara benar dan 
jelas agar setiap 
anggota dalam tim 
champion 
memahami apa 
yang harus mereka 
kerjakan dan 
bagaimana mereka 
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bekerja. Kickoff 
dilaksanakan 
dalam bentuk 
rapat karena 
berusaha 
mendapatkan dan 
menumbuhkan 
komitemen bagi 
stakeholder yang 
ada dalam proyek 
ini. 
Persetujua
n usulan 
proyek 
pengawasa
n 
Kick off 
meeting 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
awal sebelum 
proyek berjalan. 
Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
akan dipaparkan 
terkait gambaran 
umum pekerjaan 
proyek dan tujuan 
utama proyek. Hal 
ini harus 
dikomunikasikan 
secara benar dan 
jelas agar setiap 
anggota dalam tim 
champion 
memahami apa 
yang harus mereka 
kerjakan dan 
bagaimana mereka 
bekerja. Kickoff 
dilaksanakan 
dalam bentuk 
rapat karena 
berusaha 
mendapatkan dan 
menumbuhkan 
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komitemen bagi 
stakeholder yang 
ada dalam proyek 
ini. 
Seleksi 
vendor 
pengawasa
n 
Rapat 
seleksi 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat yang 
membahas 
pemilihan vendor 
yang akan 
melaksanakan 
proses 
pengawasan. 
Kegiatan ini akan 
dilakukan secara 
tatap muka. Tatap 
muka dipilih 
karena pada 
tahapan ini akan 
dihasilkan 
keputusan 
bersama yaitu 
vendor yang 
jasanya akan 
digunakan. Oleh 
karena itu, rapat 
dilaksanakan 
secara tatap muka 
agar masing – 
masing pihak yang 
memutuskan dapat 
berdiskusi secara 
leluasa dan 
mencapai sebuah 
kesepakatan 
bersama. 
Menghubu
ngi vendor 
Kriteria 
no. 14 
Telepo
n 
Vendor yang 
sudah terpilih akan 
coba dihubungi 
untuk 
menyampaikan 
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informasi mereka 
telah terpilih dan 
mengatur jadwal 
pertemuan 
selanjutnya. 
Media yang dipilih 
adalah telepon, 
karena media ini 
merupakan yang 
paling mudah 
dilakukan dan 
cepat untuk 
berkomunikasi 
dengan pihak 
eksternal, 
sehingga pihak 
vendor dapat 
dengan segera 
menerima 
informasi tersebut. 
Selain itu 
informasi yang 
disampaikan juga 
tidak bersifat 
kompleks. 
Pembuatan 
kontrak 
pengawasa
n 
Pertemuan 
dengan 
pihak 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Pertemuan ini 
merupakan 
pertemuan 
pertama antara tim 
champion dengan 
pihak vendor. 
Dalam rapat ini 
akan membahas 
mengenai garis 
besar pelaksanaan 
proyek dan 
pembahasan 
kontrak. 
Pertemuan 
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dilakukan secara 
tatap muka karena 
ini merupakan 
pertemuan yang 
pertama sehingga 
akan lebih etis dan 
sopan jika 
dilakukan secara 
tatap muka. Selain 
itu, pada 
pertemuan ini 
akan dijabarkan 
gambaran umum 
pelaksanaan 
proyek dan 
pembahasan 
kontrak. 
Pertemuan dengan 
tatap muka akan 
meminimalisir 
kesalahan 
informasi dalam 
kegiatan ini 
sehingga kedua 
belah pihak 
memahami garis 
besar proyek dan 
karakteristik dari 
kontrak yang akan 
dilaksanakan. 
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
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maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
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permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Penandata
nganan 
kontrak 
pengawasa
n 
Rapat 
dengan 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Pada rapat ini akan 
dipresentasikan 
hasil kontrak yang 
sudah dibuat. 
Kontrak yang 
sudah dibuat akan 
direview oleh 
kedua belah pihak 
dan diberikan 
kesempatan untuk 
memberikan 
tanggapan atau 
masukan terhadap 
kontrak. Jika tidak 
ada kendala 
terhadap kontrak, 
maka kontrak akan 
ditandatangani 
oleh sponsor 
proyek dari PTPN 
XI dan pihak 
vendor. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka, karena 
pada rapat ini akan 
menghasilkan 
keputusan penting 
yaitu persetujuan 
kontrak 
pengawasan. 
Sebelum 
persetujuan 
diberikan, 
dipastikan kedua 
belah pihak telah 
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memiliki 
kesamaan persepsi 
atas kontrak dan 
menyetujuinya. 
Hal ini akan lebih 
mungkin dicapai 
jika melalui 
kegiatan rapat 
secara tatap muka. 
Support Inisialisasi Proyek Implementasi 
Review 
KAK & 
HPS 
proyek 
implement
asi ERP 
Rapat 
dengan 
vendor  
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Pada rapat ini akan 
membahas 
mengenai 
kerangka acuan 
kerja dan harga 
perkiraan sendiri 
dari proyek 
implementasi 
ERP. Pihak vendor 
diharapkan 
memberikan 
masukan yang 
berarti terkait 
kedua hal tersebut. 
Untuk 
menjebatani 
diskusi tersebut, 
maka proses rapat 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan 
masukan – 
masukan yang 
diberikan oleh 
pihak vendor 
dapat diterima dan 
dimengerti dengan 
baik oleh tim 
champion dan 
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sponsor sehingga 
bisa membantu 
secara maksimal 
terhadap 
penentuan KAK 
dan HPS. 
Support 
seleksi 
vendor 
implement
asi ERP 
Rapat 
dengan 
vendor  
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat ini diadakan 
untuk membahas 
pemilihan vendor 
ERP yang akan 
diimplementasika
n bersama vendor 
pengawasan. 
Proses rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan 
masukan dan 
rekomendasi dari 
pihak vendor 
secara tepat 
diterima dan 
dimengerti oleh 
pihak sponsor dan 
tim champion. 
Pemilihan vendor 
ERP merupakan 
salah satu 
keputusan penting 
dalam program 
implementasi 
ERP, oleh karena 
itu diskusi ini 
harus dilakukan 
secara maksimal 
dan 
meminimalkan 
terjadinya 
kesalahan 
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pemahaman dalam 
proses diskusi. 
Support 
pembuatan 
kontrak 
implement
asi ERP 
Rapat 
dengan 
vendor  
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat ini 
bertujuan agar 
pihak vendor 
pengawasan dapat 
membantu pihak 
PTPN XI dalam 
menyusun kontrak 
proyek 
implementasi ERP 
dengan pihak 
vendor 
implementator. 
Proses rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka, agar 
masukan dari 
pihak vendor 
pengawasan 
diterima dan 
dipahami dengan 
baik. Selain itu, 
diskusi secara 
tatap muka akan 
membantu 
berbagai pihak 
untuk bertukaran 
pikiran satu 
dengan yang lain. 
Support 
inisialisasi 
proyek 
implement
asi ERP 
Rapat 
dengan 
vendor  
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Pihak vendor 
pengawasan akan 
memiliki tugas 
untuk membantu 
inisialisasi proyek 
implementasi 
ERP. Oleh karena 
itu, pihak vendor  
akan mengadakan 
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rapat untuk 
membahas 
persiapan 
inisialisasi proyek 
implementasi 
ERP. Rapat secara 
langsung akan 
memudahkan 
kedua belah pihak 
untuk saling 
bertukar pendapat 
dan berdiskusi. 
 Pelaksanaan Pengawasan Implementasi ERP 
Pengawasa
n 
preparatio
n 
Rapat hasil 
pengawasa
n proyek 
implement
asi ERP 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat yang akan 
memperesentasika
n hasil 
pengawasan pada 
fase preparation 
dari proyek 
implementasi 
ERP. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka agar 
pihak tim 
champion dan 
sponsor dapat 
mendengar 
langsug dan 
bertanya dari hasil 
pengawasan pada 
fase tersebut. Hal 
ini akan 
membantu pihak 
tim champion dan 
sponsor dalam 
membuat 
keputusan terkait 
hasil dari 
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pengawasan 
tersebut. 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pihak vendor akan 
secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek 
pengawasan 
implementasi ERP 
beserta laporan 
perkembangan 
proyek 
implementasi ERP 
dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
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melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
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dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Rapat 
dengan 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
yang dilaksanakan 
jika ada hal 
penting yang ingin 
disampaikan atau 
dibahas oleh 
antara vendor 
pengawasan 
dengan 
stakeholder 
terkait. Media 
yang digunakan 
adalah tatap muka, 
karena hal yang 
dibahas 
merupakan hal 
penting sehingga 
harus dipastikan 
tidak terjadi 
kesalahpahaman 
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selama proses 
transfer informasi 
dan mampu 
memberikan 
tanggapan secara 
langsung. 
Pengawasa
n blueprint 
Rapat hasil 
pengawasa
n proyek 
ERP 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat yang akan 
memperesentasika
n hasil 
pengawasan pada 
fase blueprint dari 
proyek 
implementasi 
ERP. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka agar 
pihak tim 
champion dan 
sponsor dapat 
mendengar 
langsug dan 
bertanya dari hasil 
pengawasan pada 
fase tersebut. Hal 
ini akan 
membantu pihak 
tim champion dan 
sponsor dalam 
membuat 
keputusan terkait 
hasil dari 
pengawasan 
tersebut. 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pihak vendor akan 
secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek 
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pengawasan 
implementasi ERP 
beserta laporan 
perkembangan 
proyek 
implementasi ERP 
dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
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Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
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Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Rapat 
dengan 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
yang dilaksanakan 
jika ada hal 
penting yang ingin 
disampaikan atau 
dibahas oleh 
antara vendor 
pengawasan 
dengan 
stakeholder 
terkait. Media 
yang digunakan 
adalah tatap muka, 
karena hal yang 
dibahas 
merupakan hal 
penting sehingga 
harus dipastikan 
tidak terjadi 
kesalahpahaman 
selama proses 
transfer informasi 
dan mampu 
memberikan 
tanggapan secara 
langsung. 
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Pengawasa
n final 
preparatio
n 
Rapat hasil 
pengawasa
n proyek 
ERP 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat yang akan 
memperesentasika
n hasil 
pengawasan pada 
fase final 
preparation dari 
proyek 
implementasi 
ERP. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka agar 
pihak tim 
champion dan 
sponsor dapat 
mendengar 
langsug dan 
bertanya dari hasil 
pengawasan pada 
fase tersebut. Hal 
ini akan 
membantu pihak 
tim champion dan 
sponsor dalam 
membuat 
keputusan terkait 
hasil dari 
pengawasan 
tersebut. 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pihak vendor akan 
secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek 
pengawasan 
implementasi ERP 
beserta laporan 
perkembangan 
proyek 
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implementasi ERP 
dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
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dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
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yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Rapat 
dengan 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
yang dilaksanakan 
jika ada hal 
penting yang ingin 
disampaikan atau 
dibahas oleh 
antara vendor 
pengawasan 
dengan 
stakeholder 
terkait. Media 
yang digunakan 
adalah tatap muka, 
karena hal yang 
dibahas 
merupakan hal 
penting sehingga 
harus dipastikan 
tidak terjadi 
kesalahpahaman 
selama proses 
transfer informasi 
dan mampu 
memberikan 
tanggapan secara 
langsung. 
Pengawasa
n go live 
Rapat hasil 
pengawasa
n proyek 
ERP 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat yang akan 
memperesentasika
n hasil 
pengawasan pada 
fase go live dari 
proyek 
implementasi 
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ERP. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka agar 
pihak tim 
champion dan 
sponsor dapat 
mendengar 
langsug dan 
bertanya dari hasil 
pengawasan pada 
fase tersebut. Hal 
ini akan 
membantu pihak 
tim champion dan 
sponsor dalam 
membuat 
keputusan terkait 
hasil dari 
pengawasan 
tersebut. 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pihak vendor akan 
secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek 
pengawasan 
implementasi ERP 
beserta laporan 
perkembangan 
proyek 
implementasi ERP 
dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
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informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
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email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
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Rapat 
dengan 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
yang dilaksanakan 
jika ada hal 
penting yang ingin 
disampaikan atau 
dibahas oleh 
antara vendor 
pengawasan 
dengan 
stakeholder 
terkait. Media 
yang digunakan 
adalah tatap muka, 
karena hal yang 
dibahas 
merupakan hal 
penting sehingga 
harus dipastikan 
tidak terjadi 
kesalahpahaman 
selama proses 
transfer informasi 
dan mampu 
memberikan 
tanggapan secara 
langsung. 
Pengawasa
n support 
Rapat hasil 
pengawasa
n proyek 
ERP 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat yang akan 
memperesentasika
n hasil 
pengawasan pada 
fase support dari 
proyek 
implementasi 
ERP. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka agar 
pihak tim 
champion dan 
sponsor dapat 
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mendengar 
langsug dan 
bertanya dari hasil 
pengawasan pada 
fase tersebut. Hal 
ini akan 
membantu pihak 
tim champion dan 
sponsor dalam 
membuat 
keputusan terkait 
hasil dari 
pengawasan 
tersebut. 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek 
pengawasan 
implementasi ERP 
beserta laporan 
perkembangan 
proyek 
implementasi ERP 
dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
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dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
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pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Rapat 
dengan 
vendor 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
yang dilaksanakan 
jika ada hal 
penting yang ingin 
disampaikan atau 
dibahas oleh 
antara vendor 
pengawasan 
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dengan 
stakeholder 
terkait. Media 
yang digunakan 
adalah tatap muka, 
karena hal yang 
dibahas 
merupakan hal 
penting sehingga 
harus dipastikan 
tidak terjadi 
kesalahpahaman 
selama proses 
transfer informasi 
dan mampu 
memberikan 
tanggapan secara 
langsung. 
Realisasi Value ERP SAP 
Perhitunga
n realisasi 
kontribusi 
Presentasi 
realisasi 
kontribusi  
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan 
pertemuan yang 
akan 
mempresentasikan 
realisasi kontribusi 
dari sistem ERP 
yang akan 
diimplementasika
n. Kegiatan ini 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan 
bahwa informasi 
yang disampaikan 
oleh pihak vendor 
pengawasan sudah 
jelas diterima oleh 
sponsor dan pihak 
tim champion. 
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Perhitunga
n realisasi 
nilai 
Presentasi 
realisasi 
nilai 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan 
pertemuan yang 
akan 
mempresentasikan 
realisasi nilai dari 
sistem ERP yang 
akan 
diimplementasika
n. Kegiatan ini 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan 
bahwa informasi 
yang disampaikan 
oleh pihak vendor 
pengawasan sudah 
jelas diterima oleh 
sponsor dan pihak 
tim champion. 
 
Tabel 5. 4 Aktivitas Komunikasi Proyek ERP Input & Report 
Programming 
Proyek ERP Input and Report Programming 
Aktivitas Aktivitas 
komunika
si 
Kriteria 
Komuik
asi 
Media Justifikasi 
Planning 
Menentuka
n tujuan 
dan ruang 
lingkup 
Kick off 
meetings 
 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
awal sebelum 
proyek berjalan. 
Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
akan dipaparkan 
terkait gambaran 
umum pekerjaan 
proyek dan tujuan 
Studi 
kelayakan 
proyek 
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utama proyek. Hal 
ini harus 
dikomunikasikan 
secara benar dan 
jelas agar 
pimpinan proyek 
dapat memahami 
tujuan dan harapan 
dari pelaksanaan 
proyek ini. Media 
secara rapat juga 
dipilih untuk 
menumbuhkan 
komitmen antara 
masing – masing 
stakeholder 
proyek. 
Membentu
k tim 
- - - Tidak terdapat 
kegiatan 
komunikasi 
Menyusun 
jadwal 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
perdana setelah 
tim proyek 
terbentuk. Dalam 
rapat ini pimpinan 
proyek akan 
menyampaikan 
garis besar 
pelaksanaan 
proyek, tujuan, 
perkenalan 
anggota tim, 
pemaparan tugas 
masing – masing 
anggota, serta 
beriskusi 
membahas 
penjadwalan 
proyek. Rapat ini 
230 
 
 
dilakukan secara 
tatap muka agar 
masing – masing 
anggota tim dapat 
mengenal satu 
dengan yang lain 
dan memahami 
seutuhnya terkait 
apa yang akan 
dikerjakan selama 
kegiatan proyek 
berlangsung. 
Selain itu, rapat 
dilakukan secara 
tatap muka agar 
diskusi bisa 
berjalan optimal 
dan jadwal yang 
dibuat sesuai 
dengan harapan 
dan kesepakatan 
masing – masing 
pihak. 
Melakukan 
pengawasa
n dan 
pengelolaa
n proyek 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh tim 
proyek termasuk 
juga pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
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termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
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digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Pengingat 
jadwal 
penting 
Kriteria 
no. 13 
Email, 
sms 
Merupakan 
pengingat jadwal 
penting dalam 
pelaksanaan 
kegiatan proyek. 
Media yang 
digunakan adalah  
social media dan 
sms karena 
informasi yang 
disampaikan tidak 
kompleks dan 
panjang. Kedua 
media tersebut 
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dapat dengan cepat 
dan mudah 
menyebarkan 
informasi kepada 
berbagai pihak.  
Analisis Kebutuhan 
Mengump
ulkan data 
dan 
informasi 
Rapat awal 
fase 
analisis 
kebutuhan 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
awal yang 
membahas garis 
besar pelaksanaan 
proyek pada fase 
analisis 
kebutuhan. Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
untuk memastikan 
bahwa setiap pihak 
yang terlibat 
dalam proyek ini 
memiliki 
pemahaman yang 
sama dengan 
pimpinan proyek 
terkait hal – hal 
yang akan 
dikerjakan dan 
mengetahui target 
pencapaian pada 
fase ini. 
Rapat tim 
anggota 
sistem 
analis 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
yang antara pihak 
yang terlibat 
dalam proses 
analisis sistem 
(sistem analisis). 
Rapat ini diadakan 
sesuai dengan 
kebutuhan jika ada 
sesuatu yang ingin 
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dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
analisis 
kebutuhan. Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan rapat 
secara tatap muka 
untuk 
memudahkan 
proses diskusi dan 
merupakan teknik 
terbaik untuk 
mencapai 
kesepakatan 
bersama. 
Wawancar
a dengan 
user 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Wawancara 
bertujuan untuk 
mendapatkan 
kebutuhan dan 
harapan dari user 
terhadap sistem 
atau software yang 
akan dirancang. 
Dalam pembuatan 
aplikasi, analisis 
kebutuhan 
menentukan 
bagaimana 
aplikasi 
kedepannya akan 
dibuat. Oleh 
karena itu, proses 
wawancara 
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dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan setiap 
kebutuhan user 
terdefenisi dengan 
baik oleh sistem 
analis dalam 
proyek. 
Wawancar
a dengan 
vendor 
SAP 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Wawancara ini 
dilakukan untuk 
menggali 
keterangan terkait 
bagaimana 
nantinya sistem 
atau software yang 
dirancang dapat 
terintegrasi secara 
baik dengan sistem 
ERP yang akan 
diimplementasika
n. Proses 
wawancara ini 
dilakukan secara 
tatap muka, agar 
pihak sistem analis 
dapat leluasa 
menangkap 
kebutuhan dalam 
integrasi sistem 
dan juga dapat 
saling berdiskusi 
untuk penentuan 
solusi 
perancangan 
sistem yang 
terbaik. 
Menganali
sis 
Rapat tim 
anggota 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
yang antara pihak 
yang terlibat 
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kebutuhan 
software 
sistem 
analis 
dalam proses 
analisis sistem 
(sistem analisis). 
Rapat ini diadakan 
sesuai dengan 
kebutuhan jika ada 
sesuatu yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
analisis 
kebutuhan. Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Membuat 
prototype 
Rapat tim 
anggota 
sistem 
analis 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
yang antara pihak 
yang terlibat 
dalam proses 
analisis sistem 
(sistem analisis). 
Rapat ini diadakan 
sesuai dengan 
kebutuhan jika ada 
sesuatu yang ingin 
dibicarakan terkait 
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pelaksanaan 
analisis 
kebutuhan. Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Mengkonfi
rmasi 
kebutuhan 
Rapat 
penutup 
fase 
analisis 
kebutuhan 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
yang dilaksanakan 
pada akhir 
pelaksanaan 
proyek ini . dalam 
rapat ini akan 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
proyek dalam fase 
ini dan pelajaran 
yang didapatkan. 
Pada fase ini juga 
akan dilakukan 
konformasi 
kebutuhan yang 
telah dirumuskan 
kepada para 
stakeholder 
perusahaan 
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terutama user. 
Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan 
terjadi kegiatan 
evaluasi secara 
maksimal dan 
kebutuhan dapat 
dikonfirmasi 
secara tepat. Rapat 
merupakan media 
yang terbaik untuk 
mencapai 
kesepakatan 
bersama atas topik 
yang dibahas. 
Kesalahan dalam 
informasi ini bisa 
membawa 
kesalahan 
pengambilan 
keputusan yang 
menyebabkan fase 
– fase selanjutnya 
juga mengalami 
kendala bahkan 
kegagalan proyek. 
Melakukan 
pengawasa
n dan 
pengelolaa
n proyek 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh tim 
proyek termasuk 
juga pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
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proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka. Rapat 
secara tatap muka 
merupakan media 
terbaik untuk 
merumuskan suatu 
kesepakatan 
bersama terhadap 
topik 
permasalahan 
tertentu. 
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
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pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek pada fase 
ini dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
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jenis informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Pengingat 
jadwal 
penting 
Kriteria 
no. 13 
Email, 
sms 
Merupakan 
pengingat jadwal 
penting dalam 
pelaksanaan 
kegiatan proyek. 
Media yang 
digunakan adalah  
social media dan 
sms karena 
informasi yang 
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disampaikan tidak 
kompleks dan 
panjang. Kedua 
media tersebut 
dapat dengan cepat 
dan mudah 
menyebarkan 
informasi kepada 
berbagai pihak.  
Desain 
Pembuatan 
UI 
Rapat awal 
fase desain 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
awal yang 
membahas garis 
besar pelaksanaan 
proyek pada fase 
desain sistem. 
Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan 
bahwa setiap pihak 
yang terlibat 
dalam proyek ini 
memiliki 
pemahaman yang 
sama dengan 
pimpinan proyek 
terkait hal – hal 
yang akan 
dikerjakan dan 
mengetahui target 
pencapaian pada 
fase ini. 
Pembuatan 
struktur 
database 
-  - Tidak terdapat 
kegiatan 
komunikasi 
Pembuatan 
class 
diagram 
-  - Tidak terdapat 
kegiatan 
komunikasi 
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Persetujua
n hasil 
desain 
Rapat 
penutup 
fase desain 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
yang dilaksanakan 
pada akhir 
pelaksanaan 
proyek ini . dalam 
rapat ini akan 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
proyek dalam fase 
ini dan pelajaran 
yang didapatkan. 
Pada fase ini juga 
akan dilakukan 
konfirmasi atas 
hasil desain yang 
telah dibuat. 
Konfirmasi 
dilakukan dengan 
menyesuaikan 
desain dengan 
kebutuhan yang 
telah dibuat pada 
fase sebelumnya. 
Yang melakukan 
konfirmasi adalah 
anggota sistem 
analis. Rapat ini 
dilakukan dengan 
tatap muka karena 
pada tahapan ini 
akan dilakukan 
evaluasi 
pelaksanaan 
proyek dan 
konfirmasi hasil 
desain. Dengan 
tatap muka, maka 
proses evaluasi 
bisa dilaksanakan 
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secara maksimal 
dan hasil desain 
bisa dievaluasi dan 
diberikan 
persetujuan 
dengan mudah 
oleh sistem 
analisis. Rapat ini 
kemudian menjadi 
penentuan apakah 
proyek bisa 
memasuki tahapan 
selanjtunya atau 
tidak. Oleh karena 
itu, sebelum 
diputuskan bahwa 
fase ini selesai 
sudah selesai, 
dibutuhkan 
pembahasan 
secara tatap muka 
agar tidak ada 
kesalahan 
informasi yang 
menyebabkan 
kesalahan dalam 
pengambilan 
keputusan. 
Melakukan 
pengawasa
n dan 
pengelolaa
n proyek 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh tim 
proyek termasuk 
juga pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
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proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
246 
 
 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek pada fase 
ini dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi ini, 
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maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup meng-
upload satu kali 
saja dan kemudian 
seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Pengingat 
jadwal 
penting 
Kriteria 
no. 13 
Email, 
sms 
Merupakan 
pengingat jadwal 
penting dalam 
pelaksanaan 
kegiatan proyek. 
Media yang 
digunakan adalah  
social media dan 
sms karena 
informasi yang 
disampaikan tidak 
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kompleks dan 
panjang. Kedua 
media tersebut 
dapat dengan cepat 
dan mudah 
menyebarkan 
informasi kepada 
berbagai pihak.  
Build 
Pembuatan 
database 
Rapat awal 
fase proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
awal yang 
membahas garis 
besar pelaksanaan 
proyek pada fase 
pembuatan sistem. 
Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan 
bahwa setiap pihak 
yang terlibat 
dalam proyek ini 
memiliki 
pemahaman yang 
sama dengan 
pimpinan proyek 
terkait hal – hal 
yang akan 
dikerjakan dan 
mengetahui target 
pencapaian pada 
fase ini. Metode 
rapat secara tatap 
muka merupakan 
media terbaik 
untuk mencapai 
kesepakatan 
bersama tersebut. 
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Rapat tim 
anggota 
konstruksi 
sistem 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
yang antara pihak 
yang terlibat 
dalam konstruksi 
sistem. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
konstruksi atau 
pembuatan sistem 
(software). Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
merupakan media 
terbaik dalam 
mencapai 
keputusan 
bersama. 
250 
 
 
Coding Rapat tim 
anggota 
konstruksi 
sistem 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
yang antara pihak 
yang terlibat 
dalam konstruksi 
sistem. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
konstruksi atau 
pembuatan sistem 
(software). Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
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Rapat 
dengan 
anggota 
sistem 
analis 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
yang antara pihak 
yang terlibat 
dalam konstruksi 
sistem. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
konstruksi atau 
pembuatan sistem 
(software). Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Pengujian Rapat tim 
anggota 
konstruksi 
sistem 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
yang antara pihak 
yang terlibat 
dalam konstruksi 
sistem. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
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yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
konstruksi atau 
pembuatan sistem 
(software). Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Meng-
install 
sistem 
Rapat tim 
anggota 
konstruksi 
sistem 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
yang antara pihak 
yang terlibat 
dalam konstruksi 
sistem. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
konstruksi atau 
pembuatan sistem 
(software). Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
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karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Pembuatan 
manual 
book dan 
pelatihan 
Rapat 
dengan 
sistem 
analis 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Pada rapat ini akan 
dibahas mengenai 
garis besar 
pelaksanaan 
pelatihan kepada 
user. Rapat ini 
juga akan 
membahas materi 
apa saja yang akan 
disampaikan 
dalam kegiatan 
pelatihan dan 
materi yang 
terdapat dalam 
manual book. 
Kegiatan rapat ini 
akan diikuti oleh 
anggota konstruksi 
sistem dan anggota 
sisten analis. 
Dengan rapat ini 
diharapkan bahwa 
proses diskusi 
dapat 
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menghasilkan 
perencanaan 
pelatihan yang 
tepat sasaran 
sesuai kebutuhan 
user dan manual 
book yang dibuat 
juga sesuai dan 
menjawab 
kebutuhan user 
dalam 
mengoperasikan 
aplikasi yang 
dibuat. Untuk itu 
rapat ini dilakukan 
secara tatap muka, 
agar proses diskusi 
yang mendalam 
dapat terfasilitasi 
dan 
meminimalkan 
kesalahan 
informasi yang 
menyebabkan 
kesalahan dalam 
pengambilan 
keputusan. 
Pengumum
an 
pelatihan 
Kriteria 
no. 17 
Social 
media 
Pada komunikasi 
ini, akan 
disampaikan 
informasi terkait 
jadwal 
pelaksanaan 
pelatihan dan hal – 
hal yang perlu 
disiapkan kepada 
user. Untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut, 
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media social dan 
sms dianggap 
sudah cukup untuk 
menyampaikan 
informasi secara 
cepat kepada 
banyak user. 
Melakukan 
pengawasa
n dan 
pengelolaa
n proyek 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh tim 
proyek termasuk 
juga pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Laporan 
permasalah
an 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
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pelaksanaa
n proyek 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
257 
 
 
 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek pada fase 
ini dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup meng-
upload satu kali 
saja dan kemudian 
seluruh 
stakeholder dapat 
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melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Pengingat 
jadwal 
penting 
Kriteria 
no. 13 
Email, 
sms 
Merupakan 
pengingat jadwal 
penting dalam 
pelaksanaan 
kegiatan proyek. 
Media yang 
digunakan adalah  
social media dan 
sms karena 
informasi yang 
disampaikan tidak 
kompleks dan 
panjang. Kedua 
media tersebut 
dapat dengan cepat 
dan mudah 
menyebarkan 
informasi kepada 
berbagai pihak.  
Fase interval 
Pengujian 
sistem baru 
Rapat awal 
fase proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
awal yang 
membahas garis 
besar pelaksanaan 
proyek pada fase 
interval. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka untuk 
memastikan 
bahwa setiap pihak 
yang terlibat 
dalam proyek ini 
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memiliki 
pemahaman yang 
sama dengan 
pimpinan proyek 
terkait hal – hal 
yang akan 
dikerjakan dan 
mengetahui target 
pencapaian pada 
fase ini. 
Rapat tim 
anggota 
pengujian 
sistem 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
yang antara pihak 
yang terlibat 
dalam pengujian 
sistem sistem. 
Rapat ini diadakan 
sesuai dengan 
kebutuhan jika ada 
sesuatu yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
pengujian sistem 
(software) dan 
pengujian 
penerimaan 
pengguna terhadap 
sistem baru. Rapat 
ini dilakukan 
secara tatap muka 
karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
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mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Presentasi 
hasil 
pengujian 
sistem baru 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Pada kegiatan ini 
akan 
dipresentasikan 
hasil pengujian 
sistem baru yang 
merupakan output 
dari kegiatan ini. 
Rapat ini bertujuan 
untuk memastikan 
kepada pihak 
sponsor proyek 
dan tim champion 
bahwa sistem yang 
dihasilkan dari 
proyek ini telah 
sesuai dengan apa 
yang diharapkan. 
Oleh karena itu, 
rapat ini diadakan 
secara tatap muka 
agar sponsor dan 
tim champion 
dapat melihat 
langsung dan 
menanggapi hasil 
pengujian, serta 
bisa dengan 
mudah 
memberikan 
persetujuan atau 
kritik terhadap 
sistem yang telah 
diuji. 
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Pengujian 
penerimaa
n 
pengguna 
Pengumum
an 
pelaksanaa
n survey 
penerimaa
n pengguna 
Kriteria 
no. 17 
Social 
media, 
sms 
Pada komunikasi 
ini, akan 
disampaikan 
informasi terkait 
jadwal 
pelaksanaan 
survey penerimaan 
pengguna. Untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut, 
media social dan 
sms dianggap 
sudah cukup untuk 
menyampaikan 
informasi secara 
cepat kepada 
banyak user. 
Presentasi 
tingkat 
penerimaa
n pengguna 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Pada tahapan ini 
akan 
dipresentasikan 
hasil pengujian 
penerimaan 
pengguna. Hasil 
penerimaan 
pengguna ini akan 
dikomunikasikan 
kepada tim 
champion 
khususnya OCM 
dan sponsor untuk 
diketahui pendapat 
dan masukan dari 
tingkat 
penerimaan 
pengguna. Untuk 
itu, rapat diadakan 
secara tatap muka 
agar memudahkan 
pihak tim 
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champion dan 
sponsor melihat 
dan menanggapi 
tingkat 
penerimaan 
pengguna. 
Rapat 
penutupan 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
 
Merupakan rapat 
akhir penutupan 
pelaksanaan 
proyek. Dalam 
rapat ini akan 
dibahas tentang 
bagaimana 
keseluruhan 
proyek berjalan 
dan bagaimana 
tingkat kesesuaian 
hasil proyek 
terhadap 
keinginan masing 
– masing 
stakeholder. 
Dalam rapat ini 
akan ditentukan 
apakah hasil 
proyek diterima 
dan kontrak 
penyelesaian 
proyek akan 
ditandatangani 
(hasil proyek 
disetujui) oleh 
sponsor. Oleh 
karena itu, rapat 
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dilaksanakan 
secara tatap muka 
karena  
pembahasan 
dalam rapat ini 
termasuk penting 
dan menentukan 
apakah proyek 
dapat dikatakan 
selesai atau tidak. 
Pelaksanaan 
proyek secara 
tatap muka akan 
meminimalkan 
kesalahan 
pemahaman 
informasi yang 
disampaikan 
sehingga 
keputusan yang 
diambil tepat.  
Melakukan 
pengawasa
n dan 
pengelolaa
n proyek 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh tim 
proyek termasuk 
juga pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan kebutuhan 
jika ada sesuatu 
yang ingin 
dibicarakan terkait 
pelaksanaan 
proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka karena 
pembahasan yang 
dilakukan 
termasuk kategori 
penting dan 
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memerlukan tatap 
muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Laporan 
permasalah
an 
pelaksanaa
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan kepada 
pihak terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan dalam 
bentuk dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan media 
yang tepat dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat beberapa 
pemasalahan yang 
harus disampaikan 
langsung secara 
lisan dan sifatnya 
segera. Untuk itu, 
media telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
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permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya mendesak 
dan belum 
memiliki solusi 
penyelesaian yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Laporan 
perkemban
gan proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek pada fase 
ini dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi ini, 
maka media 
google drive 
mencukupi untuk 
menyampaikan 
informasi tersebut 
ke setiap 
stakeholder. 
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Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian seluruh 
stakeholder dapat 
melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Pengingat 
jadwal 
penting 
Kriteria 
no. 13 
Email, 
sms 
Merupakan 
pengingat jadwal 
penting dalam 
pelaksanaan 
kegiatan proyek. 
Media yang 
digunakan adalah  
social media dan 
sms karena 
informasi yang 
disampaikan tidak 
kompleks dan 
panjang. Kedua 
media tersebut 
dapat dengan cepat 
dan mudah 
menyebarkan 
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informasi kepada 
berbagai pihak.  
 
Tabel 5. 5 Aktivitas Komunikasi Proyek Penyediaan Data 
 Proyek Penyediaan Data 
Aktivitas Deskripsi Kriteria 
Komunik
asi 
Media Justifikasi 
Inisialisasi Proyek Data Preparation ERP-SAP 
KAK & 
HPS 
Proyek 
Data 
Preparatio
n ERP-
SAP 
Kick off 
meeting 
 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
awal sebelum 
proyek berjalan. 
Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka 
karena akan 
dipaparkan 
terkait gambaran 
umum pekerjaan 
proyek dan 
tujuan utama 
proyek. Hal ini 
harus 
dikomunikasika
n secara benar 
dan jelas agar 
pimpinan proyek 
dapat memahami 
tujuan dan 
harapan dari 
pelaksanaan 
proyek ini. 
Selain itu, rapat 
secara tatap 
muka 
merupakan 
media terbaik 
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untuk 
mendapatkan 
komitmen dari 
masing – masing 
stakeholder. 
Persetujua
n Usulan 
Proyek 
Data 
Preparatio
n ERP-
SAP ke 
Direksi 
Rapat 
dengan 
direksi 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
dengan dewan 
direksi PTPN XI 
untuk meminta 
persetujuan dari 
usulan 
pelaksanaan 
proyek. 
Dilakukan 
secara tatap 
muka agar 
informasi yang 
akan hendak 
disampaikan 
kepada dewan 
direksi tepat dan 
meminimalisir 
salah penafsiran 
informasi. Selain 
itu, rapat ini juga 
membutuhkan 
masukan dan 
tanggapan dari 
dewan direksi 
secara segera 
dan kemudian 
melakukan 
persetujuan dan 
pengesahan. Hal 
ini akan lebih 
mudah 
dilaksanakan 
jika rapat 
dilakukan 
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dengan rapat 
tatap muka dan 
merupakan 
media yang 
paling tepat 
untuk mencapai 
kesepakatan 
bersama. 
MOU 
dengan 
SMK-
SMK 
Rapat 
dengan 
kepala 
sekolah 
SMK 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat ini 
merupakan 
pembahasan 
kesepakatan 
kerja sama 
antara pihak 
PTPN XI dan 
SMK, dimana 
siswa – siswi 
dari beberapa 
SMK akan 
diikutsertakan 
dalam proses 
penyiapan dan 
migrasi data 
dalam proyek 
ini. Dilakukan 
secara tatap 
muka agar 
diskusi 
pembahasan 
kesepakatan 
berjalan dengan 
baik dan lancar 
serta 
mengurangi 
risiko kesalahan 
informasi. Selain 
itu akan 
ditandatangani 
juga nota 
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kesepakatan 
sehingga jika 
rapat dilakukan 
secara tatap 
muka, maka 
akan lebih 
mudah dalam 
proses 
penandataganan 
dan pengesahan. 
Rapat secara 
tatap muka 
merupakan 
media yang 
paling tepat 
dalam mencapai 
kesepakatan 
bersama. 
Data Preparation ERP-SAP 
Extract 
and 
profile 
data 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh 
tim proyek 
termasuk juga 
pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan 
kebutuhan jika 
ada sesuatu yang 
ingin 
dibicarakan 
terkait 
pelaksanaan 
proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka 
karena 
pembahasan 
yang dilakukan 
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termasuk 
kategori penting 
dan memerlukan 
tatap muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat dan 
merupakan 
media yang tepat 
untuk mencapai 
kesepakatan atas 
topik 
permasalahan 
yang dibahas. 
Laporan 
permasalaha
n 
pelaksanaan 
proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan 
kepada pihak 
terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan 
dalam bentuk 
dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan 
media yang tepat 
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dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat 
beberapa 
pemasalahan 
yang harus 
disampaikan 
langsung secara 
lisan dan 
sifatnya segera. 
Untuk itu, media 
telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya 
mendesak dan 
belum memiliki 
solusi 
penyelesaian 
yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
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memiliki 
penyelesaian. 
Laporan 
perkembang
an proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek pada fase 
ini dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi 
ini, maka media 
google drive 
mencukupi 
untuk 
menyampaikan 
informasi 
tersebut ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian 
seluruh 
stakeholder 
dapat melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
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atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Rapat 
dengan 
vendor 
implementas
i ERP 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Rapat yang 
membahas 
kebutuhan – 
kebutuhan data 
dari sistem ERP 
yang akan 
diimplementasik
an. Hal ini 
dibutuhkan tatap 
muka untuk 
memastikan 
seluruh 
kebutuhan data 
bisa diterima 
dengan jelas oleh 
tim proyek. 
Transfor
m data 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh 
tim proyek 
termasuk juga 
pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan 
kebutuhan jika 
ada sesuatu yang 
ingin 
dibicarakan 
terkait 
pelaksanaan 
proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka 
karena 
pembahasan 
yang dilakukan 
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termasuk 
kategori penting 
dan memerlukan 
tatap muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat dan 
merupakan 
media yang tepat 
untuk mencapai 
kesepakatan atas 
topik 
permasalahan 
yang dibahas. 
Laporan 
permasalaha
n 
pelaksanaan 
proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan 
kepada pihak 
terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan 
dalam bentuk 
dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan 
media yang tepat 
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dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat 
beberapa 
pemasalahan 
yang harus 
disampaikan 
langsung secara 
lisan dan 
sifatnya segera. 
Untuk itu, media 
telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya 
mendesak dan 
belum memiliki 
solusi 
penyelesaian 
yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
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memiliki 
penyelesaian. 
Laporan 
perkembang
an proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek pada fase 
ini dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi 
ini, maka media 
google drive 
mencukupi 
untuk 
menyampaikan 
informasi 
tersebut ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian 
seluruh 
stakeholder 
dapat melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
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oleh organisasi 
PTPN XI.  
Validate 
data 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh 
tim proyek 
termasuk juga 
pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan 
kebutuhan jika 
ada sesuatu yang 
ingin 
dibicarakan 
terkait 
pelaksanaan 
proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka 
karena 
pembahasan 
yang dilakukan 
termasuk 
kategori penting 
dan memerlukan 
tatap muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat dan 
merupakan 
media yang tepat 
untuk mencapai 
kesepakatan atas 
topik 
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permasalahan 
yang dibahas. 
Laporan 
permasalaha
n 
pelaksanaan 
proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan 
kepada pihak 
terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan 
dalam bentuk 
dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
merupakan 
media yang tepat 
dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat 
beberapa 
pemasalahan 
yang harus 
disampaikan 
langsung secara 
lisan dan 
sifatnya segera. 
Untuk itu, media 
telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
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masalah yang 
sifatnya 
mendesak dan 
belum memiliki 
solusi 
penyelesaian 
yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Laporan 
perkembang
an proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek pada fase 
ini dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi 
ini, maka media 
google drive 
mencukupi 
untuk 
menyampaikan 
informasi 
tersebut ke setiap 
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stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup 
mengupload satu 
kali saja dan 
kemudian 
seluruh 
stakeholder 
dapat melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Execute 
trial data 
loads 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh 
tim proyek 
termasuk juga 
pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan 
kebutuhan jika 
ada sesuatu yang 
ingin 
dibicarakan 
terkait 
pelaksanaan 
proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
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tatap muka 
karena 
pembahasan 
yang dilakukan 
termasuk 
kategori penting 
dan memerlukan 
tatap muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat dan 
merupakan 
media yang tepat 
untuk mencapai 
kesepakatan atas 
topik 
permasalahan 
yang dibahas. 
Laporan 
permasalaha
n proyek 
Kriteria 
no. 13 
Email / 
Telepo
n, sms 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan 
kepada pihak 
terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan 
dalam bentuk 
dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
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melalui media 
email karena 
lebih efektif dan 
efisien. Tetapi 
terdapat 
beberapa 
pemasalahan 
yang harus 
disampaikan 
langsung secara 
lisan dan 
sifatnya segera. 
Untuk itu, media 
telepon atau sms 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya 
mendesak dan 
belum memiliki 
solusi 
penyelesaian 
yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan.  
Laporan 
perkembang
an proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek pada fase 
ini dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi 
ini, maka media 
google drive 
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mencukupi 
untuk 
menyampaikan 
informasi 
tersebut ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup meng-
upload satu kali 
saja dan 
kemudian 
seluruh 
stakeholder 
dapat melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Profile 
data from 
target 
system 
Rapat tim 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
antara seluruh 
tim proyek 
termasuk juga 
pimpinan 
proyek. Rapat ini 
diadakan sesuai 
dengan 
kebutuhan jika 
ada sesuatu yang 
ingin 
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dibicarakan 
terkait 
pelaksanaan 
proyek. Rapat ini 
dilakukan secara 
tatap muka 
karena 
pembahasan 
yang dilakukan 
termasuk 
kategori penting 
dan memerlukan 
tatap muka untuk 
memudahkan 
proses diskusi 
berjalan 
mendalam dan 
secara cepat 
diperoleh 
keputusan yang 
tepat. 
Laporan 
permasalaha
n 
pelaksanaan 
proyek 
Kriteria 
no. 13 
Telepo
n, 
Email 
Setiap 
pemasalahan 
proyek harus 
dilaporkan 
kepada pihak 
terkait. 
Permasalahan 
tersebut bisa 
dilaporkan 
dalam bentuk 
dokumen 
maupun secara 
lisan. Bentuk 
laporan secara 
dokumen bisa 
disampaikan 
melalui media 
email karena 
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merupakan 
media yang tepat 
dalam 
perekaman 
informasi. Tetapi 
terdapat 
beberapa 
pemasalahan 
yang harus 
disampaikan 
langsung secara 
lisan dan 
sifatnya segera. 
Untuk itu, media 
telepon 
digunakan untuk 
penyampaian 
permasalahan. 
Hanya masalah – 
masalah yang 
sifatnya 
mendesak dan 
belum memiliki 
solusi 
penyelesaian 
yang 
memerlukan 
penyampaian 
secara lisan. 
Media telepon 
juga berguna 
untuk menjaga 
kerahasiaan 
informasi dan 
memediasi 
permasalahan 
yang terjadi, 
khususnya 
permasalahan 
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yang belum 
memiliki 
penyelesaian. 
Laporan 
perkembang
an proyek 
Kriteria 
no. 17 
Google 
Drive 
 
Pimpinan proyek 
akan secara rutin 
menyampaikan 
laporan  
perkembangan 
proyek pada fase 
ini dalam bentuk 
softcopy. Untuk 
jenis informasi 
ini, maka media 
google drive 
mencukupi 
untuk 
menyampaikan 
informasi 
tersebut ke setiap 
stakeholder. 
Media tersebut 
juga merupakan 
media tercepat 
dalam 
mengirimkan 
informasi 
perkembangan 
proyek karena 
pimpinan proyek 
cukup meng-
upload satu kali 
saja dan 
kemudian 
seluruh 
stakeholder 
dapat melihatnya 
melalui link dan 
password yang 
telah diberikan 
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atau ditetapkan 
oleh organisasi 
PTPN XI.  
Presentasi 
kepada 
vendor 
implementas
i ERP 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Mempresentasik
an hasil 
penyediaan data 
untuk 
mengetahui 
kualitas dan 
kesesuaian dari 
data tersebut 
terhadap sistem 
ERP. Dilakukan 
secara tatap 
muka agar bisa 
mendapatkan 
secara langsung 
tanggapan dan 
masukan dari 
pihak vendor 
implementator 
serta 
mendapatkan 
kesepakatan 
terkait hasil 
penyediaan data 
dalam proyek 
ini. 
Rapat 
penutupan 
proyek 
Kriteria 
no. 2 
Tatap 
muka 
Merupakan rapat 
akhir dari proyek 
ini dan akan 
membahas 
keseluruhan 
hasil dan 
pelaksanaan dari 
proyek ini. 
Dalam rapat ini 
akan 
menentukan 
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keputusan 
apakah rapat 
sudah bisa 
ditutup atau ada 
beberapa hal 
yang harus 
diselesaikan. 
Rapat ini akan 
dilakukan secara 
tatap muka 
karena untuk 
memastikan 
diskusi berjalan 
dengan lebih 
optimal, 
tanggapan dan 
masukan bisa 
segera diberikan, 
dan merupakan 
metode paling 
tepat dalam 
proses 
pencapaian 
kesepakatan 
bersama antar 
berbagai pihak. 
5.2 Validasi Perencanaan Manajemen Komunikasi 
Proses validasi dilakukan dengan cara presentasi kepada kepala 
urusan teknologi informasi PTPN XI, yaitu Evi Kuswardani. 
Validasi dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama dilakukan 
pada tanggal 30 Desember 2015 pada pukul 15.00 WIB dan kedua 
dilakukan pada tanggal 11 Januari 2016 pada pukul 11.30 WIB. 
Hal – hal yang dipresentasikan adalah dokumen perencanaan 
manajemen komunikasi pada kelima proyek dalam program 
implementasi ERP. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk 
mengetahui sudah sejauh mana kesesuaian perencanaan 
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manajemen komunikasi terhadap kondisi nyata di PTPN XI dan 
kenyamanan para stakeholder yang terlibat. Untuk memudahkan 
dalam mencapai tujuan ini, maka digunakan check list (dapat 
dilihat pada bagian lampiran) sebagai patokan dalam pengecekan 
kesesuaian. 
Pada validasi yang pertama, akan terdapat lima check list. Pada 
check list pertama, yaitu matriks komunikasi sudah sesuai dengan 
kebutuhan, dilakukan presentasi terhadap matriks komunikasi yang 
ada di kelima proyek tersebut. Untuk memudahkan pihak kepala 
urusan teknologi informasi, maka penulis melakukan penjelasan 
terhadap apa itu matriks komunikasi dan tujuan dibuatnya. Selain 
itu, penulis juga menerangkan beberapa aktivitas komunikasi  di 
dalam matriks komunikasi yang merupakan komponen penting 
terhadap kegiatan komunikasi proyek. Melalui kegiatan presentasi 
tersebut, maka secara garis besar matriks komunikasi sudah sesuai 
terhadap kebutuhan manajemen komunikasi yang ada. 
Selanjutnya, kepala urusan teknologi informasi PTPN XI 
memberikan beberapa masukan, yaitu : 
1 Aktivitas komunikasi pengingat jadwal penting tidak perlu 
dibuat. Ketika informasi jadwal sudah disampaikan, maka 
pengingat dirasa tidak perlu untuk dilaksanakan. 
2 Untuk penyampaian informasi permasalahan proyek, 
maka perlu ditambahkan media penyampaian secara tatap 
muka. Hal ini untuk meminimalisir kesalahpahaman 
terhadap informasi permasalahan yang disampaikan. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka akan dilakukan perubahan 
matriks komunikasi sesuai dengan harapan dan permintaan pihak 
kepala urusan teknologi informasi PTPN XI. 
Untuk check list kedua, yaitu  teknologi komunikasi sudah sesuai 
dengan kondisi nyata perusahaan, dilakukan dengan memaparkan 
teknologi komunikasi yang rencananya akan digunakan untuk 
menunjang kegiatan komunikasi pada masing – masing proyek. 
Setelah itu, kemudian diminta tanggapannya mengenai kesiapan 
pihak PTPN XI untuk menggunakan teknologi komunikasi tersebut 
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dan kenyamananya. Teknologi komunikasi yang akan divalidasi 
yaitu teknologi email, telepon, sms, drive online, dan forum 
komunikasi pada media sosial. Secara keseluruhan, kepala urusan 
teknologi informasi PTPN XI menyatakan kesiapannya untuk 
menggunakan teknologi – teknologi komunikasi tersebut. 
Untuk check list ketiga, yaitu standar dokumen formal sudah 
sesuai, dilakukan dengan menanyakan dokumen formal apa saja 
yang digunakan terkait dengan aktivitas komunikasi. Hasilnya 
adalah bahwa PTPN XI sudah memiliki format dokumen untuk 
surat – surat resmi perusahaan. Untuk pelaksanaan rapat, PTPN XI 
juga sudah memiliki format undangan, tetapi belum memiliki 
format resmi untuk agenda rapat dan notulensi rapat. Untuk itu, 
penulis akan melakukan kerangka dokumen resmi untuk agenda 
rapat dan notulensi rapat dan kemudian memvalidasi kerangka 
tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pihak PTPN 
XI. 
Untuk check list keempat, yaitu proses eskalasi sudah sesuai, 
dilakukan dengan menunjukan gambar proses eskalasi pada 
masing – masing proyek. Setelah gambar proses eskalasi 
ditunukan, maka pihak kepala urusan teknologi informasi sudah 
menyetujui proses eskalasi yang dibuat. Pihak kepala urusan 
teknologi informasi menyatakan bahwa proses eskalasi dilakukan 
dengan mengikuti aturan struktur organisasi yang telah dibuat. 
Proses eskalasi yang dibuat dalam perencanaan manajemen 
komunikasi dilakukan dengan mengikuti aturan struktur organisasi 
program implementasi ERP pada PTPN XI. Oleh karena itu, proses 
eskalasi dinyatakan sudah sesuai. Selain menunjukan gambar 
proses eskalasi, kemudian ditunjukan tabel prioritas permasalahan. 
Tabel ini akan menunjukan bagaimana masalah – masalah dengan 
prioritas tertentu akan disampaikan kepada pihak yang tepat dan 
berwenang. Setelah ditunjukan tabel tersebut, pihak kepala urusan 
teknologi informasi memberikan masukan yaitu agar kriteria antar 
prioritas dibuat sejelas mungkin sehingga memudahkan pihak 
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pelaksana proyek dalam menentukan prioritas dari suatu informasi 
permasalahan tertentu. 
Untuk check list kelima, yaitu flowchart komunikasi sudah sesuai, 
dilakukan dengan melakukan menunjukan flowchart komunikasi 
kepada pihak kepala urusan teknologi informasi. Dari hasil 
penunjukan flowchart tersebut, kemudian didapatkan hal yang 
harus diperbaiki, yaitu dalam penyampaian informasi yang sifatnya 
rahasia. Untuk penyampaian informasi rahasia, persetujuan tidak 
harus dilakukan melalui sponsor proyek. Menurut kepala urusan 
teknologi informasi, pihak sekper (sekretariat perusahaan) dirasa 
sudah cukup untuk melakukan persetujuan pendistribusian 
informasi yang sifatnya rahasia. Selain itu, flowchart sudah 
dinyatakan sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. 
Pada validasi kedua, akan dilakukan pengecekan hasil perbaikan 
pada validasi pertama dan pengecekan terhadap standar dokumen 
komunikasi yang sudah dibuat. Pada pengecekan hasil perbaikan, 
akan digunakan lima check list yaitu : 
1. Matriks komunikasi sudah sesuai 
2. Jenis pelaporan dalam proyek sudah sesuai 
3. Flowchart komunikasi sudah sesuai 
4. Format deliverables dokumen sudah sesuai 
5. Tabel prioritas permasalahan sudah sesuai 
Sedangkan untuk pengecekan standar dokumen komunikasi, 
dokumen – dokumen yang divalidasi adalah dokumen agenda 
rapat, dokumen notulen (meeting of minute), dokumen pelaporan 
permasalahan, dokumen laporan status (perkembangan) proyek, 
format sms dan email. Kedua pengecekan tersebut dilakukan 
dengan narasumber yang sama yaitu kepala urusan teknologi 
informasi PTPN XI. 
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BAB VI 
HASIL PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dijelaskan hasil akhir dari pembuatan dokumen 
perencanaan manajemen komunikasi berdasarkan hasil validasi. 
Proses penyusunan perencanaan manajemen komunikasi dilakukan 
dengan memperhatikan kondisi nyata di PTPN XI serta masukan 
dan pendapat dari kepala urusan teknologi informasi sehingga 
dokumen tersebut bisa sesuai dan nyaman untuk digunakan sebagai 
petunjuk pelaksanaan komunikasi dalam seluruh proyek. 
6.1 Hasil Pembuatan Matriks Komunikasi  
Proses penyusunan matriks komunikasi dilakukan sesuai 
berdasarkan aktivitas – aktivitas yang akan dilaksanakan dalam 
masing – masing proyek dan kesesuaiannya dengan kebutuhan 
yang ada di pihak PTPN XI. Aktivitas pada masing – masing 
proyek didapat dari berbagai studi literatur. Untuk aktivitas pada 
proyek implementasi sistem ERP dan proyek penyediaan data, 
digunakan studi literatur yang berasal dari ASAP 8. Untuk aktivitas 
pada proyek penyediaan sistem dan infrastruktur digunakan studi 
literatur dari dokumen SOP pengadaan. Untuk proyek program 
input and report programming, maka studi literatur yang 
digunakan adalah Agile SDLC. Sedangkan untuk proyek 
pengawasan, aktivitas didapatkan dari dokumen WBS proyek 
tersebut. 
Setelah didapatkan seluruh aktivitas dari masing – masing proyek, 
maka selanjutnya dilakukan pengidentifikasian aktivitas 
komunikasi yang mungkin timbul selama kegiatan proyek 
berlangsung. Proses pengidentifikasian dilakukan dengan ikut 
menyertakan media komunikasi dan pihak – pihak yang terlibat 
dalam komunikasi tersebut. Setelah setiap aktivitas komunikasi 
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didapatkan, maka kemudian dilanjutkan dengan pembuatan 
matriks komunikasi. Matriks komunikasi didalamnya mencakup 
aktivitas komunikasi,  tujuan komunikasi,  media, frekuensi, 
audience, owner, deliverable, dan format. Setelah itu, matriks 
komunikasi kemudian dipresentasikan ke pihak kepala urusan 
teknologi informasi PTPN XI dan diminta pendapatnya. 
Melalui proses validasi kepada pihak PTPN XI, didapatkan 
beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap matriks 
komunikasi. Pertama yaitu aktivitas komunikasi pengingat jadwal 
penting (reminder) dirasa tidak perlu untuk dilaksanakan. Kedua 
untuk aktivitas komunikasi pelaporan permasalahan proyek, maka 
dirasa perlu untuk menambah media tatap muka. Hal ini didasarkan 
kepada terdapat beberapa informasi permasalahan yang harus 
dikomunikasikan secara langsung untuk mencegah 
kesalahpahaman penafsiran informasi. Berdasarkan masukan 
tersebut, pihak penulis telah melakukan perubahan pada matriks 
komunikasi. Perubahan tersebut kemudian sudah ditunjukan 
kepada kepala urusan teknologi informasi dan menerima 
perubahan tersebut. Hasil perubahan matriks komunikasi dapat 
dilihat pada dokumen perencanaan manajemen komunikasi. 
Matriks komunikasi masing – masing proyek akan tercantum 
dalam dokumen perencanaan manajemen komunikasi program 
implementasi ERP di PTPN XI. 
6.2 Hasil Pengklasifikasian Proyek  
Pada penelitian ini akan dilakukan pengelompokan proyek 
berdasarkan tingkat kompleksitas dari masing – masing proyek 
tersebut. Berdasarkan kepada kerangka dokumen Project 
Management Doc, maka faktor – faktor yang akan mempengaruhi 
kompleksitas proyek tersebut adalah ukuran proyek, kompleksitas 
organisasi, dan jumlah serta lokasi stakeholder [34]. Pada bagian 
sebelumnya, telah dilakukan analisis awal dan menetapkan bahwa 
proyek implementasi sistem ERP,  pengawasan implementasi ERP 
, dan ERP Input and Report Programming sebagai proyek yang 
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kompleks. Sedangkan untuk proyek yang tidak kompleks adalah 
proyek penyediaan sistem dan infrastrukutur ERP dan penyediaan 
data. Berikut ini adalah hasil jumlah aktivitas proyek, aktivitas 
komunikasi, serta stakeholder pada masing – masing proyek. 
Tabel 6. 1 – Jumlah Aktivitas dan Stakeholder Proyek 
N
o 
Proyek Jumlah 
Aktivitas 
Jumlah 
Komunikasi 
Jumlah 
Stakeholder 
1 Proyek implementasi 
sistem ERP 
88 41 20 
2 Proyek penyediaan 
sistem dan 
infrastrukutur ERP 
21 17 10 
3 Proyek pengawasan 
implementasi ERP 
16 15 19 
4 ERP input and report 
programming 
18 24 11 
5 Proyek penyediaan 
data 
8 11 10 
Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari segi 
jumlah aktivitas proyek, maka proyek penyediaan sistem dan 
infrastruktur ERP memiliki jumlah aktivitas yang lebih banyak 
dibanding proyek yang beberapa dikategorikan kompleks yaitu 
proyek pengawasan implementasi ERP dan ERP Input and Report 
Programming.  
Meskipun memiliki jumlah aktivitas yang lebih banyak, tetapi 
proyek penyediaan sistem dan infrastruktur ERP tidak 
dikategorikan dalam kelompok kompleks. Hal ini didasarkan 
kepada faktor penentuan kompleksitas proyek lebih ditekankan 
kepada durasi pelaksanaan proyek tersebut [34]. Proyek 
pengawasan implementasi ERP memiliki durasi pengerjaan yang 
lebih panjang karena proyek ini akan berlangsung dari tahapan 
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sebelum proyek pengerjaaan implementasi berlangsung dan 
sampai proyek implementasi ERP selesai dikerjakan. Untuk 
proyek ERP Input and Report Programming, proyek ini dikatakan 
memiliki durasi pengerjaaan yang lebih lama meskipun jumlah 
aktivitas proyeknya lebih sedikit dibanding proyek pengawasan 
implementasi ERP. Hal ini didasarkan kepada metode agile yang 
digunakan dalam pengembangan aplikasi yang memungkinkan 
terjadinya perulangan aktivitas proyek secara berkali – kali sampai 
aplikasi memenuhi seluruh kebutuhan yang telah ditetapkan. 
Selain itu, jika ditinjau dari jumlah komunikasi, maka proyek ERP 
Input and Report Programming memiliki jumlah yang lebih 
banyak. 
Proyek penyediaan sistem dan infrastruktur ERP sebaliknya 
memiliki durasi pengerjaan yang lumayan singkat meskipun 
memiliki aktivitas yang lumayan banyak. Hal ini bisa dilihat pada 
daftar aktivitas pengerjaan proyek yang tidak begitu kompleks dan 
bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu 
jumlah barang yang akan diadakan dalam proyek ini ada hanya 
berjumlah tiga jenis yaitu lisensi user, server, dan pengadaan 
jaringan. 
Berdasarkan jumlah stakeholder pada masing – masing proyek, 
maka sudah terdapat perbedaan antara proyek yang sebelumnya 
ditetapkan sebagai proyek kompleks dengan proyek yang tidak 
komples. Proyek yang sebelumnya dikategorikan kompleks 
memiliki jumlah stakeholder yang lebih banyak dibanding proyek 
yang sebelumnya dikelompokan tidak kompleks.   
6.3 Hasil Pemilihan Teknologi Komunikasi 
Pemilihan teknologi komunikasi yang akan digunakan dilakukan 
dengan cara menyesuaikan kebutuhan teknologi terhadap aktivitas 
komunikasi yang akan dilaksanakan serta berdasarkan jumlah 
orang yang akan terlibat dalam komunikasi tersebut. Setelah itu 
teknologi komunikasi yang dipilih akan disesuaikan dengan 
kesiapan dan kemampuan pihak PTPN XI untuk menggunakan 
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teknologi komunikasi tersebut. Untuk melakukan hal tersebut, 
dapat dilakukan dengan melakukan validasi kepada pihak kepala 
urusan teknologi informasi PTPN XI. Setelah itu akan didapatkan 
hasil apakah pihak PTPN XI sudah siap dan mampu menggunakan 
teknologi komunikasi tersebut secara optimal. 
Berdasarkan hasil analisa penulis, maka teknologi yang akan 
digunakan dalam kegiatan komunikasi pada program implementasi 
ERP di PTPN XI adalah email, telepon, sms, drive online, dan 
social media. Masing – masing teknologi tersebut digunakan pada 
berbagai aktivitas komunikasi. Penggunaan teknologi tersebut 
dapat dilihat pada bagian matriks komunikasi. Setelah melalui 
proses validasi dengan pihak kepala urusan teknologi informasi, 
maka dinyatakan bahwa usulan penggunaan teknologi komunikasi 
tersebut dapat diterima. Pihak kepala urusan teknologi informasi 
juga menyatakan kesiapan pihak PTPN XI dalam menggunakan 
teknologi komunikasi tersebut, dan bahkan mengaku beberapa 
teknologi sudah biasa digunakan di lingkungan kerja PTPN XI. 
Daftar teknologi yang akan digunakan selama kegiatan komunikasi 
di masing – masing proyek bisa dilihat pada dokumen perencanaan 
manajemen komunikasi program implementasi ERP di PTPN XI. 
6.4 Hasil Pembuatan Standar Dokumentasi Komunikasi 
Dalam pembuatan perencanaan manajemen komunkasi, terdapat 
salah satu bagian yang harus mendapat disediakan yaitu standar 
dokumen komunikasi yang digunakan. Standar ini akan 
memudahkan terciptanya proses komunikasi yang terstandarisasi 
selama kegiatan komunikasi berlangsung. Setiap aktivitas 
komunikasi formal akan dibuat standar dokumentasinya. Standar 
dokumentasi yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah 
dokumen notulensi (minute of meeting), agenda rapat, laporan 
permasalahan proyek, laporan perkembangan proyek, dan format 
email dan sms. 
Proses pembuatan standar dokumentasi komunikasi dilakukan 
berdasarkan studi literatur yang ada. Untuk dokumen notulesi 
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(minute of meeting), agenda rapat, , laporan permasalahan proyek, 
dan laporan perkembangan proyek dibuat berdasarkan studi 
literatur pada kerangka dokumen yang dibuat oleh Project 
Management Doc. Project Management Doc menyediakan 
kerangka – kerangka dokumen yang diperlukan selama 
pelaksanaan proyek yang telah disesuaikan berdasarkan standar 
PMBOK 5. Untuk format email dan sms, dilakukan berdasarkan 
studi literatur pada pembuatan memo (pesan singkat) berdasarkan 
kajian bahasa Indonesia. 
Setelah dirancang standar dokumentasi komunikasi yang akan 
dilakukan, kemudian dilakukan wawancara dengan pihak kepala 
urusan teknologi informasi untuk mengetahui standar dokumen 
yang sudah dimiliki pada PTPN XI. Hal ini bertujuan untuk 
menyesuaikan standar dokumentasi yang dibuat dengan yang 
dimiliki oleh PTPN XI selama ini.  
Setelah dilakukan wawancara, ternyata PTPN XI belum memiliki 
dokumentasi komunikasi yang terstandar. Lebih lanjut, pihak 
kepala urusan teknologi informasi menyatakan persetujuannya 
untuk menggunakan dokumen – dokumen yang tertandarisasi 
dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi formal. Penulis kemudian 
menunjukan standar dokumen yang telah dibuat sebelumnya dan 
setelah itu meminta persetujuan dari kepala urusan teknologi 
informasi. Seluruh standar dokumen tersebut diterima dan disetujui 
oleh kepala urusan teknologi informasi sehingga menjadi standar 
dokumen yang akan digunakan selama proses kegiatan komunikasi 
berlangsung. Standar dokumen tersebut bisa dilihat pada dokumen 
perencanaan manajemen komunikasi program implementasi ERP 
di PTPN XI. 
6.5 Hasil Pembuatan Proses Eskalasi Informasi 
Proses eksalasi informasi adalah sebuah proses dimana suatu 
informasi permasalahan disampaikan kepada pihak yang berada 
pada level diatasnya ketika suatu permasalahan dirasa tidak mampu 
diselesaikan oleh level sebelumnya. Selain itu, akan terdapat tabel 
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prioritas suatu permasalahan untuk mengidentifikasi ke pihak 
mana suatu permasalahan akan langsung disampaikan dan batas 
waktu penyelesaian permasalahan tersebut. 
Pembuatan proses eskalasi informasi dilakukan dengan 
menyesuakan struktur organisasi pelaksanaan program 
impementasi ERP di PTPN XI dengan pihak – pihak yang akan 
terlibat dalam kegiatan masing – masing proyek. Setelah itu dibuat 
gambar alur proses eskalasi untuk memudahkan proses 
membacanya. Gambar alur eskalasi tersebut kemudian ditunjukan 
kepada pihak kepala urusan teknologi informasi untuk diminta 
keterangan dan masukannya. Hasilnya adalah alur eskalasi yang 
dibuat pada masing – masing proyek sudah sesuai dan sudah 
mengikuti struktur organisasi di PTPN XI. 
Selain alur proses eskalasi, dibuat juga tabel prioritas informasi 
permasalahan dalam proyek. Tabel ini dibuat berdasarkan hasil 
analisis tingkat permasalahan yang biasa ditemukan dalam proyek 
TI. Tabel tersebut kemudian ditunjukan kepada pihak kepala 
urusan teknologi informasi. Hasilnya adalah pihak kepala urusan 
teknologi informasi memberikan masukan berupa perbaikan pada 
kriteria permasalahan antarprioritas, sehingga lebih mudah 
menentukan prioritas permasalahan tersebut. Perbaikan atas 
masukan ini sudah dibuat dan disetujui oleh kepala urusan 
teknologi informasi PTPN XI. Hasil perbaikan dari tabel prioritas 
permasalahan tersebut bisa dilihat pada dokumen perencanaan 
manajemen komunikasi program implementasi ERP di PTPN XI. 
6.6 Hasil Pembuatan Flowchart Komunikasi 
Salah satu komponen yang akan terdapat dalam perencanaan 
manajemen komunikasi adalah flowchart komunikasi. Flowchart 
komunikasi akan menjelaskan bagaimana suatu kegiatan 
komunikasi akan dilaksanakan secara umum. Flowchart ini dibuat 
dalam bentuk gambar yang mudah dipahami oleh banyak orang. 
Pembuatan flowchart komunikasi didasarkan kepada analisa 
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kemungkinan aktivitas komunikasi yang mungkin terjadi selama 
kegiatan proyek berlangsung. 
Gambar flowchart komunikasi kemudian selanjutnya ditunjukan 
kepada pihak kepala urusan teknologi informasi. Selanjutnya pihak 
kepala urusan teknologi informasi memberikan masukan berupa 
prosedur pendistribusian informasi yang sifatnya rahasia bagi 
perusahaan. Dalam hal ini untuk informasi yang sifatnya rahasia, 
maka diperlukan persetujuan dari sekretariat perusahaan. 
Berdasarkan hasil ini, maka dilakukan perbaikan pada flowchart 
komunikasi yang telah dibuat. Perbaikan flowchart kemudian 
ditunjukan ulang kepada pihak kepala urusan teknologi informasi 
dan kemudan menerima perbaikan yang telah dikerjakan. Hasil 
flowchart komunikasi yang telah diperbaiki dapat dilihat pada 
dokumen perencanaan manajemen komunikasi program 
implementasi ERP di PTPN XI. 
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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis 
disini, didapatkan kesimpulan yang juga ditarik berdasar dari 
tujuan awal pengerjaan tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Dokumen perencanaan manajemen komunikasi pada 
masing – masing proyek pada program implementasi ERP 
di PTPN XI telah selesai dibuat berdasarkan kesesuaian 
aktivitas proyek dan kebutuhan stakeholder. Pada 
pembuatan dokumen perencanaan manajemen 
komunikasi, akan dibedakan kontennya berdasarkan 
kompleksitas proyek tersebut. Konten yang terkandung 
dalam proyek tidak kompleks adalah pendekatan 
manajemen komunikasi, kebutuhan komunikasi 
stakeholder, daftar stakeholder, peran dan tanggung jawab, 
metode komunikasi dan teknologi, matriks komunikasi, 
petunjuk di dalam mengadakan rapat, dan standarisasi dari 
komunikasi. Sedangkan konten yang dikandung dalam 
proyek kompleks adalah mencakup keseluruhan konten 
proyek tidak kompleks dan ditambah juga dengan konten 
batasan di dalam komunikasi, diagram flowchart dari 
komunikasi, proses eskalasi komunikasi, daftar istilah, dan 
persetujuan dari sponsor proyek. 
2. Kerangka dokumen yang akan digunakan selama kegiatan 
komunikasi proyek berlangsung telah selesai dibuat sesuai 
dengan standar dan kebutuhan pada masing – masing 
aktivitas komunikasi. Kerangka – kerangka dokumen yang 
dihasilkan adalah kerangka dokumen agenda rapat, minute 
306 
 
 
of meeting, pelaporan permasalahan, pelaporan status 
proyek, dan format pengiriman sms serta email. 
7.2 Saran 
Saran yang dihasilkan dari penarikan kesimpulan dan batasan 
masalah dari pengerjaan tugas akhir ini sebagai berikut: 
1. Akan lebih baik jika seluruh pihak stakeholder proyek 
diwawancarai dan diminta persetujuannya atas media 
komunikasi yang akan digunakan. 
2. Akan lebih baik jika dokumen perencanaan komunikasi 
juga mencakup aktivitas komunikasi internal di pihak 
vendor. 
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LAMPIRAN 
1. Validasi Perencanaan Manajemen Komunikasi Pertama ke 
PTPN XI 
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2. Validasi Kerangka Dokumen Komunikasi 
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3. Validasi Perencanaan Manajemen Komunikasi Kedua 
ke PTPN XI 
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